Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

 č. objednatele: 0153/2021
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Jindřichův Hradec
zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:


Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:


CZ00246875

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email:


meu@jh.cz
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních: 
Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města




ve věcech technických: Ing. Karel Hron, Pavel Hryzák
2. Zhotovitel: 

WAY project s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 5694

       zastoupen:                   
Josefem Šedivým, jednatelem společnosti
       sídlo:


Jarošovská 1126/II, 37701 Jindřichův Hradec 
 IČ:

   
63906601
 DIČ:                              xxx
 bankovní spojení:         
xxx
 email:


xxx
 osoby oprávněné k jednání:   
ve věcech smluvních: Josef  Šedivý – jednatel společnosti


                       

ve věcech technických: Ing. Lubomír Hlom

Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0153/2021 uzavřené dne 23.3.2021 (dále jen smlouva) na vypracování projektové dokumentace ke stavbě s názvem „Rekonstrukce místních komunikací, Jindřichův Hradec – 1. etapa“: 
Článek I. - Předmět plnění, odst. 2 – předmět plnění díla zpracování projektové dokumentace se u částí díla „sídl. Vajgar, spojka okolo areálu Žižkových kasáren“ a „ul. Jáchymova“ rozšiřuje o vypracování stupně projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP).

Po provedené změně bude článek I., odst. 2 znít v plném znění takto: 
Projektová dokumentace bude u částí díla „sídl. Vajgar, páteřní komunikace“ a „sídl. Vajgar, podkova“ zpracována jako jednostupňová pro zadání a provedení stavby (ZDS/PDPS), včetně soupisu prací s výkazem výměr a orientačního rozpočtu.
Projektová dokumentace bude u částí díla „sídl. Vajgar, spojka okolo areálu Žižkových kasáren“ a „ul. Jáchymova“ zpracována jako dvoustupňová pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro zadání a provedení stavby (ZDS/PDPS), včetně soupisu prací s výkazem výměr a orientačního rozpočtu.
Projektová dokumentace včetně soupisu prací a výkazu výměr bude zpracována na každou část samostatně:

- sídl. Vajgar, páteřní komunikace 

- sídl. Vajgar, podkova

- sídl. Vajgar, spojka okolo areálu Žižkových kasáren 

- ul. Jáchymova (úsek mezi okružní křižovatkou u plaveckého bazénu a okružní křižovatkou s ul. Rezkova (sil. I/34)) 

Článek II. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 666 000,00 bez DPH se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje o částku 164 400,00 Kč bez DPH z důvodu změny rozsahu předmětu plnění díla, kdy u částí díla „sídl. Vajgar, spojka okolo areálu Žižkových kasáren“ a „ul. Jáchymova“ bude projektová dokumentace vypracována jako dvoustupňová, tj. DSP a ZDS/PDPS.

Po provedené změně bude článek II., odst. 1 znít v plném znění takto:
Cena za provedení díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy činí celkem:
  - sídl. Vajgar, páteřní komunikace ………………………………… 361 000,00 Kč

  - sídl. Vajgar, podkova ………………………………………….…...  99 800,00 Kč

  - sídl. Vajgar, spojka okolo areálu Žižkových kasáren …………... 197 500,00 Kč

  - ul. Jáchymova ……………………………………………………... 172 100,00 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mezisoučet …………………………………………………………..  830 400,00 Kč


DPH 21 % …………………………………………………………… 139 860,00 Kč


Celková cena ……………………………………………………… 1 004 784,00 Kč

V této ceně je zahrnut počet vyhotovení projektové dokumentace podle článku I. odst. 6 a 7 této smlouvy. Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

Článek IV. – Doba plnění, odst. 2, se mění takto:
Projektová dokumentace pro části díla „sídl. Vajgar, páteřní komunikace“ a „sídl. Vajgar, podkova“ bude zpracována jako jednostupňová pro zadání a provedení stavby (ZDS/PDPS), včetně soupisu prací s výkazem výměr a orientačního rozpočtu do 30. 6. 2021.

Projektová dokumentace pro části díla „sídl. Vajgar, spojka okolo areálu Žižkových kasáren“ a „ul. Jáchymova“ bude zpracována jako dvoustupňová pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro zadání a provedení stavby (ZDS/PDPS), včetně soupisu prací s výkazem výměr a orientačního rozpočtu do 30. 11. 2021.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.
Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 717/29R/2021 ze dne 13.9.2021.
V Jindřichově Hradci dne 19. 10. 2021


V Jindřichově Hradci dne 23. 9. 2021
........................................................... 


................................................................
za zhotovitele: 





za objednatele:
Josef Šedivý, jednatel společnosti


Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
1

