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[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
na staveništi „ III/34711 Skuhrov, opěrná zeď v km 11,570 - 11,585“, ze dne 6. 5. 2021
Číslo smlouvy objednatele: 066/2021 - KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
	smluvních:
	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace


technických:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:
E-mail:
	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a

	Dodavatel:
	Ladislav Bacil

	se sídlem:
	Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice

	zastoupený:
	Ladislavem Bacilem


zapsán v obchodním rejstříku --
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních
IČO:
	47616253


DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „TDS“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu nutnosti menšího počtu návštěv TDS na
Dodatek č. 1 Stránka # z 3
k Smlouvě o zajištění výkonu TDS č. 066/2021 - KSÚSV

Dodatek č. 1
k Smlouvě o zajištění výkonu TDS č. 066/2021 - KSÚSV
Stránka # z 3

staveništi a naopak většího počtu hodin strávených při kontrole dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 066/2021-KSÚSV ze dne 6. 5. 2021.
2.2. V této souvislosti se navyšuje a snižuje počet hodin TDS takto:
a) Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné)
+ 34 hodin
b) Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného)
7 hodin
2.3.	V souvislosti s navýšením a snížením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla
dle cen uvedených v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Původní cena díla bez DPH
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]61 980,00 Kč
Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři
23 460,00 Kč
Méněpráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi
- 5 530,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]79 910,00 Kč
DPH 21%
16 781,10 Kč
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Nově sjednaná cena včetně DPH
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]96 691,10 Kč
2.4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
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3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Mladé Vožici, dne: viz podpisV Jihlavě, dne: viz podpis

	Ladislav Bacil
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace


image1.jpeg
G sfdi.




