
  

  

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
        
                                         
 
č. zhotovitele 2021/011                                    č. objednatele SML/1138/2021 

 
uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění. 

 

Název zakázky:            „Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov IX - Vinary “ 

        

 

 I. Smluvní strany 

 

1.1. OBJEDNATEL: 

Statutární město Přerov 
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
Zastoupené           :  radním, na základě pověření dle bodu 64. usnesení Rady 
                                        města Přerova č. 2343/64/6/2021 ze dne 10.06.2021   
IČO   : 00301825 
DIČ   : CZ00301825. 
Bankovní  spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov 
Číslo účtu             : 27-1884482379/0800 – transparentní účet 
(dále jen objednatel) 

 

1.2. ZHOTOVITEL:  

GALVA TRANS, s.r.o. 
Na Trávníku 414, 796 07 Držovice 
Zastoupená           :  jednatelem společnosti                                          
IČO   : 26875080 
DIČ   : CZ26875080 
Bankovní  spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka  Olomouc   
Číslo účtu : 1814951379/0800 
(dále jen zhotovitel) 
 

II. Úvodní ustanovení 

 
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.08.2021 smlouvu o dílo č. SML/1138/2021 (č. 2021/011),  jejímž 
předmětem je oprava chodníku ulice Růžová, Přerov IX - Vinary. 
 
 

III. Předmět dodatku 
 
Obě smluvní  strany   se dohodly, v souladu s ustanovením  článku XVII.  Závěrečná ujednání,  
odst. 1. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo: 

 

 

čl. V.  Cena za dílo 
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních  stran a činí 

Cena bez DPH                                                                   1 296 296,00  Kč 

Sazba DPH 21 %                                                                  272 222,16  Kč 

Cena včetně DPH                                                              1 568 518,16  Kč       

 

 

 
Nahrazuje textem: 

 

čl. V. Cena za dílo 
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních  stran a činí 

Cena bez DPH                                                                   1 296 296,00  Kč 

Cena méněprací                                                              -       9 636,99  Kč 

Cena víceprací                                                                       46 914,40  Kč 

Nová cena bez DPH                                                          1 333 573,41  Kč 

Sazba DPH 21 %                                                                  280 050,42  Kč 

Nová cena včetně DPH                                                    1 613 623,83  Kč                                           



  

  

 

 

        Statutární město Přerov uzavřelo dne 16.08.2021  Smlouvu o dílo č. SML/1138/2021 na realizaci 
stavby „ Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov IX - Vinary“. Staveniště bylo předáno a stavba 
byla zahájena dne 08.09.2021. Dle Smlouvy o dílo byl termín realizace 60 kalendářních dní ode dne 
zahájení prací tzn. do 6.11.2021. 
 
Méněpráce byly z důvodu zkrácení chodníku o 5 metrů, protože kořeny z přilehlých stromů zasahovaly 
do trasy chodníku. Po jejich odstranění by došlo k výraznému narušení stability stromů a mohlo by dojít 
k jejich pádu, proto bylo dohodnuto, že z důvodu bezpečnosti bude chodník zkrácen. 
Vícepráce byly z důvodu instalace chybějících chrániček ve vjezdech dle požadavku správců sítí a pro 
zvýšení únosnosti podloží byla v celé délce chodníku položena geotextílie. Provedení více i méněprací 
bylo konzultováno s předsedou MČ Vinary p. Machurou, který s provedením těchto prací souhlasí.  

 
 

IV. Ostatní ujednání 

 

1.   Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.  

2.   Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá       
      má platnost originálu. 

3.  Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah  
      je zcela srozumitelný.  

4.   Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto     
      dodatku. 

5.   Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem  
      jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv  ve  smyslu zákona  č. 340/2015 Sb.,  
      o zvláštních podmínkách  účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a  
      o registru smluv (zákon o registru smluv). 

6.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv 
     ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních  podmínkách   účinnosti  některých  smluv,   
     uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného  
     odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.   
 
 
V Přerově dne                                                         V Přerově dne   
 
 
Za objednatele:         Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
………………….……………                                             …………………………………. 
   radní                                                       jednatel              
 
 
 


