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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
mezi

I.

SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatelem: 

Společnost:

Městská část Praha – Zličín

Sídlo:


Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín

Zastoupeným: 
JUDr. Marta Koropecká, starostka

Osoba pověřená realizací zakázky: 
IČ:

00241881

Bankovní spojení: 
ČS a.s.
Číslo účtu: 

2000696369/0800
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:


Obchodní firma:
MIRONSTAV s.r.o.
Sídlo: 


Nákupní 389/1, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166875
Zastoupeným ve věcech smluvních:
 
Roman Myron



Zastoupeným ve věcech technických: 
Roman Myron
Bankovní spojení:


Česká spořitelna, a.s.  


Číslo účtu:



5541302389/0800
IČ:




246 96 668






DIČ:




CZ246 96 668






Telefon:



777 741 338




e-mail:




info@mironstav.cz


 

(dále jen zhotovitel)

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne                      29.6.2021 takto:
II.

PŘEDMĚT DODATKU
A. 
Čl. I smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje o odst. 19. tohoto znění: 
Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky popsané cenovou nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, která se podpisem dodatku č. 1 stane přílohou č. 4 smlouvy.  

B. 
Čl. II smlouvy – CENA DÍLA – se doplňuje o odst. 6 tohoto znění: 

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. písm. A dodatku č. 1 ke smlouvě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v celkové výši 610.631,42 Kč bez DPH (slovy: šestsetdesettisícšestsettřicetjednakorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů).
Celková cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 Smlouvy tím činí: 
Cena bez DPH:
15 669 108,77 Kč

Sazba DPH:
21%

DPH:
3 290 512,84 Kč

Cena s DPH:
             18 959 621,61 Kč

C. 
V čl. III smlouvy – DOBA PLNĚNÍ – se zcela vymazává odstavec 1 a nahrazuje se ustanovením tohoto znění: 
1. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště, nejpozději však do pěti dnů. Protokolární předání staveniště musí proběhnout nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. 
Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 155 dnů od protokolárního předání staveniště.
III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.
Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel..

3.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

příloha č. 1 -
Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
4. 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2021 zůstávají beze změn. 
5.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady městské části Praha - Zličín dne 18.10.2021.

6. 
Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město část Praha – Zličín se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
V Praze, dne: 25.10.2021


            V Praze, dne: 25.10.2021
Za objednatele:



Za zhotovitele:

  ……………………………….                                  



  ……………………………..   

     JUDr. Marta Koropecká



          Roman Myron

                 starostka



           jednatel
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