
DODATEK č. 1
k dílčí smlouvě

na provedení výběru SŘP dělostřelectva AČR
číslo 21108000106

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO

Mgr. Luborem Koudelkou
se sídlem kanceláře: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ systém ISDS“)
Identifikátor datové schránk
vyřizuje:
Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav s.p.,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Novotným, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 01 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
vyřizuje ve věcech smluvníc

vyřizuje ve věcech technick

adresa pro doručování kores
Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9

Identifikátor datové schránky: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé



 
se v souladu s čl. XIII. odst. 3. smlouvy č. 21108000106 uzavřené mezi nabyvatelem a poskytovatelem 
dne 17. března 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).  
 

II. 
Účel dodatku 

 
Účelem tohoto dodatku je změna doby plnění závazku poskytovatele, a to z důvodu stranami 
nepředpokládané časové náročnosti dohodnutého procesu výběru dodavatele, stanoveného v článku III. 
odstavec 1. písm. c) smlouvy.  
 

III. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na následujícím: 
1. Text článku V. odst. 1. písmeno b) dohody se ruší a nahrazuje se následujícím textem:  

b) dle čl. III. odst. 1. písm. c) až e) této smlouvy do 19.11.2021. 
 
2. Na základě změny dle předchozího odstavce doručí poskytovatel nabyvateli harmonogram plnění dle 

článku III. odst. 1. písm c) až e) smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. 
 

 
IV. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.  
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.  

3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto 
dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí  
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku 
připojují pod něj své podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění 
pozdějších předpisů 

5. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.  

 
Za nabyvatele:  
 
Mgr. Lubor Koudelka  
náměstek pro řízení SVA MO  
podepsáno elektronicky  

Za poskytovatele:  
 
Ing. Petr Novotný  
ředitel státního podniku  
podepsáno elektronicky 

 

Ing. Petr 
Novotný

Digitálně 
podepsal Ing. Petr 
Novotný 
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