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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo SML/0367/2021/OI

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Se sídlem: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100
Telefon: 581 828 111
Fax: 581 828 650
dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ STŘECHY s.r.o.
se sídlem: Tovární 2241, 753 01 Hranice

společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16543
zastoupen: Milanem Hajlmanem, jednatelem společnosti
IČO: 25376896
DIČ: CZ 25376896
Bank. Spojení: ČS Spořitelna Hranice č.ú. 1880716369/0800
Telefon:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Milan Hajlman Marek Podzemný
ve věcech technických: Jiří Číhal, Marek Podzemný

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

1.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 29. 7. 2021 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem
smlouvy objednatele SML/0367/2021/OI, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci
akce “ Hranice - výměna střešní krytiny na baštách“. Předmětem veřejné zakázky - díla
je oprava bašt u zámku v k.ú. Hranice, par. č. 2565/1, st. 1/3 dle projektové dokumentace
pro provedení stavby zpracované Ing. Ivo Tolášem, Skalní 1088, 753 01 Hranice I – město
(dále jen „Smlouva o dílo“).
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2. Smluvní strany se dle článku XIII. dost. 13.1 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření Dodatku 
č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu doby realizace díla dle následujících 
ustanovení.  

 
2. 

 Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo 
jehož předmětem je prodloužení doby realizace díla, které je specifikováno v článku II. 
Smlouvy o dílo.  

V článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odst. 3.1, v bodu 3.1.1. 
Smlouvy o dílo se stávající text mění a nahrazuje novým textem takto: 

Termín zahájení díla: 1. 9. 2021.  

Termín dokončení díla: 21. 11. 2021.  

                                                 

3.  
 Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  

2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.                                                                                                                                                                                 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.   

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně 
přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na 
důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

6. Uvedené právní jednání bylo schváleno usnesením Rady města Hranic usnesením 
Usnesení 1941/2021 - RM 71 ze dne 12. 10. 2021. 

     

V Hranicích, dne ………………….                        V………………, dne…………… 
 
 
 
 
 
________________________________       ________________________________ 

Jiří Kudláček                           Milan Hajlman 
    starosta                      jednatel  

 


