
Č. sml.: 21-01-16

D O D A T E K    Č. 1    S M L O U V Y   O   D Í L O 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


I. Smluvní strany

Objednatel:		Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: 		Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ:  			44992785/22
Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Č.ú.:		16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Streitová 

a

Zhotovitel: 		
místem podnikání:	 
IČ: 			 



Po vzájemné dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Repase dveří v budově MŠ Zapletalova“ ze dne 28. 7. 2021.



II. Předmět dodatku
1. Mění se čl. III odst. 1 smlouvy „Čas a místo plnění“ takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:
Zahájení:			od 11. 10. 2021
Dokončení celého díla:	nejpozději do 17. 12. 2021



III. Ostatní ujednání
1. Zbývající ujednání dle uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho v registru smluv. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v plném rozsahu.






Doložka
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek byl schválen na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany z 78/VIII. schůze konané dne 4. 10. 2021.



V Brně dne:	V Brně dne: 


Za objednatele:                               	Za zhotovitele:		
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