
Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanoveni § 2586 a následujících zákona, 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

Městská část Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta 

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Janků, tajemník
00231291 
CZ00231291 
Česká spořitelna, a. s.
19-2000922389/0800

1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

ICO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

2. Zhotovitel:
spisová značka: 
se sídlem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti 
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti

PRO-CONSULT s.r.o. 
c 86644
Jankovcova, 1055/13, 170 00 Praha 7
Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO:
v

26509172
CZ26509172DIC:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

CSOB, a.s. 
2900601994/2010

dále též jako „smluvní strany"

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.12.2020 
(dále jen „Smlouva o dílo") na veřejnou zakázku na „Dokumentaci pro rekonstrukci komunikace 
Kostetecká, Praha-Čakovice", zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s 
ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo 
režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu plnění díla, a to z důvodu nutné návaznosti na 
dokončení Projektové dokumentace na dešťovou kanalizace a retenční nádrž v ul. Kostelecká a Za 
Tratí, Čakovice. Na základě pokynu objednatele byly práce pozastaveny do doby dokončeni výše 
uvedené dokumentace. Termín plnění díla je nově stanoven do 07/2022.
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I.

1. Původní ujednání odstavce ČI. 4 odst. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje ujednáním novým takto:

4.3 „Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat IČ ve stupni DÚR+DSP průběžně podle potřeby 
ode dne uzavřeni této Smlouvy tak, aby k vydáni příslušného územního rozhodnutí 
s nabytím právní mocí došlo neipozděii do 7/2022 Tato Ihůta může být prodloužena 
pouze o dobu případného prodlení Objednatele nebo prodlení či nesouhlasu ze strany 
orgánů veřejné moci nebo soukromých subjektů, ke kterému případně dojde v průběhu 
územního řízení nebo z důvodu odvolání účastníků řízení."

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel 
obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 06.10.2021, č. USN RMČ 418/2021._______________________

V Čakovících dne V Praze dne2 2 -10- 2021

(pro-c
JankcvccJ

17C 00 Praha 1
tC-7650'3172 | O

objednatel z

Petr CoufalIn<

Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 
1. zástupce starosty
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