
1

Č. j. MV-146102-33/VZ-2020

Dodatek č.1

k Rámcové dohodě

na „Dodávky osobních vozidel v policejním provedení s pohonem 4x2 –
opakované vyhlášení“

MV- 146102-15/VZ-2020

uzavřené dne 22. 12. 2020 (dále jen „rámcová dohoda“)

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu:
Zastoupená Mgr. Lenkou Přibovou, ředitelkou odboru veřejných zakázek
tel.:
e-mail:
Kontaktní osoba:  odbor veřejných zakázek, oddělení metodiky
a resortních centrálních nákupů
tel.: 
e-mail:
Datová schránka: 6bnaawp

(dále jen „centrální zadavatel“)

a

ŠKODA AUTO a.s.
Se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II
IČO: 00177041
DIČ: CZ00177041
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, vložka
332
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prvotní identifikátor
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Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Jednající: Mgr. Jiří Maláček, vedoucí prodeje a marketingu ČR, Ing. Jan Pícha,
vedoucí prodeje ČR
Kontaktní osoba:
tel.: 
e-mail:
Datová schránka: 67wchuf

(dále jen „dodavatel“)

se na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících ve výrazném
omezení produkce čipů nezbytných pro automobilový průmysl způsobených zejména
koronavirovou krizí, vyřazením provozu několika továren, které je produkují,
a následným paralyzováním dodávek evropským výrobcům automobilů,

vědomy si bezpodmínečné nutnosti zabezpečit vozový park resortu Ministerstva vnitra
ČR a všech pověřujících zadavatelů, kteří se účastní rámcové dohody,

vzájemně deklarujíc záměr naplnit účel a předmět rámcové dohody, v souladu
s čl.  24.4 rámcové dohody, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 1 rámcové dohody (dále jen „dodatek“).

I.
Změna ustanovení rámcové dohody

Smluvní strany se dohodly, že článek 7.2  rámcové dohody, který zní:

„Doba pro konkrétní plnění je stanovena dle velikosti objednávky následujícím
způsobem:

• pro velikost objednávky do 400 kusů (včetně) je stanoven termín pro dodání
ve lhůtě maximálně 4 měsíce od doručení prováděcí smlouvy či objednávky
ve smyslu čl. 4 této RD,

• každé kumulativní navýšení o každých započatých 100 kusů znamená
prodloužení lhůty pro plnění o 1 měsíc,

• nová objednávka může být dodavateli doručena až po uplynutí lhůty pro
plnění předchozí objednávky.“
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se nahrazuje novým zněním:

„Doba pro konkrétní plnění je stanovena dle velikosti objednávky následujícím
způsobem:

• pro velikost objednávky do 400 kusů (včetně) je stanoven termín pro dodání
ve lhůtě maximálně 8 měsíců od doručení prováděcí smlouvy či objednávky
ve smyslu čl. 4 této RD,

• každé kumulativní navýšení o každých započatých 100 kusů znamená
prodloužení lhůty pro plnění o 1 měsíc,

• nová objednávka může být dodavateli doručena až po uplynutí lhůty pro
plnění předchozí objednávky.“

II.
Vztah k ostatním ustanovením rámcové dohody

Ostatní ustanovení rámcové dohody zůstávají dodatkem nedotčena.

III.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností jeho
zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších přepisů. Smluvní strany se dohodly, že
zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zabezpečí centrální zadavatel.

Tento dodatek rámcové smlouvy je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku rámcové dohody
souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své elektronické podpisy
a prohlašují, že byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

V Praze dne - dle data elektronických podpisů
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ELEKTRONICKÉ PODPISY STRAN RÁMCOVÉ DOHODY
Centrální zadavatel:

Mgr. Lenka Přibová

ředitelka odboru veřejných zakázek

Dodavatel:

Mgr. Jiří Maláček

Vedoucí prodeje a marketingu ČR

Ing. Jan Pícha

Vedoucí prodeje ČR

Jan 

Pícha

Digitálně podepsal 

Jan Pícha 

Datum: 2021.10.15 

20:05:11 +02'00'

Mgr. Jiří 
Maláček

Digitálně podepsal 

Mgr. Jiří Maláček 

Datum: 2021.10.21 

17:42:28 +02'00'

Mgr. 

Lenka 

Přibová

Digitálně 

podepsal Mgr. 

Lenka Přibová 

Datum: 

2021.10.22 

14:11:52 +02'00'


