
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Smlouva o dílo na zhotovení 
stavby
Název zakázky: „Revitalizace trati 
Lovosice - Česká Lípa"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3580/2021/FLO 
ISPRO FOND/SubISPROFIN: 5003730012

a

„Společnost pro revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa"
jejímiž účastníky jsou:
AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 14616
bank. spojení: .............​..........​......​...​........​....................
zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

a

EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 
IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328
zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904 
zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva a 

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
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Korespondenční adresa:
AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 353-PVO/2021

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Objednatel si přeje, aby Dílo „Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa" bylo provedeno 
Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění 
všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných 
dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:

1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 12. 8. 2021

1.2 Dopis nabídky datovaný 10. 5. 2021

1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní 
podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem - Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace 
č.j.65/2020-520-DOP/1

1.4 Technická specifikace

1.5 Výkresy

1.6 Formuláře:

1.6.1 Soupis prací

1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné na www.sfdi.cz/poskytovani- 
informaci/metodiky/)

1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení - 
schváleno Ministerstvem dopravy dne 10.11.2020

1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek 
FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 
20.2.2018

1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných 
z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu 
k úpravě zadávání veřejných zakázek - 1.vydání, leden 2018

2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve 
Zvláštních technických podmínkách.

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 
tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré 
příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s 
ustanovením Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a 
odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu 
XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.spravazeleznic.cz/):

5.1 Faktura,

5.2 souhrn fakturace,

5.3 soupis zjišťovacích protokolů,

5.4 zjišťovací protokoly.
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6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.

7. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

7.1 Zhotovitel se zavazuje včas plnit finanční závazky vůči svým Podzhotovitelům, a to 
nejpozději ve lhůtě v souladu s Pod-článkem 1.15.

7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat 
splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 7.1. Předkládaná smluvní 
dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 
tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy 
zřejmé splnění povinnosti dle odst. 7.1 této Smlouvy. Za každý byť i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci 
dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

7.3 Jednání, která budou probíhat dle odst. 2.1.2 Technické specifikace - Všeobecné 
technické podmínky (dále též jen VTP), budou probíhat primárně distančním 
způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, 
aby byly spojeny s místním šetřením.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s prováděním 
prací na Díle provedení studentské exkurze na Staveništi. Podrobnosti k provedení 
exkurze/exkurzí jsou uvedeny v Příloze k nabídce. Pokud Zhotovitel neumožní 
provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 
Kč.

7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o 
škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě nepředložení 
písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle tohoto odstavce, je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

7.6 Zhotovitel bude důsledně dodržovat povinnost recyklovat kamenivo vyzískané 
z kolejového lože v souladu s ustanoveními odst. 5.2.5 VTP.

7.7 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 7 této Smlouvy není dotčeno 
uplatňování smluvních pokut v souladu s Pod-článkem 4.27 Smluvních podmínek.

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 
Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce 
nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod- 
článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat 
Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, 
Sekce nebo části Díla Objednatelem.

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi 
plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 
pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 
odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném 
správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený 
Zadávací dokumentací.
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12. Pro zhotovení Díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády 
č.133/2005 Sb.

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 
této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 20 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, 
nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních 
pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 
Smlouvy.

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 
nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či 
nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude 
svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

15. Objednatel si vyhrazuje:

15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být 
plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

SO 06-10-01 Litoměřice hor. n. - Liběšice, železniční svršek 

SO 06-11-01 Litoměřice hor. n. - Liběšice, železniční spodek

15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 
15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před 
uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, 
konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, 
a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na 
straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou 
kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným 
souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného 
požadavku.

15.3 NEOBSAZENO
15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné 

zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k 
předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností 
Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele 
je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek 
dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou 
pro další provádění Díla.

15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 
13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace 
může nabývat hodnot kladných i záporných,

15.6 změna závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci měření množství každé 
původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle čl. 12 
Smluvních podmínek.

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami 
oprávněnými takový dodatek podepsat.

17. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v 
případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále
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uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po 
vyřešení případných sporů):

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 
včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze 
č.11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové 
koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně 
ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ 
společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

18. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem 
jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této 
Smlouvy o dílo.

19. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

20. Smlouva o dílo se vyhotovuje elektronicky, přičemž každý její jednotlivý obraz má platnost 
originálu.

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo;

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 
1.5 Smluvních podmínek)

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu 
Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné 
nabídky)

Příloha č .8 NEOBSAZENO

Příloha č. 9 NEOBSAZENO

Příloha č.10 NEOBSAZENO

Příloha č.11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.
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V Praze V Praze

22.10.2021 0 7 : 0 2  
Po dep sán o elektronicky Datum: 2021.09.29 09:00:00 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Petr Faltus
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy obchodní ředitel, na základě plné moci
Správa železnic, státní organizace AŽD Praha s.r.o.

VjQeských E ĵudějovicích

Datum: 2021.09.29 
Í5:Ó5:4Í +02'00' 

Ing. Paveí stindl 
předseda představenstva 
EDIKT a.s.

Datum: 2021.09.29 
15:12:40 +0200'

Radim Bláha
místopředseda představenstva 
EDIKT a.s.
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Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO vyexportovaná 
z předložené nabídky oceněného Soupisu prací z IS ASPE. (TISK -> 3.1 Soupis objektů stavby 
[Rekapitulace - Ve všech úrovních členění])

Příloha č. 1
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5003730012-zm05 Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa

Celková cena bez DPH: 981 928 275.55
Celková cena s  DPH: 1 188 133 213.42

Objekt Popis Cena bez DPH I DPH I Cena s DPH I Počet neoceněných položek
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 31

PS 02-01-01 Lovosice - Žalhostice, TZZ 0
PS 03-01-01 ŽST Žalhostice. SZZ. ČÁST A DEFINITIVNÍ SZZ 6
PS 03-01-01.2 ŽST Žalhostice. SZZ. ČÁST C - KLIMATIZACE 0
PS 04-01-01 Žalhostice - Litoměřice hor.n., TZZ 4
PS 05-01-01 ŽST Litoměřice hor.n., úprava SZZ 1
PS 06-01-01 Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ 6
PS 07-01-01 ŽST Liběšice. úprava SZZ 4
PS 08-01-04 Žel. přejezd ev. km 59,696, PZZ 1
PS 10-01-09 Žel. Přejezd ev. km 67.487. PZZ 5
PS 12-01-08 Žel. přejezd ev. km 74,557. PZZ 1
PS 12-01-10 Žel. Přejezd ev. km 76,078, PZZ 1
PS 12-01-11 Žel. přejezd ev. km 76,540, PZZ 1
PS 12-01-12 Žel. přejezd ev. km 77.012. PZZ 1
PS 20-01-01 Lovosice - Česká Lípa. DOZ 0

D.2 Železniční sdělovací zařízení 10
PS 02-02-01 Zast. Lovosice závod, rozhlas pro cestující 1
PS 03-02-02 Žalhostice-Liběšice, DOK 0
PS 03-02-03 Žalhostice-Liběšice, přenosové zařízení 0
PS 03-02-04 ŽST Žalhostice. sdělovací zařízení 0
PS 03-02-05 ŽST Žalhostice. EZS 0
PS 03-02-06 ŽST Žalhostice. rozhlas pro cestující 0
PS 03-02-07 ŽST Žalhostice. informační zařízení 0
PS 03-02-08 ŽST Žalhostice. kamerový systém 1
PS 03-60-01 Žalhostice - Liběšice. DDTS ŽDC 0
PS 04-02-01 Zast. Litoměřice cihelna, rozhlas pro cestující 1
PS 05-02-07 ŽST Litoměřice hor. n.. kamerový systém 1
PS 05-02-08 ŽST Litoměřice h.n . BTS 1
PS 06-02-01 Zast. Trnovanv, rozhlas pro cestující 1
PS 06-02-02 Zast. Ploskovice, rozhlas pro cestující 1
PS 06-02-03 Zast. Horní Řepčice, rozhlas pro cestující 1
PS 06-02-04 Zast. Trnovanv, BTS 1
PS 06-02-05 Zast. Horní Řepčice. BTS 1
PS 07-02-05 ŽST Liběšice. rozhlas pro cestující 0

D.4 Ostatní technoloqická zařízení 0
SO 90-90 Likvidace odpadů 0
SO 98-98 Všeobecný objekt 0

E.1.1.1 Železniční svršek 30
SO 03-10-01 ŽST Žalhostice. železniční svršek 6
SO 04-10-01 Žalhostice - Litoměřice hor.n., železniční svršek 5
SO 06-10-01 Litoměřice hor.n. - Liběšice. železniční svršek 5
SO 08-10-01 Liběšice - Úštěk, železniční svršek 4
SO 10-10-01 Úštěk - Blíževedlv, železniční svršek 4
SO 12-10-01 Blíževedlv - Zahrádkv u České Lípy, železniční svršek 4
SO 20-13-01 Výstroj trati 2

E.1.1.2 Železniční spodek 16
SO 03-11-01 ŽST Žalhostice. železniční spodek 3
SO 04-11-01 Žalhostice - Litoměřice hor. n., železniční spodek 3
SO 06-11-01 Litoměřice hor. n. - Liběšice. železniční spodek 4
SO 08-11-01 Liběšice - Úštěk. železniční spodek 2
SO 10-11-01 Úštěk Blíževedlv. železniční spodek 2
SO 12-11-01 Blíževedlv - Zahrádkv u České Lípy, železniční spodek 2

E.1.2 Nástupiště 4
SO 03-14-01 ŽST Žalhostice. nástupiště 2
SO 06-14-01 Zast. Trnovanv u Litoměřic, nástupiště 2

E.1.3 Železniční přejezdy 36
SO 02-15-01 Žel. přejezd v  ev. Km 40,081. úprava žel. přejezdu 3
SO 04-15-01 Žel. přejezd v  ev. Km 40,800, úprava žel. přejezdu 3
SO 04-15-02 Žel. přejezd v  ev. Km 41.487, úprava žel. přejezdu 2
SO 04-15-03 Žel. přejezd v  ev. Km 41.715. úprava žel. přejezdu 2
SO 06-15-02 Žel. přejezd v  ev. Km 44,267, úprava žel. přejezdu 3
SO 06-15-03 Žel. přejezd v  ev. Km 44,691 úprava žel. přejezdu 2
SO 06-15-04 Žel. přejezd v  ev. Km 45,442 úprava žel. přejezdu 2
SO 06-15-05 Žel. přejezd v  ev. Km 46,827 úprava žel. přejezdu 2
SO 06-15-06 Žel. přejezd v  ev. Km 47.486. úprava žel. přejezdu 3
SO 06-15-07 Žel. přejezd v  ev. Km 47.949 úprava žel. přejezdu 2
SO 06-15-10 Žel. přejezd v  ev. Km 54,358, úprava žel. přejezdu 3
SO 06-15-11 Žel. přejezd v  ev. Km 55,163. úprava žel. přejezdu 3
SO 06-15-13 Žel. přejezd v  ev. Km 55,751 úprava žel. přejezdu 2
SO 06-15-14 Žel. přejezd v  ev. Km 56,944 úprava žel. přejezdu 2
SO 06-15-15 Žel. přejezd v  ev. Km 57.226, úprava žel. přejezdu 2

E.1.4 Mosty, propustky, zdi 76
SO 02-21-01 Železniční propustek v  ev. km 40,035 3
SO 03-21-01 Železniční propustek v  ev. km 40,116 2
SO 03-21-03 Železniční propustek v  ev. km 40,589 3
SO 04-20-01 Železniční most v  ev. km 42,604 - přestavba na propustek 3
SO 04-21-01 Železniční propustek v  ev. km 40,903 3
SO 04-21-03 Železniční propustek v  ev. km 41,354 2
SO 04-21-04 Železniční propustek v  ev. km 41,527 3
SO 04-21-05 Železniční propustek v  ev. km 41.721 2
SO 04-21-06 Železniční propustek v  ev. km 42,128 2
SO 04-21-07 Železniční propustek v  ev. km 42,423 3
SO 06-20-03 Železniční most v  ev. km 50,058 3
SO 06-20-04 Železniční most v  ev. km 50,306 - přestavba na propustek 3
SO 06-20-05 Železniční most v  ev. km 51,311 5
SO 06-21-04 Železniční propustek v  ev. km 45,999 1
SO 06-21-05 Železniční propustek v  ev. km 46,058 1
SO 06-21-07 Železniční propustek v  ev. km 47.200 2
SO 06-21-10 Železniční propustek v  ev. km 47.936 3
SO 06-21-11 Železniční propustek v  ev. km 47.961 3
SO 06-21 -23 Železniční propustek v  ev. km 54,427 3
SO 06-21 -28 Železniční propustek v  ev. km 55,758 3
SO 06-21 -29 Železniční propustek v  ev. km 55,978 2
SO 06-21 -34 Železniční propustek v  ev. km 57.407 2
SO 08-20-02 Železniční most v  ev. km 61,051 2
SO 10-21-28 Železniční propustek v  ev. km 68,825 2
SO 12-21-06 Železniční propustek v  ev. km 70,679 3
SO 12-21-09 Železniční propustek v  ev. km 71.230 2
SO 12-21-12 Železniční propustek v  ev. km 71.970 2
SO 12-21-35 Železniční propustek v  ev. km 78,732 2
SO 14-20-07 Demolice žel. mostu v  ev. km 83,475 6

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 0
SO 20-70-01 Lovosice - Česká lípa. úprava o ochrana sdělovacího vedení CETIN 0
SO 20-70-02 Lovosice - Česká lípa. úprava o ochrana sdělovacího vedení TÚDC 0
SO 20-70-03 Lovosice - Česká lípa. úprava o ochrana zabezpečovacího vedení SSZT 0
SO 20-71-01 Lovosice - Česká lípa. úprava o ochrana sdělovacího vedení ČEZ Distribuce 0
SO 20-71-02 Lovosice - Česká lípa. úprava o ochrana sdělovacího vedení SČVK 0
SO 20-71-03 Žalhostice - Litoměřice hor.n., úprava a ochrana sdělovacího vedení Lovochemie 0



E.1.6 Potrubní vedení
SO 05-75-01 ZST Litoměřice hor. n. ÚDravavDustí
SO 20-73-01 Lovosice - Česká LÍDa ÚDrava a ochrana vedení vodovodu SČVK
SO 20-74-01.1 Lovosice - Česká LÍDa ÚDrava a ochrana vedení Dlvnovodu
SO 20-74-01.2 Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana vedení plynovodu - Dokumentace 

Dřeložkv v km 83 475
SO 20-75-01 Lovosice - Česká LÍDa ÚDrava a ochrana vedení kanalizace SČVK
SO 20-76-01 Lovosice - Česká LÍDa ÚDrava a ochrana vedení teDlovodu ENERGIE Holdina

E.1.8 Pozemní komunikace
SO 05-30-01 ZST Litoměřice h.n. DřístuDovv chodník k VB
SO 05-30-02 ZST Litoměřice h.n. ÚDraw komunikací

E.2 Pozemní stavební obiektv
SO 01-40-01 ZST Lovosice ÚDrava ústředního stavědla
SO 03-40-01 ZST Zalhostice stavební ÚDrava VB
SO 03-41-01 ZST Zalhostice ořístřešek Dro cestuiící
SO 03-43-01 Zalhostice orientační svstém
SO 05-44-02 ZST Litoměřice h.n.. demolice
SO 06-41-01 Zast. Trnovanv u Litoměřic ořístřešek Dro cestuiící
SO 06-43-01 Zast. Trnovanv u Litoměřic orientační svstém

E.3.4 Ohřev vvměn (elektrický - EOV Dlvnovv - POVÍ
SO 03-61-01 ZST Zalhostice. EOV
S 0 11-61 -01 ZST Blíževedlv EOV

E.3.6 Rozvodnv vn nn osvětlení a dálkové ovládání odDoiovačů
SO 03-63-01 ZST Zalhostice DřÍDoika NN
SO 03-63-02 ZST Zalhostice. venkovní osvětlení
SO 04-63-02 Zalhostice - Litoměřice hor. n., rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu ev. km 

41.487
SO 04-63-03 Zalhostice - Litoměřice hor. n. DřÍDoika NN Dro PZZ Dřeiezdu ev. km 41 715
SO 05-63-02 ZST Litoměřice horní n.. venkovní osvětlení
SO 05-63-03 ZST Litoměřice horní n. ÚDraw osvětlení
SO 06-63-04 Litoměřice hor. n. - Liběšice DřÍDoika NN Dro PZZ Dřeiezdu ev. km 45 442
SO 06-63-05 Litoměřice hor. n. - Liběšice DřÍDoika NN Dro PZZ Dřeiezdu ev. km 46 827
SO 06-63-07 Litoměřice hor. n. - Liběšice DřÍDoika NN Dro PZZ Dřeiezdu ev. km 47 949
SO 06-63-10 Litoměřice hor. n. - Liběšice, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu ev. km 

54.358
SO 06-63-11 Litoměřice hor. n. - Liběšice DřÍDoika NN Dro PZZ Dřeiezdu ev. km 55 163
SO 06-63-13 Litoměřice hor. n. - Liběšice DřÍDoika NN Dro PZZ Dřeiezdu ev. km 55 751
SO 06-63-14 Litoměřice hor. n. - Liběšice DřÍDoika NN Dro PZZ Dřeiezdu ev. km 56 944
SO 06-63-15 Litoměřice hor. n. - Liběšice DřÍDoika NN Dro PZZ Dřeiezdu ev. km 57 226
SO 06-63-17 Zast. Trnovanv u Litoměřic venkovní osvětlení
SO 06-63-19 Zast. Ploskovice. venkovní osvětlení
SO 06-63-21 Zast. Horní ŘeDčice venkovní osvětlení
SO 08-63-03 Liběšice - Uštěk DřÍDoika NN Dro PZZ Dřeiezdu ev. km 59 696
SO 10-63-08 Uštěk - Blíževedlv DřÍDoika NN Dro PZZ Dřeiezdu ev. km 67 487
SO 12-63-07 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 74,557

SO 12-63-09 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 76,078

SO 12-63-10 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 76,540

SO 12-63-11 Blíževedly - Zahrádky u České Lípy, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 77,012



Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC 
SM 105 Změny během výstavby

PŘÍLOHA Č. 2

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​.......​.........

Adresa
......​........​.......
...............​.......... ​......​....​........​...

E-mail .........................

Telefon ......​......​.....

Ve věcech technických (Technologická část)

Jméno a příjmení .......​.........​..........

Adresa
......​........​........​.............​.........​....... 
​.............​......​......​....​.......​...

E-mail ............................

Telefon ......​......​.....

Ve věcech technických (Stavební část)

Jméno a příjmení ............​........

Adresa
.........​.....
.................​..........​.........​...............

E-mail ....................

Telefon ......​......​.....

Ředitel stavby

Jméno a příjmení .......​.............​......

Adresa
......​........​.......
...............​.......... ​...............​......​....​........​...

E-mail .............................

Telefon ......​......​.....

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení ..........​............

Adresa
.........​.....
.................​..........​.........​...............

E-mail ........................

Telefon ......​......​.....
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Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení ............​...........

Adresa
......​........​........​.............​.........​...... 
​. . ​.............​......... ​.........​......​......​..........​..​..........​.........

E-mail ...............................

Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení .....​.........​.........

Adresa
.........​.....
.................​..........​.........​...............

E-mail ....................

Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení .....​............

Adresa
.........​.....
.................​..........​.........​...............

E-mail .......................

Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení .........​..........

Adresa
.........​.....
.................​..........​.........​...............

E-mail ......................

Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení ...........​.........​......

Adresa
.........​.....
.................​..........​.........​...............

E-mail ..................

Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení ......​................

Adresa
......​........​........​.............​.........​....... 
​.............​......​......​....​.......​...

E-mail ..............................

Telefon ......​......​.....
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Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení .........​.............

Adresa
......​........​........​.........​......................
...............​.......... ​......​....​........​...

E-mail ...............................

Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení .......​.....​........

Adresa ..........​......... ​......​....​........​. .​..​............

E-mail ............................

Telefon ......​......​.....

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení .........​..................

Adresa
.........​.....
.................​..........​.........​...............

E-mail .................

Telefon ......​......​.....

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení .......​.............

Adresa
.........​.....
.................​..........​.........​...............

E-mail .........................

Telefon ......​......​.....

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení .........​..................

Adresa
.........​.....
.................​..........​.........​...............

E-mail .................

Telefon ......​......​.....

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení .......​.....​..............

Adresa
.........​.....
.................​..........​.........​...............

E-mail .........................

Telefon ......​......​.....
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Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​........​.................

Adresa
...............​.......​..​.. ​...
....​.............​............ ​......​....​........​.

E-mail .......................................

Telefon ......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​.......​............

Adresa
...............​.......​.......
....​.............​............ ​........​. . ​......​...

E-mail ..................................

Telefon ......​......​.....

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení .......​...........​..........

Adresa
......​........​.......
..............​....... ​......​......​...........​......​......​...

E-mail .............................

Telefon ......​......​.....

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení .......​.............​............

Adresa
......​........​.......
...............​.......... ​......​....​........​...

E-mail ..................................

Telefon ......​......​.....
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PŘÍLOHA C. 3

Seznam poddodavatelů
Identifikace poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a 

SO případně jiným vhodným způsobem, nelze- 
li označit dle SO a PS)

Hodnota 
poddodávky 

v % ze 
Smluvní 
ceny díla

H R D LIČK A  spo l.s  r.o.
nám . 9. K vě tna  45,

266  01 Te tín  

IČ O  4 8 0 2 9 4 8 3

G e o d e t ic k é  p rá ce 1 ,09  %

Elektrizace že lezn ic Praha a.s.
nám . H rd in ů  1 69 3 /4 a , 14000  

P raha  4

IČO : 4 7 1 1 5 9 2 1

E.3.4 O hřev vým ěn (e lektrický - EOV, plynový - 
POV)

E.3.6 R ozvodny vn , nn, osvětlen í a dálkové  
ov ládán í odpojovačů

3 ,17  %

Kontron Transportation  s.r.o.
Ke Š tv an ic i 6 56 /3 ,

186 0 0 , P raha  8,

IČO : 4 5 3 1 1 0 0 5

G SM -R  - BTS
PS 0 5 -0 2 -0 8  Ž S T  L ito m ě ř ic e  h .n ., BTS  

PS  0 6 -0 2 -0 4  Zast. T rn o v a n y , BTS  

PS  0 6 -0 2 -0 5  Zast. H o rn í Ř ep č ice , BTS

1 ,79  %

SITEL, spol. s r.o.
P raha  4, B aa ro va  9 5 7 /1 5 , PSČ  

14000

IČO : 4 4 7 9 7 3 2 0

E.1.5 O statn í inženýrské objekty
Ú p rava  o o ch ran a  s d ě lo v a c íh o  v e d e n í

0 ,56  %

ZAT a.s.
K P o d le s í 541 , P ř íb ram  V I-B ře zo v é  

H o ry , 261 01 P ř íb ram  

IČO : 4 51 4 84 3 1

D.2 Že lezn ičn í sdě lovací zařízen í

PS 0 3 -6 0 -01  Ž a lh o s t ice  - L ib ě š ice , D D TS  Ž D C
0 ,71  %

BREM A, spol. s r.o.
č.p . 127 , 251 01 M od le t ice  

IČO : 4 42 6 43 2 1

E.2 Pozem ní stavebn í objekty
SO  0 1 -4 0 -01  Ž S T  Lo vo s ice , úp rava  ú s třed n íh o  s tavěd la  

SO  0 3 -4 0 -01  Ž S T  Ž a lh o s t ice , s ta v e b n í úp rava  V B  

SO  0 5 -4 4 -0 2  Ž S T  L ito m ě ř ic e  h .n ., d em o lic e

0 ,57  %

GEFAB CS, spol. s r.o.
Š v é d sk á  3 24 /5 , T u řa n y , 

6 20  00  B rno  

IČO : 4 16 0 29 0 1

E.2 Pozem ní stavebn í objekty
SO  0 3 -4 3 -01  Ž a lh o s t ice , o r ie n ta čn í sy s tém  

SO  0 6 -4 3 -01  Zast. T rn o v a n y  u L itom ě ř ic , o r ie n ta čn í 

sy s tém

0 ,02  %

STRABAG  Rail, a.s.
Ž e le zn ič á řs k á  1 38 5 /29  

4 0 0  03  Ú s tí nad  Labem  

IČ O :2 5 4 2 9 9 4 9

Dokum entace stavby
D o k u m e n ta ce  s k u te čn é h o  p ro v e d e n í v  lis t in n é  fo rm ě  

D o k u m e n ta ce  s k u te čn é h o  p ro v e d e n í v  e le k tro n ic k é  fo rm ě

1 ,09  %

Ekopontis, s.r.o.
C ejl 5 1 1 /4 3 , Z á b rd o v ic e , 

6 02  00  B rno  

IČO : 0 3 8 6 6 8 6 6

H lu k ov é  m ě ře n í p ro  ú če ly  re a liz a ce  s ta vb y 0 ,7 9  %

ŽSD  a.s.
B rn ěn ská  1050 , 

6 6 4  42  M od ř ice  

IČO : 6 4 5 1 1 3 5 9

O d p a d o v é  h o sp o d á řs tv í 

N a k lá d á n í s n e b e zp e čn ý m i o d p a d y
3 ,59  %

SM ART RAIL s.r.o.
R ybná  7 1 6 /2 4 , S ta ré  M ěs to , 110 

00  P raha  1 

IČO : 0 7 0 5 5 7 4 9

O d p a d o v é  h o sp o d á řs tv í 

N a k lá d á n í s n e b e zp e čn ý m i o d p a d y
3 ,59  %

M arius Pedersen a.s.
P rů b ě žn á  1940 /3  

500  09  H rad e c  K rá lo vé  

IČ O  421  94  920

N a k lá d á n í s n e b e zp e čn ý m i o d p a d y 3 ,59  %

O K-BE spol. s r.o.
N ový  Kn ín  102 

262  03  N ový  Kn ín  

IČ O  4 75  48  916

V ý ro b a  a m o n tá ž  o ce lo v ý ch  k o n s tru k c í 3 ,67  %
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AKCE: REVITALIZACE TRATI LOVOSICE - ČESKÁ LÍPA

HARMONOGRAM PRACÍ
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Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 
osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve 
Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále 
uvedených.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 
předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě 
doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají 
z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, 
které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv 
uvedených v v čl.4 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě
2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele
3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 
ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů ) (dále jen „GDPR"), které se 
na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání 
doložit Správci.

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho 
názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 
údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 
které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a 
rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů.

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby 
byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 
Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 
dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 
povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 
dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem.

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli 
nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření 
pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv 
subjektů dle GDPR.

PŘÍLOHA Č. 5

Příloha č. 5
Smlouva o dílo na Zhotovení stavby 1/2



3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy 
povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během 
běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu 
dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících 
z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené 
doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od 
jejího ukončení.

3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování 
osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní 
údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech 
záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní 
úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta
4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený 

Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu 
k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele" ve smyslu GDPR. 
Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování 
osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli 
škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. 
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno 
právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením 
ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Příloha k nabídce

„Revitalizace trati Lovosice - 
Česká Lípa”
Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, 
u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 
odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

Společnost pro revitalizaci trati Lovosice - Česká Lípa
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
jejímiž účastníky jsou:
AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
IČO: 48029483 DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616 
a
EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 
IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328
zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby 

Vratislav Žitný
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury 
vystaveny dle vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SŽDC SM č. 41 Oběh účetních



dokladů v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. 
U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu 
s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí 
stanovených Právními předpisy také následující přílohy:

a) Soupis zjišťovacích protokolů,

b) Zjišťovací protokoly,

c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto 
odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty 
předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto 
odstavce 1.1.4.15.

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis Doba pro dokončení

Sekce 1 stavební 
zahrnující všechny SO a PS 
kromě SO 98-98 - Všeobecný 
objekt, pol.č. 1 až 3

12 měsíců od Data zahájení prací

Sekce 2
Zahrnující SO 98-98 - 
Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 
3
Část pro dokumentace

6 měsíců od dokončení Sekce 1

1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 
dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm 
nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který 
je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu 
objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního 
spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě 
žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.7 Postoupení

Doplňuje se druhý a třetí odstavec, současný druhý odstavec se stává čtvrtým.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do doby skončení poslední 
záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést svoji podnikatelskou činnost ani její část. 
Převodem podnikatelské činnosti se rozumí přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod 
jeho obchodního závodu či jeho části.
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Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně v osobě 
Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 
převodu podnikatelské činnosti či její části, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že 
splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí 
této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Správce stavby o přerušení prací dle Pod-článku 8.8 
[Přerušenípráce] z důvodů na straně Zhotovitele.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 
Jako vedoucí Zhotovitel je určen AŽD Praha s.r.o. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí 
zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, 
jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 
Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech 
zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči 
Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří 
Přílohu č. 7 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením 
souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává 
uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního 
spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

1.15 Sociální odpovědnost

Ustanovení (a), (1) a (3) pod-článku 1.15 se nepoužijí.

Podrobnosti a požadavky k ustanovení (2) pod-článku 1.15:

(i) Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 
požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem 
požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně 
navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně 
Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho 
účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi

(ii) Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 
stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto 
škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob 
(studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

(iii) Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a

omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně 
prováděným činnostem.

Tento pod-článek se nepoužije.

2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště do dne předání Dokumentů 
souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn 
a dodatků):

......​..........​..............

..........​............​........​..............
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Stavební správa západ 
Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň
........​........​......​......​...... ​. . ​........​.........................................

ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek:

......​.........​.........

..........​............​........​..............

............​..........​........

................​.............. ​......​....​........​.

................​...........​.... ​......​....​.......

........​......​......​...... ​. . ​........​......................................

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické 
specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi 
dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto 
požadované lhůty.

3.1 Zajištění souhlasu objednatele

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle pod-odstavce (2) tohoto pod-článku rozumí 
uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 98 192 828, Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 981 928 276, Kč.

4.2.1 Bankovní záruka za plnění díla

Doplňuje se nový pátý odstavec a pořadí dalších se tak o jedno místo posunuje.

V případě, že Zhotovitel převede v souladu s Pod-článkem 1.7 s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku tohoto převodu 
dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní 
účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za provedení Díla 
vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za provedení Díla 
Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení Díla vystavenou pro nového 
Zhotovitele.

Do šestého odstavce (podle nového pořadí) se za pododstavec (d) doplňují další dva 
pododstavce:

(e) při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude Objednateli do 7 dnů 
poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní 
záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele. V takovém případě může objednatel 
nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla,

(f) Zhotovitel v rozporu s Pod-článkem 1.7 převede svoji podnikatelskou činnost bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou 
částku Bankovní záruky za provedení Díla.

4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla

Doplňuje se nový čtvrtý odstavec a pořadí dalších se tak o jedno místo posunuje.

V případě, že Zhotovitel převede v souladu s Pod-článkem 1.7 s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku tohoto převodu 
dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní
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účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za odstranění vad 
Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za odstranění 
vad Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla vystavenou 
pro nového Zhotovitele.

Do pátého odstavce (podle nového pořadí) se za pododstavec (d) doplňují další dva pododstavce:

(e) při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude Objednateli do 7 dnů 
poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní 
záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele. V takovém případě může 
objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla,

(f) Zhotovitel v rozporu s Pod-článkem 1.7 převede svoji podnikatelskou činnost bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou 
částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

4.3 Zástupce zhotovitele

Zbyněk Šartner
AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín 
U Podjezdu 523/2, 40007 Ústí nad Labem - Krásné Březno 
​......​......​......​...... ​. . ​.........​................................

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení

Tento pod-článek se nepoužije.

4.4.4

Doplňuje se bod (d):

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které Zhotovitel uvedl v nabídce dodavatele za účelem 
splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách, se přímo podílely na 
plnění Díla alespoň v rozsahu jejich písemného závazku k poskytnutí určeného plnění. Zhotovitel 
je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby Správce stavby byl schopen identifikovat osoby 
poskytující plnění na jeho straně.

4.27 Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

Pododstavec (j) se doplňuje o text: „...převedl svoji podnikatelskou činnost nebo je jí č á s t a  
nově zní:

(j) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převedl svoji podnikatelskou 
činnost nebo její část, postoupil nebo dal do zástavy byť i jen částečně pohledávky související s 
prováděním Díla třetí osobě v rozporu s Pod-článkem 1.7 [Postoupení];

4.27 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný 
závazný finanční milník ve smyslu pod-článku 4.28.

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka 
finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny 
uvedené v Dopise nabídky.
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Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 
zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu 
za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 
2 000 Kč za den.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 
dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození 
týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu 
do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 
uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 
veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud 
Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 
Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci 
stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.
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Pod- článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení 
povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené 
v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve 
smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je 
stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla nejsou stanoveny žádné postupné milníky.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 18 
měsíců od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo / Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení 
Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 
12 měsíců od Data zahájení prací.

8.7 Náhrada škody za zpoždění

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši 
převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle 
pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení 
o převzetí

• na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý 
materiál) v trvání 2 let,
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• na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 
mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 
10 let,

• na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není 
ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se 
Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí 
Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem 
komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout 
Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele 
za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty 
samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet 
nová Záruční doba v délce 24 měsíců.

13.1 Právo na variaci

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby v platném 
znění mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu 
změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

13.5 Podmíněné obnosy

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů

Tento pod-článek se použije.

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž 
součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke 
spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která 
musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po 
uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy o dílo.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto 
skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, 
Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat 
novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak 
vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro 
příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy 
ve výši rovnající se 20 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný 
kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců 
(zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně 
provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové 
platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při 
splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje 
až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli 
nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti 
Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších 
po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách 
skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až 
po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová 
platba poskytnuta nebyla.
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Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné 
výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období 
nadcházejícím tím, že:

a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí 
zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních 
měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít 
k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce 
do doby uvedení Díla do provozu.

b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů 
ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující 
ustanovení pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli 
předaná Bankovní záruka platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je 
Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu 1 a ) .

c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém 
zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou 
odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné 
platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.

d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením 
Bankovní záruky, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram 
v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných 
podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.

e) V případě:

(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo 
nepředá Objednateli Bankovní záruku dle bodu b), je povinen vrátit Objednateli 
nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí 
zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;

(ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před 
dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté 
zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;

(iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního 
roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou 
část poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího 
kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby 
může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných 
podmínek poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Vydání potvrzení průběžné platby

Do šestého odstavce se za pododstavec písm.(f) doplňuje další pododstavec písm.(g):

(g) neprokáže znovu splnění kvalifikace pro převodu podnikatelské činnosti či její části podle Pod- 
článku 1.7 [Postoupení],

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení 
Smlouvy

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku 
ve výši 10 % z Průběžné platby.

9/10
Příloha k a nabídce
„Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa”



14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 
korunách.

15.2 Odstoupení objednatelem

Dosavadní text prvního odstavce v pododstavci písm.(d) se ruší a nahrazuje textem:

(d) zadá celé Dílo podzhotoviteli, postoupí Smlouvu nebo převede podnikatelskou činnost či její 
část bez požadované dohody či souhlasu Objednatele,

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

• důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání 
Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;

• kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data 
zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk" dle pod-článku
18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené 
v Dopisu nabídky.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

10/10
Příloha k a nabídce
„Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa”



PŘÍLOHA C. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

a

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

Příloha č. 7
Smlouva o dílo na Zhotovení stavby 1/1
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Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

číslo smlouvy vedoucího účastníka společnosti: 155-PVO/2021
číslo smlouvy dalšího účastníka společnosti: 834/20 000/210

I.
Smluvní strany

1. AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 480 29 483
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616 
zastoupená: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci 
jako vedoucí účastník společnosti 
(dále též jako „vedoucí účastník společnosti“)

a

2. EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 
IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904
zastoupená: Ing. Pavem Štindlem, předsedou představenstva
jako další účastník společnosti
(dále též jako „další účastník společnosti“)

(vedoucí účastník společnosti a další účastník společnosti dále též společně jako „účastníci 
společnosti“ nebo „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“) tuto společenskou smlouvu (dále jen „společenská smlouva“).

II.
Účel společnosti

1. Smluvní strany se touto společenskou smlouvou sdružují a ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. 
občanského zákoníku zakládají společnost s názvem „Společnost pro revitalizaci trati Lovosice -  
Česká Lípa“ (dále jen jako „společnost“) za účelem společné účasti a podání společné nabídky ve 
smyslu § 82 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) v zadávacím řízení veřejné zakázky „Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“) vyhlášené zadavatelem Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 (dále též jako „Zadavatel“) a v případě, že 
bude nabídka podána společností vybrána v zadávacím řízení Veřejné zakázky jako nejvhodnější, 
také za účelem společné realizace předmětu Veřejné zakázky specifikovaného (i) cenovou nabídkou 
společníků, (ii) zadávací dokumentací a v rozsahu, termínech a za podmínek daných zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky a smlouvou o dílo uzavřenou se Zadavatelem na základě zadávacího 
řízení Veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“).
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III.
Doba trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu určitou ode dne uzavření této společenské smlouvy do dne jejího zániku 
některým ze způsobů uvedených v odst. 2 tohoto čl. III společenské smlouvy.

2. Společnost zaniká:

a) dnem uzavření smlouvy na realizaci předmětu Veřejné zakázky mezi Zadavatelem a jiným 
uchazečem v zadávacím řízení Veřejné zakázky; nebo

b) dnem následujícím po dni, kdy byla s konečnou platností Zadavatelem zrušena Veřejná zakázka, 
nebo kdy byla Veřejná zakázka právoplatně zrušena rozhodnutím příslušného orgánu veřejné 
moci; nebo

c) dnem následujícím po dni, kdy nastane ukončení účinnosti smlouvy o dílo splněním jejího 
předmětu, a to včetně trvání všech práv a povinností smluvních stran smlouvy o dílo včetně 
uplynutí záruční lhůty;

d) dnem ukončení účinnosti smlouvy o dílo jiným způsobem v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo.

Společenská smlouva však v žádném případě nezanikne dříve, než budou mezi účastníky společnosti 
vypořádány náklady společnosti vzniklé za doby trvání společenské smlouvy.

3. V souladu s § 2739 občanského zákoníku se smluvní strany zavazují vynaložit své nejlepší úsilí 
nevystoupit ze společnosti založené touto společenskou smlouvou po uzavření smlouvy o dílo se 
Zadavatelem, neboť smluvní strany společně potvrzují, že v takovém případě nepředpokládají žádné 
vážné důvody pro takové vystoupení. Pokud se některá ze smluvních stran rozhodne z vážného důvodu, 
který nebylo možné nyní předvídat, vystoupit ze společnosti, ujednání a podmínky této společenské 
smlouvy budou aplikovány ve stejném rozsahu do doby, než budou závazky smluvních stran ze smlouvy 
o dílo zcela splněny.

4. S výjimkou případů výslovně sjednaných v předcházejících odstavcích tohoto článku bude Smlouva 
ukončena výlučně jejím splněním nebo rozhodnutím smluvních stran a úkonem učiněným v souladu 
s podmínkami této Smlouvy.

IV.
Název a sídlo společnosti

1. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem: „Společnost pro revitalizaci trati Lovosice -  Česká 
Lípa“.

Sídlem společnosti je sídlo vedoucího účastníka společnosti:
Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

V.
Vedoucí účastník společnosti

1. Vedoucím účastníkem společnosti je: AŽD Praha s.r.o.

2. Vedoucí účastník společnosti má ve vztahu k činnosti společnosti následující oprávnění, ke kterým jej
zmocňuje další účastník společnosti:

• podat společnou nabídku ve smyslu § 82 ZZVZ, včetně všech dokumentů nabídku tvořících a včetně 
této společenské smlouvy v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky;

• zastupovat účastníky společnosti v jednání vůči Zadavateli, a to v rozsahu uvedeném v tomto článku 
V. společenské smlouvy;

• jednat v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činit právní jednání, a to ohledně jakýchkoliv 
závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, provedení Veřejné 
zakázky, včetně uplatňování nároků vůči Zadavateli, změn předmětu plnění dle smlouvy o dílo, změn 
harmonogramů a reklamací vad na základě smlouvy o dílo;

• přijímat závazky a pokyny pro a za dalšího účastníka společnosti a za celou společnost;
• koordinovat činnosti při realizaci předmětu Veřejné zakázky a dohlížet na plnění smlouvy o dílo; tato 

role vedoucího účastníka nezprošťuje dalšího účastníka jeho odpovědnosti za plnění smlouvy o dílo 
uzavřené se Zadavatelem;

• svolávat zasedání orgánů společnosti;
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založit účet společnosti

zajišťovat jeho správu a přijímat platby od Zadavatele.
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3. Další účastník společnosti, tj. EDIKT a.s., tímto výslovně uděluje vedoucímu účastníku společnosti, tj. 
AŽD Praha s.r.o., plnou moc ke všem úkonům vymezeným odst. 2 čl. V. této společenské smlouvy, 
zejména pak k podpisu a podání společné nabídky, včetně všech dalších dokumentů tvořících součást 
nabídky nebo s ní souvisejících.

4. Vedoucí účastník společnosti se zavazuje vyžádat si předchozí písemný souhlas dalšího účastníka 
společnosti k veškerým právním jednáním souvisejícím s účastí společníků v zadávacím řízení, resp. při 
realizaci předmětné smlouvy o dílo, které je vedoucí účastník společnosti ve smyslu předchozích bodů 
tohoto článku oprávněn uskutečňovat ve vztahu k Zadavateli.

5. Plná moc udělená vedoucímu účastníku společníku dle tohoto odstavce se nevztahuje na uzavření 
smlouvy o dílo včetně případných dodatků ke smlouvě o dílo.

6. Další účastník společnosti má následující povinnosti vůči vedoucímu účastníku společnosti:

• řádně a včas poskytovat veškeré doklady a informace požadované zadávací dokumentací Veřejné 
zakázky nebo Zadavatelem či dohodnuté s vedoucím účastníkem společnosti;

• komunikovat se Zadavatelem jen prostřednictvím a cestou vedoucího účastníka společnosti, není-li 
ve smlouvě o dílo stanoveno jinak;

• v případě, že Zadavatel adresuje dalšímu účastníku společnosti přímo nějakou informaci, pokyn 
nebo sdělení, pak další účastník společnosti o tom neprodleně informuje vedoucího účastníka 
společnosti, který sdělí Zadavateli odpovídající odpověď;

• účastnit se prostřednictvím svých zástupců zasedání orgánů společnosti;
• dělat vše, co je nezbytné pro to, aby umožnil vedoucímu účastníku společnosti včas splnit jeho 

oprávnění vyplývající z této společenské smlouvy.

VI.
Odpovědnost účastníků společ nosti

1. Účastníci společnosti jsou a budou zavázáni vůči Zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně 
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti Veřejnou zakázkou či vzniklých v důsledku prodlení 
či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Veřejné zakázky, 
a to po celou dobu plnění předmětu Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze 
smlouvy o dílo nebo zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

2. Tím není dotčena vzájemná odpovědnost za škodu mezi účastníky společnosti; každý z účastníků 
společnosti odpovídá druhému účastníkovi za škodu, kterou způsobil porušením smluvně převzatých 
a právními předpisy stanovených povinností.

3. Účastníci společnosti jsou povinni jednat ve prospěch zájmů společnosti s náležitou odbornou péčí, 
chránit její dobré jméno, starat se o dosažení účelu společnosti a jednat v souladu se zásadami poctivého 
obchodního styku na základě dobré víry. Účastníci společnosti se budou po celou dobu trvání společnosti 
vzájemně podporovat a společný zájem společnosti podporovat jako svůj vlastní.

4. O společných věcech rozhodují účastníci společnosti jednomyslně prostřednictvím svých zástupců 
v Radě společnosti.

5. Žádný účastník společnosti nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky nebo jejich 
část dle této společenské smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka 
společnosti.

VII.
Práva a povinnosti v rámci zadávacího řízení

1. Každý účastník společnosti se v souladu s § 2727 občanského zákoníku zavazuje, že nebude zároveň 
účastníkem jiné společnosti vzniklé za účelem účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky ani nepodá 
samostatně nabídku v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky.

2. Účastníci společnosti se zavazují kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací dokumentaci a veškeré 
další dokumenty či podklady, které byly Zadavatelem účastníkům společnosti zpřístupněny nebo od něj 
převzaty, a to s vynaložením potřebné péče ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.
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3. V zájmu dosažení sjednaného účelu společnosti se účastníci společnosti zavazují učinit veškeré právní 
i faktické kroky nutné k řádnému zpracování kompletní nabídky a jejímu včasnému předložení Zadavateli, 
a to v takové podobě, aby splňovala veškeré náležitosti vyplývající z předmětné zadávací dokumentace 
a mohla tudíž být Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

4. Účastníci společnosti jsou si vzájemně odpovědní za veškeré podklady jimi dodané do společné nabídky, 
za jejich soulad se zadávací dokumentací Veřejné zakázky a za jejich obsahovou kvalitu a přesnost.

5. Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním společné nabídky účastníků společnosti nesou 
účastníci společnosti každý sám.

6. Nabídka podávaná v zadávacím řízení Veřejné zakázky bude právně zavazovat oba účastníky 
společnosti. Společná nabídková cena bude, před podáním nabídky, odsouhlasena oběma účastníky 
společnosti.

7. Účastníci smlouvy se dohodli, že jistotu požadovanou Zadavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky 
zajistí formou bankovní záruky za nabídku ve prospěch Zadavatele vedoucí účastník společnosti; náklady 
budou rozděleny dle podílů účastníků na Společnosti.

8. Účastníci smlouvy se dohodli, že záruku za řádné provedení díla a záruku za zádržné (na záruční dobu) 
ve prospěch Zadavatele/objednatele zajistí společně u dohodnutého bankovního ústavu formou tzv. 
sdílené bankovní záruky. Každý z účastníků společnosti zajišťuje, na své náklady, takový podíl na sdílené 
bankovní záruce, který odpovídá jeho podílu ke dni předání předmětného zhotoveného díla 
Zadavateli/objednateli.

VIII.
Práva a povinnosti v rámci realizace předmětu Veřejné zakázky

1. Účastníci společnosti se dohodli, že v případě uzavření smlouvy o dílo se Zadavatelem na realizaci 
Veřejné zakázky budou realizovat Veřejnou zakázku společně.

Podíly na realizaci Veřejné zakázky budou následovné:

AŽD Praha s.r.o. 50 %

EDIKT a.s. 50 %

2. Při konečném stanovení konkrétní výše podílu na realizaci Veřejné zakázky se bude vycházet 
z nabídkových cen společné nabídky. Určení částí Veřejné zakázky, které budou v přímé gesci 
jednotlivých účastníků společnosti, bude stanoveno dalším smluvním ujednáním mezi účastníky 
společnosti v dodatku k této společenské smlouvě. Výše uvedeným podílům odpovídá i podíl účastníků 
společnosti na nákladech k naplnění účelu společnosti i na majetku získaného společnou činností dle 
§ 2728 občanského zákoníku.

3. Náklady společnosti, což jsou náklady odsouhlasené účastníky společnosti jako společné, budou hradit 
účastníci společnosti společně, každý ve výši odpovídající jeho podílu ve společnosti uvedeného shora 
v odstavci 1. tohoto článku VIII. společenské smlouvy.

4. Každý účastník společnosti se zavazuje ve vztahu k části Veřejné zakázky, která mu bude dodatkem 
k této společenské smlouvě svěřena k realizaci, převzít závazky a povinnosti vůči Zadavateli, které 
vyplývají ze smlouvy o dílo uzavřené se Zadavatelem na provedení Veřejné zakázky a svěřenou část 
Veřejné zakázky za těchto podmínek realizovat sám, na svou odpovědnost a na své riziko řádně a včas. 
Každý z účastníků společnosti je plně odpovědný za realizaci jemu svěřené části Veřejné zakázky včetně 
nákladů s tím spojených, dosaženého zisku nebo ztráty, odstranění případných vad a nedodělků 
a odpovědnosti po celou dobu záruky za jakost.

5. Pokud bude jeden z účastníků společnosti provádět práce pro druhého účastníka společnosti jako jeho 
podzhotovitel, budou tyto práce účtovány v cenách dle uzavřené hlavní smlouvy o dílo se Zadavatelem.

6. V rámci svěřeného rozsahu Zakázky jsou účastníci společnosti oprávněni se svými podzhotoviteli 
a dodavateli uzavírat příslušné smlouvy samostatně.

7. V případě, že některý účastník společnosti porušením smluvních či zákonných povinností způsobí škodu 
druhému účastníkovi společnosti, pak účastník společnosti, který škodu způsobil, škodu nahradí 
a nebude tím zatěžovat druhého účastníka společnosti.

8. Společná a nerozdílná odpovědnost účastníků společnosti za veškeré závazky vůči Zadavateli není 
ustanoveními odst. 4 až 7 tohoto čl. VIII. společenské smlouvy dotčena.

9. Vedoucí účastník společnosti sjedná pojištění předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky, a to s nejvýhodnější nabídkou pojištění Náklady budou vyúčtovány jako

4/6



Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa

náklady společnosti a budou vypořádány v rámci hospodaření společnosti při realizaci předmětu Veřejné 
zakázky podle pravidel uvedených v dodatku této společenské smlouvy.

10. Veškeré platby ve vztahu k Zadavateli v souvislosti s Veřejnou zakázkou budou prováděny 
prostřednictvím vedoucího účastníka společnosti. Částku poskytnutou Zadavatelem / Objednatelem, 
která bude určena na úhradu prací prováděných dalším účastníkem, bude vedoucí účastník odesílat 
dalšímu účastníku bez zbytečného odkladu po obdržení takových finančních prostředků, nejpozději do 7 
pracovních dnů po jejich obdržení na bankovní účet založený vedoucím společníkem.

11. Vedoucí účastník společnosti odpovídá za vedení účetnictví společnosti. Každý společník vede 
samostatně evidenci o přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění v souvislosti s jeho činností v rámci 
společnosti podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

12. Podrobná pravidla hospodaření společnosti budou smluvními stranami sjednána v samostatném dodatku 
k této společenské smlouvě.

IX.
Orgány společnosti

1. Činnost účastníků společnosti je koordinována prostřednictvím orgánů společnosti.

2. Orgány společnosti jsou:

a) Rada společnosti, která je nejvyšším orgánem společnosti s právem přijímat všechna rozhodnutí, 
potřebná pro dosažení účelu a cíle společnosti. Rada společnosti rozhoduje jednomyslně. Každý 
z účastníků společnosti jmenuje po jednom členovi Rady společnosti.
Rada společnosti jmenuje a odvolává jednotlivé členy Ředitelství stavby.
b) Ředitelství stavby, které je výkonným orgánem, kterému bude rozsah povinností a oprávnění určen 
Radou společnosti a/nebo dodatkem k této společenské smlouvě.

3. Členy Rady společnosti jsou:
za vedoucího účastníka společnosti: Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel 

za dalšího účastníka společnosti: Ing. Tomáš Votava, obchodní ředitel

4. Člen Rady společnosti může jednorázově písemně pověřit jinou osobu zastupováním na zasedání Rady 
společnosti, vždy však musí jít o zaměstnance příslušného účastníka společnosti.

X.
Ujednání o mlčenlivosti

1. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících čtyřech letech 
po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany, které se 
dozvěděly v souvislosti s účastí ve společnosti nebo v souvislosti s plněním předmětu Veřejné zakázky, 
s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán, nebo kdy jsou tyto 
informace v době jejich zpřístupnění veřejně dostupné alespoň v příslušných odborných kruzích. Pro 
účely této společenské smlouvy se důvěrnou informací rozumí informace, které účastník společnosti 
prokazatelně označil v nabídce nebo kdekoliv jinde jako důvěrné v souladu s § 1730 občanského 
zákoníku. Povinnost ochrany obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku platí po celou 
dobu jeho existence.

2. Účastník společnosti nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné 
potřeby.

3. V případě, že účastník společnosti poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku společenské 
smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobil, a je povinen ji v celém rozsahu nahradit.

4. Povinnosti smluvních stran dle smlouvy o zachování důvěrnost uzavřené se Zadavatelem nejsou 
ustanoveními tohoto čl. X. dotčeny.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato společenská smlouva se řídí českým právním řádem.
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2. Změny a doplňky této společenské smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.

3. Účastníci společnosti se zavazují, že v případě změny sídla či určených adres každého z nich pro 
korespondenci, budou o této změně druhého účastníka společnosti neprodleně písemně informovat. Do 
doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na dosavadní adresu, 
považuje za řádně odeslanou.

4. Tato společenská smlouva je podepsána elektronicky. Každý účastník společnosti obdrží oboustranně 
podepsanou kopii.

5. Společenská smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisů osob, které jsou oprávněny 
za účastníky společnosti jednat.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je Etický kodex AŽD dostupný na https://www.azd.cz/admin- 
data/storage/get/40-eticky-kodex-azd.pdf.

Za AŽD Praha s.r.o. Za EDIKT a s

V Praze, dne

Ing,
Digluinů pcdc-osa Ing Petr řaltui 
DN.c-CZ,2.5.4.97-Kf7RCZ 4-3025403, 

0 * 4 - « ,  r  - s  I 4 - ,  ¡ f  o—A iD  Praha s j j i . du -CGOGOZB. on-tug .
ř í z l i  r  dl LU j  Petr «altus, sn-F  Jtfcjs. gvenN arrcc-P rtr.

s c r la í^ íu m b iw -F H lí 77
Datum. 2C-21 .05.05 11 i A3 0  ■01'M

ing.. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě pfné mocí

V Českých Budějovicích, dne
Digitálně podepsal 
Pavel Stindl 
Datum: 2021.05.06 
09:22:52 + 02 ’00 ’

i u u u c

Pavel 
Štindl

Ing. Pavel ŠtindJ

předseda představenstva
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Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 
dokončení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 11

č.j. [•]
Název zakázky:

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):

Objednatel:

Datum zahájení prací:

Datum dokončení prací (stavebních 
nebo technologických):

Uvedení poslední části stavby do 
zkušebního provozu:

Datum dokončení díla (vč. 
dokumentace):

Konečná cena díla celkem v Kč:

Zhotovitel díla (název dle SOD)

Správce/vedoucí společník (v případě, 
kdy se jedná o společnost na základě 
společenské smlouvy - dříve sdružení):

Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy - dříve sdružení):

Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy - dříve sdružení):

Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy - dříve sdružení):

Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy - dříve sdružení):

Identifikace
poddodavatele
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah 
poddodávky (označení 
dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 
případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li 
označit dle SO a PS např. 
popis vykonaných 
činností nebo dodávek)

Hodnota poddodávky v
% ze smluvní ceny díla a 
konkrétní částka v Kč

Příloha č. 11
Smlouva o dílo na Zhotovení stavby 1/5



Příloha č. 11
Smlouva o dílo na Zhotovení stavby 2 / 5



Rozsah prací:

(dle předmětu díla / předmětu plnění VZ)

Charakter prací
(oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)

Délka traťového úseku* (v km)

Dílo probíhalo na trati* jednokolejné / vícekolejné

Dílo probíhalo na trati* elektrifikované / 
neelektrifikované

Dílo probíhalo na trati* širé (mezistaniční úsek)/ ve 
stanici

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 
svršku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku traťového úseku, v případě železniční stanice 
počet výhybek)

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 
spodku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku)

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 
mostním objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč a délku mostního objektů/mostních 
objektů, případně jinou specifikaci)

Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním 
vedení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku traťového úseku)

Stavební práce zahrnovaly práce na 
zabezpečovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO 
uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě 
železniční stanice počet výhybek)

Stavební práce zahrnovaly práce na 
silnoproudých zařízeních (ANO/NE, v případě ANO 
uvést hodnotu v Kč)

Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové 
stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu)

Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní 
stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu - 
budova osobního nádraží, technologická budova apod.)

Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s 
památkovou ochranou (ANO/NE, v případě ANO 
uvést druh objektu a hodnotu Kč)

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované 
vlastní kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže 
uvedené podrobnosti):

Popis vyhrazeného plnění dle SOD (označení dle 
čísel a názvů jednotlivých PS a SO):

Zhotovitel vyhrazeného plnění:
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Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:

Obchodní firma Hodnota prováděných 
prací v Kč (bez DPH)

Správce/vedoucí 
společník (v případě, kdy 

se jedná o společnost - 
dříve sdružení):

Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy - 

dříve sdružení):

Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy - 

dříve sdružení):

Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy - 

dříve sdružení):

Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy - 

dříve sdružení):

Celkem v Kč

Hodnocení objednatele:

Správa železnic osvědčuje, že stavební 
práce uvedené v tomto osvědčení byly 

řádně poskytnuty a dokončeny.

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení vystavitele (viz 
poznámka 1)

Funkce:

Podpis vystavitele

Datum vystavení osvědčení

*  Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní.
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Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) 
výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, 
podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena 
ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem 
organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních 
prací je  vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 
zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého 
ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.
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