
88/21—9540—03

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 58/21-9540-01

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1.1.0bjednatel:

(dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Sídlo:

Zastoupená:

IČ

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontaktní osoba:

1.2.Zhotovitel:

Název společnosti:

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zapsán v:

Kontaktní osoby:

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Gabrielou lVIechelovou, kvestorem

619 89 100

C261989100

Československá obchodní banka, a.s.

100954151/0300

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28, 753 01 Hranice

jednatelem

25397087DIČ:

C225397087

yb4h36q

čsos, a.s.

204716342/0300

OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

   

zmocněnec

(dále jen jako „zhotovitel")

2.1.

2. Předmět dodatku

Zhotovitel se smlouvou o dílo č. objednatele 58/21-9540-01 ze dne 22. 2. 2021 zavázal

kprovedení demoličních a ostatních souvisejících prací kodstranění magnetického

domku a ubytovny Okal, včetně vyhotovení projektové dokumentace a inženýrských

činností pro realizaci sjednaných demoličních prací, a to v rámci veřejné zakázky s názvem

„Demolice magnetického domku a ubytovny”, zadávané vsouladu s § 31 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ"). Smluvní strany spolu dne 28. 7. 2021 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 58/21-9540-02.



2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Předmětem dodatku č. 2 je změna včlánku 11. odst. 11.2., spočívající ve změně výše

smluvní pokuty.

Článek 11. odst. 11.2. smlouvy o dílo zní na základě dohody smluvních stran nově takto:

11.2. V případě prodlenís termínem zhotovení (dokončení) části díla dle ustanovení čl. 4

odst. 1 písm. a) nebo c) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 58/21-9540-01 ze dne 22. 2. 2021 ve znění

dodatku č. 1 se nemění.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 58/21-9540-01

ze dne 22.2.2021.

Registraci tohoto dodatku č. 2 dle ustanovení §5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

provede na základě dohody objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace bylo

zasláno oběma smluvním stranám.

Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho registrací.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl uzavřen analogicky

k ustanovení § 222 ZZVZ a vzhledem k charakteru zmén ve smlouvě se nejedná

o podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky.

V Ostravě (datum v el. podpisu) V Hranicích dne: (datum v el. podpisu)

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Gabriela Mechelová

kvestorka jednatel
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