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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  22  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO 
č. sml. objednatele SML/0181/21 

č. sml. zhotovitele K21014 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxx 

E-mail:     xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     KARETA s.r.o. 

Adresa:     Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 

Zápis v obchodním rejstříku:   KS Ostrava, odd. C, vložka 8072 

IČ:      62360213 

DIČ:      CZ62360213 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o smluvních věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx  

Bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxx 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0181/21, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/43810: LOUKOV – 

mailto:barnet@rszk.cz
mailto:kareta@kareta.cz
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LIBOSVÁRY“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/43810: 

LOUKOV – LIBOSVÁRY“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 23 620 994,45 Kč bez 

DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 693 875,40 Kč bez DPH na 

cenu díla ve výši 24 314 869,85 Kč bez DPH.  

2.3 V rámci rozpočtu organizace jsou veškeré příjmy a výdaje objednatele (příspěvkové 

organizace) na investiční potřeby rozpočtovány na jeden rok a k 31. 12. podléhají 

finančnímu vyúčtování a vypořádání. Dílo dle této smlouvy je financováno z veřejných 

rozpočtů z více finančních zdrojů.  

Vzhledem k tomu, že ke dni uzavření dodatku č. 2 nedisponuje objednatel veškerými 

plánovanými finančními prostředky od všech poskytovatelů finančních prostředků, dohodly 

se smluvní strany na změně splatnosti faktur. 

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

 

SO 101.2 Silnice III/43810, extravilán  

Po provedení průkazní zkoušky bylo zjištěno, že pro dosažení požadovaných hodnot únosnosti 

je nutné do recyklované vrstvy dodatečně doplnit pojivo. Z toho důvodu bude při recyklaci 

přidán cement struskoportlandský v množství 105,080 t a emulze asfaltová 18,340 t. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem     24 314 869,85 Kč 

DPH 21 %         5 106 122,67 Kč 

Cena celkem vč. DPH      29 420 992,52 Kč 
(slovy dvacetdevětmilionůčtyřistadvacettisícdevětsetdevadesátdvě koruny české, 

52/100) 

 

 

3) Článek VII. Zaplacení ceny, odst. 4, první věta 

Dosavadní text první věty tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se textem: 
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Splatnost faktur se sjednává následovně: 

1. Pro práce provedené do 30. září 2021 a práce provedené v jednotlivých měsících 

počínaje lednem 2022 činí lhůta splatnosti příslušných faktur zhotovitele vždy 21 

kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla 

objednatele. 

2. Pro práce provedené v měsících říjnu a listopadu se sjednává splatnost příslušných 

faktur do 30. 12. 2021. Pokud však celkový součet dílčích částí ceny díla, které 

objednatel zhotoviteli uhradil anebo by dle vystavených faktur měl uhradit 

zhotoviteli za práce provedené na díle v kalendářním roce 2021, dosáhl částku  

23 000 tis. Kč bez DPH (dále jen „limit plateb“), je objednatel oprávněn uhradit 

zhotoviteli jakékoliv částky nad limit plateb kdykoliv do 28. 02. 2022, aniž by se 

tím dostal do prodlení s jejich úhradou a aniž by s tím byly spojeny jakékoli 

smluvní či zákonné negativní důsledky pro objednatele (zejména povinnost uhradit 

jakékoliv úroky či sankce anebo právo zhotovitele pozastavit plnění smlouvy). 

3. Pro práce provedené v měsíci prosinci 2021 se sjednává splatnost příslušné faktury 

k datu 28. 02. 2022. 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou soupisy víceprací. 

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro objednatele a 

zhotovitele. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 27.09.2021 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

  


