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                            Dodatek č. 1 ev. č. DS202101115/1 

ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101115 
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
                     

I. Smluvní strany: EISLX00WAWTZ 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

                        460 59, Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78  

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro 

technickou správu města a informační technologie       

                  

/dále jen objednatel/ 

 

Zhotovitel SPANTIK CZ s.r.o. 

se sídlem: Modřínová 20, Liberec 21, 460 14                       

 zastoupený: Radkem Žemličkou, jednatelem 

IČ: 06483542   

DIČ: CZ06483542   

bankovní spojení:  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 40318 

 

/dále jen zhotovitel/ 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101115. 

 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202101115 (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je arboristické ošetření stromů v parku u ulice Riegrova, 

pozemky p.č. 2943 a p.č. 2944 v k.ú. Liberec, Liberec. 

 

2. Předmětem tohoto dodatku je ve smyslu čl. IX odst. 3 Smlouvy provedení dodatečných 

prací, jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o  arboristické ošetření stromů č. 34, 68, 84, 
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96, 98, 180 a č. 182 a instalaci dynamické vazby na stromu č. 137, z důvodu jejich velmi 

zhoršené biomechanické vitality. 

 

3. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované 

kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku. 

 

4. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem a 

protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále 

by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných 

klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce 

prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 15 

% z ceny původní veřejné zakázky. 

 

 

Článek II. 

Cena dodatečných prací 

 

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne  

14.10.2021; a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku. 

 

2. Položkový rozpočet dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí: 

Cena celkem bez DPH    31 300,00 Kč 

DPH 21%       6 573,00 Kč 

Cena celkem s DPH    37 873,00 Kč 

 

4. Celková cena díla tak činí: 

Cena celkem bez DPH   301 172,00 Kč       

     DPH 21%       63 246,12 Kč    

Cena celkem s DPH    364 418,12 Kč 

 

Článek III. 

Doložky 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a 

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 

považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své 

prohlášení stvrzují svými podpisy. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze 

změn. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

 

5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 

osob uvedených v tomto dodatku. 

 

 

 

V Liberci               V Liberci 

 

dne: ………………………….                      dne: …………………………………..         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                       ………………………………………….. 

 

Mgr. Jiří Šolc                                        Radek Žemlička 

náměstek primátora                                           jednatel 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 1. rozpočet 
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