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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0127/2021/OI

IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:

BD ul. Jahnova 11, 11A, Ostrava — Mariánské Hory a Hulváky

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Zastoupený: Mgr. Patrik Huj dus, starosta městského obvodu

IČO: 00845451, evidenční č. 10

DIČ: C200845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 20028-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Lenka Krejčová, investiční referent

(dále jen technický zmocněnec)

Telefon: +420 725 713 545

Email: kreicova©marianskehorvcz 

(dále jen „objednatel“)

2. STASEKO PLUS s.r.o.

se sídlem: Slezská 2101/15, 747 00 Český Těšín

Zastoupena: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel

IČO: 25853473

DIČ: C2025853473

společnost zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 22241

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 164125619/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Kristián Kukucz, manažer staveb

Telefon: +420 777 757 152

Email: zakazkýngtasekocz

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/0127/2021/OI na realizaci veřejné zakázky „IROP 2020-23

— Zlepšení kvality bydlení V Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Jahnova 11, 11A, Ostrava—Mariánské

Hory a Hulváky“.

IROP 2020-23 — zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: . . .

BD ul. Jahnova 11, 11A
MARlÁN'SKÉ HORY

A HULVAKY



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

čl. ll.

Změny

1. Čl. IV. Doba a misto plnění

Mění se V odst. 1 na:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 121 kalendářních dnů od předání staveniště

zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli“

2. Čl. V. Cena za dílo

Mění se V odst. 1 na:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena za dílo celkem v Kč

Cena bez DPH | 6 374 679,00 Kč

 

   

Změnový list ZL č. 1 je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.“

čl. III.

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinnosti nej dříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.5.2021, evid. č. objednatele S/0127/2021/OI zůstávají

v platnosti beze změn.

čl. IV.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.5.2021, evid. č. objednatele

S/0127/2021/OI rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 50. mimořádné schůzi

konané dne 21.9.2021 pod č. usnesení 2438/RMOb-MH/1822/50.

  

V Ostravě, dne: 21.9.2021 V Ostravě, dne: 21.9.2021

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Patrik Hujdus Ing. Roman Moldrzyk

starosta městského obvodu jednatel společnosti
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