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	Změnový list č. 18
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Protipožární opatření v části A

	Změna požadována kým:
	Zhotovitelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	30.7.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD; PBŘ
	Počet příloh/stran:
	4/25

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Změna skladeb SDK příček v rámci celého objektu dle požadavků PBŘ
· Záměna kazetového podhledu typu A za typ C
· Částečná záměna minerálního podhledu ve vybraných CHÚC v části A, a jeho náhrada opláštěním rozvodů TZB pomocí systémových instalačních kanálů Promat

	Zdůvodnění změny:

· Úpravy skladeb SDK příček dle požadavků PBŘ.
· Záměna typu kazetového podhledu pro snadnější údržbu, demontáž kazet.

· Ochrana rozvodů TZB v rámci CHÚC v části A.

	Technický popis změny:
·  viz výše. 

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 316.336,00 Kč
Vícepráce                                             487.056,00 Kč
Změnový list č. 18 celkem                170.720,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 20.10.2021
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