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	Změnový list č. 20
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změna skladby střech ST3, ST4, ST5

	Změna požadována kým:
	Zhotovitelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	11.8.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD
	Počet příloh/stran:
	3/6

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Změna skladby střech ST3, ST4, ST5. 

	Zdůvodnění změny:

· Urychlení výstavby
· Zvýšení životnosti střešního pláště – navržena vrstva kačírku

· Zlepšení tepelně technických parametrů (EPS má lepší parametry součinitele tepelné vodivosti λ)

· Z hlediska PBŘ bez dopadu do standardu (požadavek na klasifikaci BROOF(t3) je zachován)

	Technický popis změny:
· doplnění ochranné vrstvy geotextilie a kačírku tl. 5-8 cm pro zvýšení životnosti střešního pláště
· záměna minerální izolace za EPS 150
· doplnění chodníčku k technologiím
· Zvýšení atiky o 150 mm

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                     - 902.109,00 Kč
Vícepráce                                           901.515,00 Kč
Změnový list č. 20 celkem                   - 594,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): urychlení

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 20.10.2021
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