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	Změnový list č. 23
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Zrušení fancoilů, doplnění otopných těles

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	11.8.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD, návrh zhotovitele
	Počet příloh/stran:
	1/3

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Zrušení celkem 4ks FCU jednotek v CHUC na podlaží H1 a jejich částečná náhrada 2ks deskových otopných těles. 

	Zdůvodnění změny:

· Provozní úspora – nebudou realizovány fancoilové stropní jednotky, které zajišťovaly vytápění a chlazení prostor. Chlazení a vytápění zajistí navržená profese VZT. Pro zajištění komfortu vytápění v prostorách vstupu budou nově instalována otopná desková tělesa. Úspora nákladu na pořízení, provoz a údržbu.
· Nedojde ke snížení standardu – chlazení i vytápění je zajištěno, a to i v prostorách vstupů.

	Technický popis změny:
· Viz výše

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 95.535,00 Kč
Vícepráce                                              14.587,00 Kč
Změnový list č. 23 celkem              - 80.948,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 20.10.2021
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