

DODATEK č. 1
ke smlouvě č. MUZNJ/00985/2020 na zhotovení projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru 
a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
 „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost IV – zámecký park“
Smluvní strany:
1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem
IČO:	00096296
DIČ:	CZ00096296
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     (dále jen „objednatel“)
2. ZAHRADA Olomouc s.r.o.
se sídlem:	Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
zastoupena:	Ing. Radkem Pavlačkou, jednatelem
IČO:	48395013
DIČ:	CZ48395013	
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	233033030/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C6396
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 4.11.2020 Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby  „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost IV – zámecký park“ (dále jen „Smlouva“).
Ke Smlouvě č. MUZNJ/00985/2020 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:
I.
1. S ohledem na nutnost vyčkat stanoviska poskytovatele dotace ve věci návrhu rozdílného a vhodnějšího projekčního řešení některých částí zámeckého parku zámku Nová Horka oproti dřívější projektové dokumentaci, tedy s ohledem na skutečnost, kterou při uzavření Smlouvy nemohly smluvní strany předvídat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínů pro předání některých částí díla takto:
a) termín pro provedení (dokončení a předání objednateli) studie podle ust.  článku IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy se nově sjednává na 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku
b) termín pro provedení (dokončení a předání objednateli) DUR podle ust.  článku IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy se nově sjednává na 150 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku
c) termín pro provedení (dokončení a předání objednateli) DSP podle ust.  článku IV. odst. 1 písm. e) Smlouvy se nově sjednává na 240 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

II.
1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

	
V Novém Jičíně dne 26.10.2021
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	za objednatele
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.
ředitel 
	
	za zhotovitele
Ing. Radek Pavlačka
jednatel
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