
KUJCP01B6B43
260. b.)

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/012/16-dod.č.2 číslo smlouvy zhotovitele: 8-1605A/15, 8-1230

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO
DIČ
Bankovní spojení: 
Osoby oprávněné za

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH'1 
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 
objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka a koordinátora BOZP je
oprávněna firma : INBEST spol. s r.o.
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
jednající: Ing. Michael Šmucr, tel. č. 386352623
IČO 60851970
Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Ing. Michael Šmucr, tel. č. 602 474 383 
Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP na stavbě:

Tomáš Baloun, tel. č. 775067885

(dále též „oprávnění zástupci objednatele11)

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod - Čechy 
se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 
IČO 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č.ú. 1091107720/5500
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Hirsch, vedoucí OZ-Čechy, tel. č. 602 414 807 
Petr Janulík, vedoucí VŮ OZ-Čechy, tel. č. 602 239 027 

Odpovědný geodet: Ing. Libor Zákoutský tel. č.: 602 688 043



Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Michal Bera

tel. č.: 602 688 590
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Jakimczuk, stavbyvedoucí

tel. č.: 725 239 741

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum
tel. č.: 602 288 343

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

jejímž předmětem je provedení díla - stavby

„Mosty ev.č. 1403 -1 a 1403 - 2 Zátaví".

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s čl. XIII. bod 6 mění a upravují 
následující ustanovení této smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, takto:

ČI. II. Předmět
Body 1 a 2. Znění bodů se mění a doplňuje takto:
Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a 
technickým dozorem objednatele, se smluvní strany dohodly jednak na rozšíření předmětu 
díla o zhotovitelem prokazatelně provedené vícepráce a současně na zúžení předmětu díla o 
neprováděné méněpráce - souhrn změn je součástí ZL č. 2 a ZL č. 3, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

Čl. IV. Cena za dílo

S ohledem na změny předmětu díla uvedené v předchozím článku tohoto dodatku č. 2 se 
smluvní strany dohodly na následující úpravě ceny díla, takto:

Původní znění čl. IV. bodu 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 
DPH 21 %
Celkem včetně DPH

40.597.950,00 Kč 
8.525.569,50 Kč

49.123.519,50 Kč

nahrazené na základě dodatku č. 1 takto

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:



celkem bez DPH (Dodatek č.1)

DPH 21 % (Dodatek č.1)

Celkem včetně DPH (Dodatek č.1)

z toho:

Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH: 

Méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH: 

Celkem ZL č. 1

40.415.378,79 Kč 

8.487.229,55 Kč

48.902.608,34 Kč

3.428.634,67 Kč 

-3.611.205,88 Kč

-182 571,21 Kč

se mění a nahrazuje takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH (Dodatek č.2) 42.073.775,85 Kč

DPH 21 % (Dodatek č.2) 8.835.492,93 Kč

Celkem včetně DPH (Dodatek č.2) 50.909.268,78 Kč

z toho:

ZL č.2

Celkem ZL č.2

Vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH: 1.577.897,04 Kč

Méněpráce dle ZL č. 2 bez DPH: - 1.897.605,78 Kč

- 319 708,74 Kč

ZL č. 3 Vícepráce dle ZL č. 3 bez DPH:

Méněpráce dle ZL č. 3 bez DPH:

Celkem ZL č.3

1.978.105,80 Kč 

0,00 Kč

1 978 105,80 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 
nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující dokumenty:

a) ZL č. 2 a ZL č. 3 ze dne 8. 3. 2017 odsouhlasený objednatelem a technickým 
dozorem objednatele

b) Plná moc zhotovitele

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel prohlašuje, že tento 
dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednate[ a 2 zhotovitel.
^aYrénjjtojioto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RK 7 ze dne

V Českých Budějovicích dne: 2 3 -Q3- 2017 V Praze dne: 21 -03- 2017

za objednatele:

.......V,ž,
Mgr. Jiří Zimola’

hejtman Jihočeského kraje

za zhotovitele:

PORR a.s. -33-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice

Ing. Pavel Hirsch
vedoucí odštěpného závodu Porr a.s.,

odštěpný závod - Čechy

vedoucí in: spného
! i --------

závadu Porr a.s.,\
odštěpný závod - Čechy
(na základě plné moci)



opis

PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.39/2017

Členovépředstavenstva pan Ing. Antonín Dana a panJosefHusar, zastupujícíspolečnost PORRa.s. (dále

také jako „obchodní společnost"), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího výrobního úseku OZ Čechy pana Petra Jaríulíka, narozeného bytem ,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s
vedoucím odštěpného závodu - Čechy podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena

předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s
vedoucím odštěpného závodu - Čechy podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,

b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,

c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,

d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných
dodatků,

e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména,

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či
způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům

zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje

částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

dle 5 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato pln$ moc je vystavena na dobu určitou a

to do 31. prosince 2017.

V Praze, dne 2.1.2017

Iríg. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

P



Ověřuji, že tento opis složený iistň
doslovně souhlasí s listipdu, z niž byl poříien,
složenou z listfíT

V Praze dne 19-OJ-2Q1/

Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost
údajů uvedenýchvlistiněajejich soulad správnimi
předpisy a notář za obsah listiny neodpovídá.



Změnový list číslo:

Stavba: 08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví £. smlouvy objednatele: SDL/OREG/012/16

Objekt: SO 001,101,201,202, DIO č. smlouvy zhotovitele: 8-1605A/15

investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: INBEST spol. s.r.o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant: Pontexs.r.o.
Bezová 1658, Praha 4

Zhotovitel: PORRa.s.
Dubečská 3238/36,100 00 Praha 10

Předmět změny: Upřesnění ROS v rámci pro\

výměr RDŠ-PDPS)

Dotčené místo: SO 201 - Most ev.č. 1403-1

Odkaz ná výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz. změnový list

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Rozsah méněpraeí (položky dleZLč. 2)
Rozsah víceprací (položky dle ZL č. 2)

-1897 606 Kč
1 577 897 Kč

Celkem bez DPH
DPH 21%

Celkem včetně DPH

^dpis navrhovatele (Ing. Michal Befa):

•319 708,74 Kč
-67138,83 Kč

-386 847,57 Kč

Datum: 8.3.2017

Vyjádření:

Projektant (Ing. František Košán): datum: podpis:

TDI (Ing. Michael Šmucr): datum:
J.3*Z0fiL

podpis:

Investor (Ing. Luboš Průcha): datum: podpis:

sřílohy: ŽL č.2 (tento krycí list+3x A4 - rekapitulace, přehled změn, ocěněný výkaz výměr)



Změnový list - rekapitulace SOD
Klázev stavby:

08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátavi

Číslo a název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS):
SO 001, S0101, SO 201, SO202'

ena SO/PS dle smlouv
1 -zadat

40 597 950,00

49 123 519,50

Poznámka: Cenu všech máněpracl v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných měnépraci na SO/PS )e
nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:
Čerta všech měnépraci v
předchozích změnách na

SO/PS

Cena všech vlcepracl v
předchozích změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích změnách a ve smlouvě

2 3-zadat 4 - zadat 5*í+3+4 6=5-1

Údaje v Kč bez DPH -3611 205,88 3 428 634,67 40415 378,79 -182 571,21

Údaje v Kí DPH 21% -758 353,23 720 013,28 720013,28 -38 339,95

Čhlo zmžny SO/PS: ZBV č. ____________________ 2

Cena navrhovaných mértépraci
na SO/PS

Cena navrhovaných viceprací
na SO/PS

Cena všech vlcepracl na SO/PS
(předchozích a navrhovaných)

Cena všech viceprací na SO/PS k
ceně SO/PS dle smlouvy v %

7 8 - zadat 9-zadat 10*4+9 11=10/1

Odaje v Kč bez DPH -1897 605,78 1 577 897,04 5006 531,71 12,33%

Údaje v Kč DPH 21% -398 497,21 331 358,38 1 051 371,66

Nová cena SO/PS po této zrněné:
cena všech meneprací na

SO/PS (předchozích a
cena vsecn viceprací na
SO/PS (předchozích a Cena SO/PS po této změně

Rozdíl ceny SO/PS po této změně
oproti ceně SO/PS dle smlouvy

" ISSÍB 15«1+13+.14 16=15-1

Údaje v Kč bez DPH -5 508 811,66 5 006 531.71 40 095 670,06 •502 279,94
Údaje v Kč DPH 21% -1 156 850,45 1 051 371.66 8 420 090,71 -105 478,79

Udáfé v Kí včetně DPH 21% -6665 662,11 6 057 903,37 48 515 760.77 -607 758,73

Subjekt/odpovědná osoba Datum Podpis^

Zhotovitel/dodavatel

Porr a.s., Ing. Michal Beta tl.p
Projektant/AD

Pontex spol .s.r.o, Ing. František Košán

Inženýr stavby/TDI

INBESTspol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr

Investor/Objednatel

Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha
25.3
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Změnový list číslo:

Stavba: 08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátavi £. smlouvy objednatele: SDL/OREG/012/16

Objekt: S02G1 - Most ev.č. 1403-1 č. smlouvy zhotovitele: 8-1605A/15

Investor (objednatel) stavby:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2. České Budějovice

TDI; INBEST spol. s.r.o.
Rudolfovská 34. 370 01 České Budějovice

Projektant: PonteX s.r.o.
Bezová 1658, Praha 4

Zhotovitel: PORRas.
Dubečská 3238/36.100 00 Praha 10

klimatických podmínek

Dotčené místo: SO 201 - Most ev.č. 1403-1

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz. změnový list

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Rozsah méněprací
Rozsah vícepraci (položky přístupové komunikace - viz. ZL č.1)

0 Kč
1 978106 Kč

Celkem bez DPH
DPH 21%

Celkem včetně DPH

Podpis navrhovatele (lna. Michal Beřa):

Vyjádřeni:

Projektant (Ing. František Košán): datum:

TDI (Ing. Michael Šmucr): datum:

Investor (Ing. Luboš Průcha): datum:

1 978105,80 Kč
415402,22 Kč

2 393 508,02 Kč

Datum: 8.3.2017

podpis:
SR C6SKÉ BUDĚJOVI X

-/graoi

podpis:

ílohy: ZL č.3 (tento krycí list + 4X A4 - rekapitulace, přehled změn, popis a zdůvodnění, ocěněný výkaz výměr)



Změnový list - rekapitulace SOD
Název stavby:

08 710 62 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátav!
Číslo a název stavebního objektu/provoznfho souboru (SO/pS):

SO 201 - Most ev.Č. 1403-t, Přístupová komunikace________

ena SO/PS dle smlouv
1-zadal

40 597 950,00

49 123 519,50

Poznámka: Cenu všech méněpracl v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných ménéprací na SO/PS je

nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena všech ménéprací v
předchozích změnách na

SO/PS

Cena všech vlcepraci v
předchozích změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích změnách a ve smlouvě

2 3-zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6*&-1

Údaie v Kč bez DPH -5 508 811,66 5 006 531,71 40 095 670,05 -502 279,95

Údaje v Kč DPH 21% -1 156850,45 1 051 371,66 720 013,28 -105 478.79

Číslo zroány SO/PS: ZBV č.__________________________ 3

Cena navrhovaných méněpraci

na SO/PS
Cena navrhovaných vlcepraci

na SO/PS
Cena všech vlcepraci na SO/PS
(předchozích a navrhovaných)

Cena všech vlcepraci na SO/PS k
ceně SO/PS dle smlouvy v %

7 8 - zadat 9-zadat 10*4+9 11=10/1

Údaje v Kč bez DPH 0,00 1 978 105,80 6 984 637,51 17,20%

Údaje v Ki DPH 21 % 0,00 415402,22 1 466 773.88

Nová cena SO/PS po této změně:
Cena všech měnépraci na

SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech vlcepraci na
SO/PS (předchozích a

navthovahých)
Cena SO/PS po této změně

Rozdíl ceny SO/PS po této změně
oproti ceně SO/PS dle smlouvy

14*4*9 ■■■■■LIlFlknrHIMH

Údaje v Kč bez DPH -5 508 811,66 6 984 637,51 42 073 775,85 1 476 825,85
Údaie v WS DPH 21 % -1 156 850,45 1 466 773.88 8 835 492,93 309 923,43

Udála v Kč včetně DPH 21% -6 665 662,11 8 451 411,39 50 909 268,78 ^ 1 785 749,28

Subjekt/odpovědná osoba Datum PodPls

Zhotovitel/dodavatel

Porr a.s., Ing. Michal Bera /. S
Projektant/AD
Pontex spol .s.r.o, Ing. František Košán

Inženýr stavby/TDI

INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr fj- un.
Investor/objednatel

Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha
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