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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SoD PVL- 1694/2021/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 053/21

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 5

xxxxxxxxxxxxxxxx, úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.:xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: PROZAC stavební, spol s r.o.
sídlo: Rudolfská tř. 103/464, 370 01 České Budějovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Roman Nedvěd, prokurista společnosti
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Roman Nedvěd, prokurista společnosti
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Roman Nedvěd, prokurista společnosti
IČO: 29109817
DIČ: CZ29109817
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. – pobočka České Budějovice
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: vedeným krajským soudem v ČB, oddíl C, vložka 20976
tel.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                     e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13.8.2021 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „VD Vrané – oprava návodních částí pilířů jezu“ v souladu s §§ 
27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“).

2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla, respektive předání a 
převzetí dokončeného díla. Důvodem tohoto prodloužení jsou nepředvídatelné překážky na 
straně objednatele, a to vynucená potřeba převádění průtoku přes jezová pole vodního díla 
Při převádění vody před jezová pole nelze z důvodů zachování bezpečnosti práce pokračovat 
v realizaci stavby. Předpoklad chodu jezových polí je do prosince 2021.
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Pro zachování technologických postupů opravy konstrukce je nutné aplikovat stavební hmoty 
v příznivých klimatických podmínkách a zimní měsíce tuto skutečnost nezaručují.
Z výše uvedených důvodů byl změněn termín dokončení díla.

II.
Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec č. 1 se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště

b) předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 31.5.2022

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti 
stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, 
určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto 
připojují své podpisy. 

V Praze dne ………………… V Českých Budějovicích dne …………………..

objednatel: zhotovitel:

…………………………………                       ……………………………………………………………..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Roman Nedvěd
ředitel závodu Dolní Vltava prokurista společnosti
Povodí Vltavy, státní podnik PROZAC stavební , spol s r.o.


