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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16.10.2020 
 UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,  

V PLATNÉM ZNĚNÍ  (DÁLE JEN DODATEK) 
 

Smluvní strany 

Objednatel:   Město Mnichovo Hradiště  

Oprávněný zástupce:    Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta       

IČ/DIČ:   002 38 309/CZ 00238309 

Sídlo:   Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 

Bankovní účet:   94-4710181/0710, Česká národní banka 

a 

Zhotovitel: Stavotrans s.r.o. 

Oprávněný zástupce:  Stanislav Dumek, jednatel 

IČ/DIČ: 26160781/CZ26160781 

Sídlo podnikání: Černá silnice 369, Mnichovo Hradiště 

Bankovní účet: 7334322001/2700 

1. 
Předmět Dodatku 

Předmětem Dodatku jsou více práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem 

„Projekt Regenerace sídliště Jaselská - 1. etapa (2. část)“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 

16.10.2020.  

 

Změna smlouvy o dílo na předmětné vícepráce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle  

§ 222 odst. 4) a 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.    

1) Podle § 222 odst. 4) zákona o ZVZ je sjednána změna v rozsahu obnovy krytu části komunikace, 

která nebyla předmětem původního projektu, ale bezprostředně navazuje n prováděné stavební 

dílo - panelové cesty ve vnitrobloku za objektem sokolovny, změna je sjednána v hodnotě 

víceprací 236 289 Kč bez DPH, které představují 4,74% celkové původní sjednané hodnoty 

zakázky. Spolu s vícepracemi sjednanými v Dodatku č. 1 ze dne 22.04.2021 představujícími 

změnu ve výši 7,60 % z celkové sjednané hodnoty závazku splňují podmínku zákona o ZVZ 

stanovující limit pro uplatnění § 222 odst. 4 ve výši do 15 % z celkové sjednané hodnoty závazku. 

2) Podle § 222 odst. 5) zákona o ZVZ je sjednána změna v rozsahu dopočítaných rozdílů mezi 

skutečným rozsahem prací a původně vyprojektovaným při realizaci komunikace ve vnitrobloku 

za objektem sokolovny a ulice Jaselské. Změna je v celkovém finančním objemu 338 851,38 Kč 

bez DPH, které představují celkem 6,80 % z celkové sjednané hodnoty závazku. 

2. 

Vyjádření více a méně prací 

Předmětné více práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku Návrhem změny č. 3/2021 vč. 

změnových listů 3A, 3B a 3C pro 

- Vnitroblok (za sokolovnou):  SO 104 Komunikace a SO 105 Panelová cesta 

- Vnitroblok (Jaselská):  SO 01122019_1a Zpevněné plochy  

 

 



Strana 2 (2) 

3. 

Cena díla 

1. Celkový souhrn víceprací představuje: 

575 140,38 Kč bez DPH 

  120 779,48 Kč DPH 21% 

695 919,86 Kč včetně DPH 

 

2. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí: 

          5.699.000,69 Kč bez DPH 

  1.196.790,14 Kč DPH 21% 

 6.895.790,83 Kč včetně DPH. 

4. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.  

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a 

na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných 
dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění.  

4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je 
tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, 
a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě 
obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra 
ČR zveřejní Objednatel.   

5. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením  

č. 383/2021 ze dne 27.09.2021. 

6. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

Příloha:  

Návrh změny č. 3/2021 ze dne 07.09.2021  

 

V Mnichově Hradišti dne  V Mnichově Hradišti dne  

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

…………………………………………. 

za Objednatele 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.  
starosta 

za Zhotovitele 
Stanislav Dumek 
jednatel společnosti 

 


