Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2021

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 19/2021

TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek č.1“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany: 


(A) 

RENESA - stavební firma s.r.o.
Sídlo:


Komárovská č.p. 2869/27, 746 01, Opava,

IČO/DIČ:

62305620/CZ62305620

Zapsaná:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
          v Ostravě, oddíl C, vložka 7761 
Č. účtu:

2900865885/2010 (FIO Banka Opava)
Zastoupená:
Robertem Koschatzkým, jednatelem
Kontakt:


info@renesa.cz, tel. 553 610 920
(dále jen „Zhotovitel“), 
a 

(B) 

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková           

                           organizace
Sídlo:

 
Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava
IČO/DIČ:

70999279 / 384-70999279
Č. účtu:

10250174833/5500
Zastoupená:
Mgr. Simonou Horákovou, ředitelkou školy
Kontakt:

info@zsedvardabenese.cz, frydl@zsedvardanenese.cz,
         tel. 606 288 300
 (dále jen „Objednatel“) 

Smlouva o dílo č. 19/2021 ze dne 18.5.2021 se mění takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 


1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo: „Modernizace odborných učeben“, dle přiložené cenové nabídky. Bude provedeno zřízení bezbariérového WC pro imobilní osoby, výměna podlahové krytiny v učebně dílen a kabinetu chemie, rekonstrukce zvýšené podlahy a výměna podlahové krytiny v učebně fyziky/chemie a elektrikářské práce v dílnách a kabinetu.
Změna č. 1 – snížení počtu dveří a zárubní, úprava počtu a typu madel 
· Jedná se o dveře v části chodby toalet, které jsou z pohledu užívání nadbytečné, jejich odstraněním se zvýší komfort užívání prostor toalet imobilními osobami.
Změna č. 2 – dodatečné osazení nových umyvadel v chodbičce a nové záchodové mísy

· Při demontáži původních umyvadel a záchodové mísy došlo vinou jejich „stáří“ k poškození a není možné je namontovat zpět.
Změna č. 3 – zvýšení výměry u obkladu

· Přeměřením plochy určené k instalaci obkladů došlo k navýšení výměry o 2m2, dohodou smluvních stran došlo ke snížení jednotkové ceny (nižší nákupní cena oproti předpokladu).
3. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za Dílo se změnami navýší o 150,00 Kč bez DPH, celková cena díla je tedy:
Cena bez DPH



435.924,- Kč
21% DPH




  91.544,04 Kč

Cena vč. DPH



527.468,04 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Příloha – položkový rozpočet stavby – změnový list č.1
V Opavě 9.8.2021
ZHOTOVITEL





OBJEDNATEL
Podpis:  ...................... 



Podpis:  ......................
Jméno:  Robert Koschatzký


Jméno: Mgr. Simona Horáková
Funkce: jednatel




Funkce: ředitelka
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