Změnový list č. 1

	Název akce:

	„Rekonstrukce bytu školníka Pražské konzervatoře“

	
Změnový list č.1

	
Smlouva o dílo
Čj. PK /1108/2021
ze dne 30. 07. 2021


	
Specifikace položek a popis příčin jejich změny:

Dřevěný parapet v dekoru kuchyňské pracovní desky 170x37cm 
Z důvodu přizdění parapetu navazujícího na kuchyňskou linku - původně nebylo součástí projektu, vniklo kvůli vedení ležaté kanalizace od WC.

Čerpací stanice odpadu vč. montáže + umyvadlo s otvorem, připevněno šrouby na stěnu, umyvadlová zápachová uzávěrka nerez (odpad osa v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v= 655mm), umyvadlová baterie jednootvorová, páková, 2x rohový ventil 1/2" bez trubičky Ohřívač vody 5l vč. montáže
Vzniklé zjištěním při provádění stavebních prací - nelze napojit odpad bez přečerpání. Teplá voda není vedena v celé škole, jsou použity lokální ohřívače.

Spotřebiče do kuchyně 
digestoř ELECTROLUX LFU215X vč. dopravy a montáže
lednice ELECTROLUX LTB1AE28W0-5 vč. dopravy a montáže
sporák ELECTROLUX EKK54951OX PlusSteam vč. dopravy a montáže
myčka ELECTROLUX 700 FLEX MaxiFlex EEM23100L vč. dopravy a montáže
Uhlíkový filtr AEG/Electrolux MCFE06 vč. dopravy a montáže
Dodávka spotřebičů nebyla v původním projektu vůbec požadována, jedná se o nový požadavek objednatele.

Přesklení okna v kuchyni - čiré sklo 230x50cm 4ks
Obroušení a nátěr rámů špaletových oken (kuchyň 2 okna, koupelna 1 okno)
Tyto práce nebyly v projektu požadovány, nové požadavky objednatele.

Napojení kabelu utp cate6 6x + tažení kabeláže UTP cate6 120m
Nutné z důvodu nekompletních podkladů při tvorbě dokumentace rozvodu internetu (původně měli zůstat kabely stávající, ale  bylo zjištěno, že jsou napojovány a narušeny.

Montáž a dodávka koncových spotřebičů EPS, rozhlasu a PZTS
Doúčtování cenového rozdílu mezi nabídkou APZB Zbraslav s.r.o. a cenovou nabídkou Comproject s.r.o., která má výhradní právo zasahovat do těchto systémů v budově objednatele. 



	Poznámka:






	Ocenění dohodnuté ceny:

Popsanou změnou došlo k následujícím položkovým a cenovým úpravám:

	Vícenáklady
	Cena v Kč bez DPH

	Dřevěný parapet v dekoru kuchyňské pracovní desky 170x37cm
	4 750,00

	Čerpací stanice odpadu vč. Montáže + Umyvadlo s otvorem, připevněno šrouby na stěnu, umyvadlová zápachová uzávěrka nerez (odpad osa v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v = 655mm), umyvadlová baterie jednootvorová , páková, 2x rohový ventil 1/2" bez trubičky
	20 608,00

	Ohřívač vody 5l vč. montáže
	5 650,00

	Digestoř ELECTROLUX LFU215X vč. dopravy a montáže
	2 670,00

	Sporák ELECTROLUX EKK54951OX PlusSteam vč. dopravy a montáže
	9 460,00

	Lednice ELECTROLUX LTB1AE28W0-5 vč. dopravy a montáže
	11 200,00

	Myčka ELECTROLUX 700 FLEX MaxiFlex EEM23100L vč. dopravy a montáže
	12 100,00

	Uhlíkový filtr AEG/Electrolux MCFE06 vč. dopravy a montáže
	850,00

	Přesklení okna v kuchyni - čiré sklo 230x50cm
	5 045,00

	Montáž a dodávka koncových spotřebičů EPS, rozhlasu a PZTS 
	20 755,00

	Napojení kabelu utp cate6 6x + tažení kabeláže UTP cate6 120m
	8 597,00

	Obroušení a nátěr rámů špaletových oken (kuchyň 2 okna, koupelna 1 okno)
	8 800,00

	Celkem
	110 485,00



 Výsledné vícenáklady na uvedenou změnu představují částku 110 485,- Kč bez DPH.
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