
Stavba:

Objednatel: SŽ s.o.

Zhotovitel: Hroší stavby Morava, a.s.

Objekt: SO 01 Oprava výhybek v žst. Moravský Beroun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Méněpráce 554 522,23

9 K 5915010020
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 2. 
m3 120,660

10 K 5914020020 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. m3 49,000

11 K 5915010010
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1. 
m3 52,500

12 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku. m2 234,740

13 K 213141112 R

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 

do 6 m

m2 82,896

14 K 5914075110
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 

m.
m2 182,000

39 K 5908010130 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49. styk 2,000

40 K 7594105360 Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 kus 16,000

55 M 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t 78,822

66 M 7594110915
Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 

708549006 (HM0404223990716)
kus 8,000

67 M 7594110925
Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 

708549007 (HM0404223990733)
kus 8,000

71 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku  t 444,322

72 K 9902100300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 

(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km

t 444,322

75 K 9902300200

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 20 km

t 197,822

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Vícepráce 204 704,49

5915005030
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3. 
m3 35,625

5915007020 Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. m3 35,625

5915007010
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3. 
m3 6,000

5915007010 Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění. m3 6,000

12 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku. m2 350,000

34 K 5910020030
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. S49. 
svar 3,000

54 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 70,763

71 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku  t 83,250

72 K 9902100300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 

(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km

t 83,250

75 K 9902300200

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 20 km

t 70,763

VCP, MNP

„Oprava kolejí a výhybek v žst.Moravský Beroun.“



Objekt: SO 02 Oprava SK č.2 v žst. Moravský Beroun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Méněpráce 785,00

14 K 5906120010 Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. kus 5,000

46 M 5956131005 Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210) kus 5,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Vícepráce 275 726,40

6 K 5915010020
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 2. 
m3 136,000

47 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti   t 244,800

49 K 9909000110 Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného t 244,800

51 K 9902100300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 

(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km 

t 244,800

REKAPITULACE

Méněpráce Vícepráce

SO 01 - Oprava výhybek v žst. Moravský Beroun 554 522,23 204 704,49

SO 02 Oprava Sk.č.2 v žst. Moravský Beroun 785,00 275 726,40

Celkem: 555 307,23 480 430,89

Celkem změna:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Dne 13.10.2021 Dne 13.10.2021

-74 876,34



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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