
Dodatek č.1 
SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 72/D/R/21
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Renovace plochy baseballového hřiště včetně instalace 

automatického zavlažovacího systému"

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

IČO:
DIČ:

město Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 
Slovanské náměstí 165,541 16 Trutnov

00278360
CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem - starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, 604 241 232), 
e-mail: jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:
IČO:
DIČ:

Vladimír Janda
Mladé Buky 232, 542 23 Mladé Buky 
Mladé Buky 232, 542 23 Mladé Buky

73599867 
CZ6504011591

zastoupený ve věcech smluvních:
Vladimír Janda
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Vladimír Janda (tel. 605 801 907)
E-mail: travnik.buky@seznam.cz
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100-2207859129/6210

1.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je 
bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek platně uzavřít.
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II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 
72/D/R/21 ze dne 8.9.2021.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje čl. II. PŘEDMĚT DÍLA o provedení 
méněprací v ceně - 14 800,04 Kč bez DPH a víceprací v ceně 20 710,00 Kč bez DPH. Přesný popis 
(specifikace) víceprací a méněprací je uveden v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a 
tvoří jeho přílohu.

3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se dále upravuje či. III. DOBA PLNĚNÍ 
následovně:
III. 1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v článku II. odst. II.2. této smlouvy 
nejpozději do 31.10.2021 (vyjma dodávky drobné techniky na údržbu trávníku - jedná se o dodání 
pouze žacího stroje, jelikož položky postřikovač, rozmetadlo a aplikační válec byly vyjmuty z objemu 
vybavení pro servis sportovní plochy) za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této 
smlouvy podle zadávací dokumentace a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI. 1. 
této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu 
předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby 
tohoto prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.
III. 3. Dodávka techniky na údržbu trávníku (žací stroj) bude uskutečněna nejpozději do 30.04.2022.

4. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA PROVEDENÍ DÍLA následovně:

IV. I. Souhrnná cena za provedení díla se sjednává ve výši:

• Cena bez DPH: 1.954.117,26 Kč
• DPH: 410.364,63 Kč
• Cena vč. DPH: 2.364.481,89 Kč

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši:

• Cena za stavební práce
Cena bez DPH: 1.816.247,26 Kč
DPH: 381.411,92 Kč
Cena vč. DPH: 2.197.659,18 Kč

• Cena za rozvojovou péči o trávníkovou plochu v délce 12 měsíců
Cena bez DPH: 27.870,00 Kč
DPH: 5.852,70 Kč
Cena vč. DPH: 33.722,70 Kč

• Cena na dodávku techniky na údržbu trávníku
Cena bez DPH: 110.000,00 Kč
DPH: 23.100,00 Kč
Cena vč. DPH: 133.100,00 Kč
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III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel vc lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření 
tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2021-1085/19 
ze dne 25.10.2021.

V Trutnově dne: V Trutnově dne:

Město Trutnov 
Mgr. Ivan Adamec, starosta

Vladimír Janda


