
 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru, č. objednatele R/10/16  ze dne 4.4.2016 na 

stavbu 

Projektová dokumentace na akci 

“Chodník Babí u Trutnova“ 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

I.1. Objednatel:  Město Trutnov 
Sídlo:  Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČ:   00278360 

DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371) 

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím investičního oddělení (tel. 499 803 232) 

E-mail: jelinek@trutnov.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 

Číslo účtu: 124601/0100 

 

 
I.2. Zhotovitel:      DiK Janák, s.r.o. 

Adresa:    nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov 

zastoupený 

ve věcech smluvních:  Ing. Stanislavem Janákem, jednatelem  

ve věcech technických:  Ing. Stanislavem Janákem, jednatelem 

IČ:                  62063600 

DIČ:     CZ62063600 

Bankovní spojení:  KB Trutnov, a.s., č. ú. 7946960207/0100 

Telefon:    603 862 368 

Fax:     ----- 

E-mail:    janak@dik-tu.cz  

 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru č. 

objednatele R/10/16  ze dne 4.4.2016. 

 



Článek  III. doba plnění se ruší a nahrazuje zněním: 

 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech v následujících 

fázích/stupních: 

a) Příprava podkladů (podrobný geologický průzkum) a případné doplnění výškového zaměření trasy 

b) DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) 

c) DSP (dokumentace pro stavební povolení) 

d) Dokumentace pro realizaci stavby v podrobnosti prováděcí dokumentace 

 

a v následujících termínech: 

 

- pro provedení a předání částí a) termín odevzdání 09/2016 

 

- pro provedení a předání částí b) DUR do 31.12.2017 za předpokladu vyřešení majetkoprávních vztahů 

dotčených pozemků stavbou. V případě nedořešení majetkoprávních vztahu bude DUR odevzdána nejpozději do 

2 měsíců po dodání posledního kladného stanoviska vlastníka dotčeného pozemku.  
 

- pro provedení a předání části c) DSP nejpozději do 12 týdnu od předání územního rozhodnutí zhotoviteli.  
 

- pro provedení a předání části d) díla - termín do 5 týdnů od vydání stavebního povolení. 
 

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na stavbě nebránících 

jejímu užívání. 

 

 
II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či 

jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

5. Dodatek se uzavírá na základě usnesení rady města č. RM_2017-244/5 ze dne 13.3.2017      

 

 

 

 

Objednatel:       Zhotovitel:    

  

 

 

V Trutnově dne: ……………………. V Trutnově dne……………………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

 Město Trutnov                        DiK Janák, s.r.o. 

 Mgr. Ivan Adamec, starosta města Ing. Stanislav Janák, jednatel 

  
 


