
SMLOUVA O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

Demolice povrchových objektů na 
lokalitě Sviadnov - 1. etapa

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 
s,p. DIAMO, o.z. DARKOV ,

í SML.č.

DNE: 2 /  Podpis:

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem 
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 D IČ ^ Z 0 0 0 0 2 7 3 ^ lá t c e D P F ^ ^ ^  
spojení:

Zastoupený: ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření ze dne 29. 10. 2020

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod DARKOV 
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná 
nebo elektronicky:

Adresa pro doručování písemností a jiných oznámení týkající se smlouvy:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, Stonavská 2179, Doly, PSČ 735 06 
Karviná

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777 
IČO: 47676175 DIČ: OZ47676175, plátce DPH

Bankovní spojení:
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(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění díla je likvidace vybraných objektů na lokalitě Sviadnov:

•  SO 01 -
•  SO 03 -

Dílo bude provedeno dle prováděcího projektu vypracovaného společností ■ ■ ■ ■  
dle rozhodnutí OBÚ číslo jednací: SBS 32199/2018/OBÚ-05/21 ze dne 18. 2.

2019 a SBS 32199/2018/OBÚ-05/33 ze dne 11. 3. 2021 -  to vše jako příloha č. 6 -  
Rozhodnutí o odstranění staveb.

1 Zhotovitel zajistí dílo kompletně bez součinností objednatele, kromě součinnosti 
objednatele v těchto úkonech:
1.1. úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením BOZP a PO,
1.2. úplatné proškolení vybraných zaměstnanců ze směrnice č. 12 

■ I B  a proškolení s obsluhou přenosných měřících přístrojů CH4,
1.3. vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště 

objednatele
zapůjčení 2 ks měřící techniky na průběžnou kontrolu koncentrace CH4

1.4. přistavení veikoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu na základě 
pokynů zhotovitele.

2

3

Objekty budou vybourány na spodní úroveň základové spáry a vzniklý prostor bude 
zasypán a zhutněn vhodným ekologickým materiálem

4

5

6

Zhotovitel musí provádět práce tak, aby:

- nepoškodil ostatní budovy ani zpevněné plochy, které nejsou předmětem demolic.
Zhotovitel bude provádět činnost v souladu s platnými zákony a normami týkajícími 
se stavebních, bezpečnostních, hygienických a ostatních zákonů a norem, vč. 
vypracované studie dopadu realizace na životní prostředí (E.I.A.).
Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnosti 
a předepsaných parametrů zajistí a provede veškeré úkony, použije dohodnuté materiály, 
služby a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu byl 
předmět plnění předán objednateli.
Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:
6.1. Realizace projektu metodou dodávky

postupujícího podle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání 
dokončeného díla objednateli v rozsahu určeném dle § 92 odst. 2 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
popisem funkce a výkonu se rozumí zejména tyto činnosti:
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inženýrská činnost 
přípravné práce
částečné nebo úplné odstrojení objektů před strojní demolici, 
odpojení inženýrských sítí v rozsahu dle PD, 
strojní demolice nadzemních částí objektů,
strojní demolice podzemních částí objektů po úroveň základové spáry, 
separace sutin na jednotlivé druhy odpadů

- nakladka šrotu do kontejnerů přistavených objednatelem,
- recyklace separovaných betonových a železobetonových sutin na certífikovaný 

výrobek -
hutněné zásypy po vybouraných základech

- odpočet za výzisk za nespotřebovaný betonový recyklát,
- nakládka a likvidace všech odpadů vč. případně nalezených nebezpečných 

odpadů (dále jen NO) na legitimní skládku odpadů nebo k recyklaci,
- vyklizení staveniště před předáním ukončeného díla objednateli.

6.3. Zpracování potřebné provozní dokumentace včetně zařízení staveniště.
6.4. Řízení průběhu realizace stavby, stavební dohled (technický dozor), předání díla 

dle předmětu plnění a vedení veškeré předepsané dokumentace.

6.5. Nepřetržitou účast odpovědného pracovníka po dobu provádění demoličních prací.
6.6. Průběžné čistění vozidel a pozemních komunikací.

6.7. Separace všech konstrukčních částí stavby na jednotlivé druhy odpadů.

6.8. Nakládka vytříděného šrotu do nádob objednatele -  kontejneru

6.9. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl.
6.10. smlouvy), je  zhotovite l. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto 
odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to 
z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní 
rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

6.10. Odpad charakteru druhotné suroviny (|

te r^e vysK y tn o u vp ru b ě h u  realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem 
objednatele. Jeho likvidace bude řešena objednatelem samostatně.
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho separaci na 
jednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného 
kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi 
smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány 
v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním 
(montážním) deníku.

6.11. Vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.

7. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací předá objednateli ke 
schválení specifikaci rizik.

8. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splnění 
předepsaných parametrů. Před zahájením zásypů a pak během zásypů bude průběžně 
předávat výsledky zkoušek zásypových směsí

9. Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel,
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10. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

11. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na B B B ,  a to ode dne 
předání díla.

12. Veškeré práce s použitím otevřeného ohně budou prováděny dle „Všeobecné instrukce 
č. 12 - Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchových 
pracovištích“, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 7.

13. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným provedením a předáním 
sjednaného díla.

14. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo 
přejímá.

15. Technologické postupy prováděného díla tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

MI. Doba a místo plnění
Termín zahájení: do 14 dnů od převzetí staveniště
Termín ukončení; do 15.12. 2021

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do |  pracovních dnů po písemné výzvě 
objednatele. Časový harmonogram prací tvoří Přílohu č. 5 k této smlouvě.

Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany 
objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezení nebo 
přerušení a toto bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě o dílo.
Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV,

IV. Cena díla
1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení dle § 92 odst. 2 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu realizace výstavbových 
projektů metodou dodávky B ^ B ^ B  a ve znění pozdějších předpisů, a je 
považována jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena 
je maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílo 
v rozsahu dle předmětu plnění. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na zhotovení 
předmětu plnění, všechny daně, pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatní 
náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.
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2. Celková cena bez DPH činí 1 548 300,- Kč. Podrobný položkový rozpočet tvoří přílohu 
č. 3 k této smlouvě.

3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované 
písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat 
a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny 
za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Ocenění 
požadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku nebo dopisem. Takto 
vzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětem 
písemného dodatku k uzavřené smlouvě a jeho uzavření je podmínkou zahájení 
víceprací. Obdobným způsobem budou řešeny i případné méněpráce požadované 
objednatelem.

4. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci 
Klasifikace produkce (CZ -  CPA) zařazeno pod číselným kódem 43.11.10. S ohledem 
na skutečnost uvedenou v první větě tohoto odstavce dochází k přenesení daňové 
povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 
a DPH je povinen přiznat objednatel. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění.
2. Zhotovitel bude předávat dílo po částech dle jednotlivých dokončených měrných jednotek 

bez závad postupně v ucelených částech dle časového harmonogramu prací. Konečné 
předání díla bude provedeno po dokončení celého díla bez vad a nedodělků.

3. Fakturace bude prováděna měsíčně dle objednatelem odsouhlaseného soupisu 
provedených prací. Provedené práce odsouhlasí objednatel do 3 pracovních dnů od 
předložení k odsouhlasení.

4. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na zdanitelné plnění fakturu - daňový doklad, jejíž 
nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený 
objednatelem. DUZP bude poslední den příslušného měsíce.

5. Na fakturách uvádějte číslo objednávky 4520044242.

6. Zhotovitel doručí fakturu daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu 
provedených prací, nejpozději do dvou následujících dnů.
Fakturu lze zaslat elektronicky na

7. Po ukončení díla bude vystavena konečná faktura -  daňový doklad. V případě 
shledání vad nebo nedodělků si objednatel vyhrazuje právo pozastavit část plateb ve 
výši ^ H z  ceny předmětu smlouvy až do doby jejich odstranění.

8. Faktury - daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Chybně vystavený daňový doklad je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotoviteli 
vrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury s tím, že lhůta 
splatnosti začíná plynout vystavením nové faktury objednateli.

9. Splatnost všech faktur vystavených na základě smlouvy o dílo je 30 dnů od termínu 
doručení faktury - daňového dokladu objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro 
smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody, 
aj.). V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena nejpozději 3 kalendářní 
dny ode dne jejího vystavení.

10. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
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11. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu 
zhotovitele.

VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení

1. Za neprovedení dílčích měsíčních fyzických objemů stanovených dle harmonogramu 
prací a dodávek se sjednává vůči zhotoviteli smluvní pokuta ve výši ■ ■  z ceny dílčího 
měsíčního finančního objemu za každý den prodlení až do naplnění dílčích měsíčních 
fyzických objemů. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo 
z důvodu na straně objednatele.

2. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ■ ■  z ceny předmětu smlouvy za každý 
den prodlení až do naplnění všech fyzických objemů díla a podepsání protokolu 
o předání a převzetí. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo 
z důvodu na straně objednatele.

3. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce 
při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném 
postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:

h zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatele 
k provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo 
alkoholických nápojů či jejích přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě 
nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem 
provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole 
má zhotovitel zájem,

■ v případě prokázaného zjištění vstupu zaměstnance zhotovitele do areálu objednatele
pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, donášky omamné látky nebo alkoholického 
nápoje do areálu objednatele nebo vlivu omamné látky nebo alkoholu na činnost 
pracovníka zhotovitele, bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní 
pokuta ve výši bez dph za každý takovýto prokázaný případ,

■ v případ prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodou dle
přílohy č. 1 k té to  smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna 
smluvní pokuta ve výši bez qph za každý takovýto prokázaný případ,

■ smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném 
případu porušení bezpečnosti.

4. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (dílčího díla) se
sjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši na j ecjen kalendářní den až
do úplného jejího odstranění.

5. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
6. V případě pochybnosti, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele nebo z jiných 

příčin se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětem plnění 
a bude tak postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vina nebyla způsobena jeho 
vadným plněním.

7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy.

8. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo 
zaměstnanci zhotovitelova poddodavatete. Poddodavatele nebo jeho změnu musí 
písemně odsouhlasit objednatel.

9. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez 
písemného souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení pohledávky, má 
objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši ■ ■  z hodnoty pohledávky. Uplatnění 
smluvní pokuty neznamená dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.
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10. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do Id n ů
zahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu 
stanoveném v reklamaci. V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady, 
bude zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta ve výši za každý den prodlení.

11. Lhůta pro vrácení staveniště (po splnění předmětu díla) zpět objednateli se stanoví do
1 měsíce od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Za nevrácení 
staveniště v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna 
smluvní pokuta ve výši na jeden kalendářní den až do konečného předání.

12. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu a techniky.
13. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 

§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána 
v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou 
vykonávat fyzické osoby-cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladu 
s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením 
k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. 
zaměstnanecká karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s 
modrou kartou. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to 
nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s 
objednatelem v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zahájeno správní řízení pro 
spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb,, 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude s objednatelem zahájeno 
správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí za 
správní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní

výši a se
zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě. 
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokud 
vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda 
u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu 
z titulu ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli 
uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co je j ktom u objednatel vyzve.

14. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při provádění 
předmětu díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vydaným Rozhodnutím o 
odstranění stavby č.j. SBS 32199/2018/OBÚ-05/21 a v souladu s Přílohou č. 4 ~ 
Předběžnou zprávou o nakládání s odpady. Pokud zhotovitel neprovádí likvidaci odpadů 
dle této smlouvy, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši

VII. Zvláštní ujednání
A. Ujednání v oblasti bezpečnosti práce a provozu
1. Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při hornické činnosti řeší Příloha č. 1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda'1, kterou 
sjednají závodní dolu objednatele a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1 
„Bezpečnostní dohoda“ je nedílnou součásti této smlouvy.

2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance 
všech poddodavatelských organizací.

3. Zhotovitel s dostatečným předstihem před zahájením prací zpracuje technologický 
postup prací a tento předloží k odsouhlasení závodnímu dolu.
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4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů 
a ČSN, které jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádět 
předmět smlouvy v souladu s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:

>  ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 
způsobem na povrchu ve znění pozdějších předpisů,

>  ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů 
v podzemí,

>  ustanovení zákona hornické činnosti č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti v platném znění,
>  ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů a ve znění příslušných nařízení vlády,
>  ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky kzajištění 

bezpečností a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, 
ve znění pozdějších předpisů,

>  ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 87/2000 
Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů,

>  ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ke způsobu evidence pracovních úrazů,
>  ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, ve znění 

pozdějších předpisů,
>  ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“ 

objektu, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověření zástupci obou stran. Tento 
zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pří práci 
a bezpečnost provozu při hornické činnosti resp. při činnosti prováděné hornickým 
způsobem.

2. Předepsané protipožární vybavení pracoviště
ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli, 

zhotovitel bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební 

deník“. Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé 
formě a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelně odsouhlasuje, 
případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují všechny 
skutečností rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je adresován 
k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do tří pracovních dnů od předložení 
záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve 
„Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.

5. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí jej 
objednatel.

6. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisem 
ve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich 
odstranění.

7. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních 
podmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy 
zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se 
stanoviskem obou stran.

8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitel 
objednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění
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zjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtě 
odstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteii 
budou uhrazeny vzniklé náklady.

9. Zhotovitel potvrzuje, že
9.1 činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle 

příslušných platných oprávnění,
9.2 jsou mu známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovení 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje 
se plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti 
zhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné 
prohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

C. Ujednání v oblasti zaměstnání osoby znevýhodněné na trhu práce
1. Ve smyslu ust. § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel požaduje, aby minimálně 1 (jedna) 
osoba z celkového počtu pracovníků zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění této 
veřejné zakázky, pocházela z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů 
o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění veřejné zakázky evidování 
Úřadem práce po dobu min. nepřetržitě.

2. Podmínku zhotovitel splní, pokud tato osoba prokazatelně ukončí evidenci na Úřadu 
práce v souvislosti s uzavřením pracovně právního vztahu se zhotovitelem. Zhotovitel je 
povinen tuto podmínku splňovat po celou dobu plnění veřejné zakázky,

3. Zhotovitel je povinen v rámci řádné součinností předložit objednateli identifikační údaje 
osoby, s níž uzavřel nový pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním této smlouvy (tj. 
min. jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště.

4. Nesplněním této podmínky se zhotovitel vystavuje sankci za každý započatý měsíc ve
výši (Jq splněni této povinnosti.

Vlil. Předání a převzetí předmětu díla

1. Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu 
a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě při 
současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutých 
dokladů.

2. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 dnů předem. Obě strany 
dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné 
podklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.

3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu 
zhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.

4. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět 
plnění do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Po 
odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkem 
k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranně 
podepsaném zápise, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel 3x 
na adresu zhotovitele.
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5. Pokud dílo má ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízení 
do provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vady 
odstranit do ■ ■ ■  na vlastní náklady.

6. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání 
s odpady

[T

IX. Ostatní ujednání

1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem 
předání staveniště před započetím plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného 
díla dle čl. V lil této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.

2. Vlastnické právo přechází na objednatele v souladu s přísl.
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní 
nástupce obou smluvních stran.

4. Zhotovitel je  povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je to 
z hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatné 
a možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny.

5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených 
občanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou 
smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí ve dle zákonných důvodů 
také nezapočet? prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele, 
přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení prací 
mimo stanovený harmonogram prací.

6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody 
odstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno 
závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním 
standardům.

7. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní 
údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí 
a budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).
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X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen 
písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel může 
namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti za
škodu min. ve výši zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu
platnosti této smlouvy.

3. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. 
Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa 
sídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku Tato smlouva a vztahy zn í 
vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodní 
zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a to 
ani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.

4. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnost 
dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č, 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ zajistí DIAMO, 
státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran 
v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této 
smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž, 
každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy.

8. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo 
jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.

9. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizaci této smlouvy musí být odesílána 
poštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná na 
tyto adresy se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a to 
bez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejím 
uložení na poště k převzetí, nebo byío-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů. 
Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako den 
doručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky. 
Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu 
o změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na adresu uvedenou v této 
smlouvě byla doručena účinně, a to ve ihůtě uvedené příslušně jako datum převzetí, 
odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí, 
záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je 
výrazem jejích pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně 
neváhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Bezpečnostní dohoda
Příloha č. 2 - Technologické postupy prováděných prací
Příloha č. 3 - Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy

Smlouva o dílo „Demolice povrchových objektů, lokalita Paskov, areál Stařic I - Sviadnov*



prováděných prací realizaci projektu metodou dodávky 
Příloha č. 4 - Předběžnou zprávu o nakládání s odpady v souladu s vydaným demoličním 
výměrem zohledňující požadavky vydaných rozhodnutí a podmínek E.LA.
Příloha č. 5 - Časový harmonogram prací
Příloha č. 6 - Rozhodnutí o odstranění staveb
Příloha č. 7 - Všeobecné instrukce č. 12

V Karviné dne: V Petřvaldu dne: _1B. 2021

Za D1AMO, státní podnik Za AWT Rekultivace a.s.

mlouva o dílo „Demolice povrchových objektů, lokalita Paskov, areál Stařic I -Sviadnov“
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Příloha k (e )........... ............. Registrační č..............

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požární
ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích,

v areálech a objektech společnosti D1AM0, s. p., o. z, DARKOV



Příloha č. 2

AWT Rekultivace a.s. TECHNOLOGICKÝ POSTUP
na stavbu

Technologický postup 
e.

Strana 1 (celkem 9) Platnost od: 08 Z2021
Vydání č. 1
Výtisk č.

Technologický postup pro „TPL - 
Demolice povrchových objektů na 

lokalitě Sviadnov - I .  etapa“

Změna č. 0

Technologický postup E,: E. výtisku:

Technologický postup pro demolici budov 
„TPL - Demolice povrchových objektů na 

lokalitě Sviadnov - 1. etapa“

Předmětem plnění díla je likvidace vybraných objektů na lokalitě Sviadnov:



Příloha č. 3

P o zn á m ka :

Zpracováno programem Str



Awr Příloha č. 4

Předběžná zpráva o nakládání s odpady v rámci stavby „TPL -  Demolice 
povrchových objektů na lokalitě Sviadnov-1. etapa"

4 0



Příloha č. 5

11 r 1



Příloha č. 6

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEM Í K R A JŮ  M O R A V SK O SL E Z SK É H O  A O LO M O U CK ÉHO

STAVEBNÍ ÚŘAD

číslo jednací: SBS 32199/2018/OBÚ-05/2I 
V Ostravě dne 18. 2. 2019

R O Z H O D N U T Í
O D S T R A N Ě N Í  S T A V E B

p o v o l u j e



Příloha č. 7

VŠEOBECNÁ INSTRUKCE č. 12

Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchových 
pracovištích

i


