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DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

Česká republika  Hasiěský záchranný sbor Jihočeského kraje
Pražská tř. 2666/52b, 3 70 04 České Budějovice 3Sídlo:

Zastoupená:
IČO:

plk. Ing. Lubomfrem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
708 82 835

DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu:  125 135 881/0710

(dále jen ,,objednatel")

a

Štefl stavitels'M s.r.o.
Sídlo: České Budějovice  České Budějovice 3, Plzeňská 21 36/2, PSČ 3 7004
Zastoupená:
IČO: 281 38 007

DIČ: CZ28138007

Společnost je zapsaná vobchodnfm rejstříku vedeným Krajským soudem vČeských
Budějovicích, oddíl C, vložka 19641
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 264189927/0300, 244282614/0300
Kontaktní osoba: 
Tel./mail:

(dále jen ,,zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako ,,smluvní strany")

II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19. 8. 2021 smlouvu o dílo na opravu a technické
zhodnocení skladů služeb chemické a strojní služby v areálu Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje (dále jen ,,smlouva"). Dílo, které je předmětem smlouvy se
z důvodů na straně objednatele (prodlení související s formálnfm procesem schvalování
víceprací a změny ceny díla) nestihne provést v termínu stanoveném ve smlouvě.

2. Sohledem na skutečnosti popsané vodst. 1 a zdůvodu právnf jistoty objednatel
prohlašuje, že v souvislosti se změnou termfnu provedení díla nebudou vůči zhotoviteli
uplatněny smluvní sankce předvídané smlouvou ani jiná související smluvnf ustanovení.
Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že změna ceny dfla související s vícepracemi
bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě.
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3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 1 a v souladu s ustanovením čl. XII. odst.
4. smlouvy dohodly na změně některých podmínek smlouvy, a proto uzavírají tento
dodatek č. 1 smlouvy (dále jen ,,dodatek č. 1").

III.

Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že původnf článek III. odst. l smlouvy se na základě tohoto
dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno neipozději do 10. 12.
2021.

IV.

Závěreěná ustanovení

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho
podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněnf v registru smluv. Na
tento dodatek č. l se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánf těchto smluv a registru
smluv (,,zákon o registm smluv"). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejněnf dodatku č.
1 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.

3. V záležitostech tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných
ustanovení občanského zákoníku.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně,
nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a
srozumitelný, a že jsou jí známy ve'skeré skutečnosti, jcz jsou pro uzavření tohoto
dodatku č. 1 rozhodujícf, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

1.

2.

V Českýcli Budějovicích, dne 30. 9. 2021 V českých Budějovicích, dne 30. 9. 2021

Za objednatele Za zhotovitele
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