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Váš dopis zn./ze dne:

Počet listú/přiloh: 2/0

OBJEDNATEL:

DODAVATEL:

kontaktní osoba:

(dále též „Smluvní strany")
1

PRA
PRA

IČO:
DIČ:
bankovní účet:
kontaktní osoba:

Vyřizuje/teL:
Ing. Eliška Plintová

ííi
i

Brandýská 763, 250 90 Jimy
Janou Žiškovou, jednatelkou společnosti
10721517
CZ10721517
Není plátce DPH

č.j.:
MHMP 1699403/2021
Sp, zn.:

HA 
G U E 
GA
G

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany 
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy
00064581
CZ00064581
27-5157998/6000

ŽIVA Projekt s.r.o. 
Brandýská 763
250 90 Jimy 
1Č: 10721517

Hlavni město Praha 
se sídlem: 
pracoviště: 
zastoupené:

Dodatek č. 1
k objednávce č.: OB J/54/12/020583/2021 uzavřené dne 15.6.2021 na zpracování 
projektové dokumentace (DSP) na rekonstrukci Proseckého rybníka v k.ú. Prosek.

ŽIVA Projekt s.r.o.

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:

HLAVNÍ MÉSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÉSTA PRAHY

X

I Odbor ochrany prostředí
Oddělení péče o zeleň



Změna plnění:

V odstavci 4.1 se text:

4.1.

4.1.

Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

Práce budou provedeny nejpozději v termínu do 31.10.2021. 

ruší a nahrazuje textem

Práce budou provedeny v termínu: 31.3.2022.

Vážení,

tímto dodatkem navrhujeme změnu shora uvedené objednávky spočívající v prodloužení 
termínu plnění objednávky v rozsahu a za podmínek dále uvedených.
V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění dvoustranný smluvní 
vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizoval 
předmět plnění za nově stanovených podmínek.

Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále 
v platnosti.
Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tri strany textu. 
Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem 
projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje 
zákonu.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně 
přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné 
označeni, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti hl.m. 
Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých 
osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným 

souhlasí.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace dodavatelem a účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
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Za Objednatele:

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru

odbor ochrany prostředí

Za Dodavatele:

jednatelka společnosti

Rozdělovník:

3

1. LEGMHMP
2. odd. IX. OCP MHMP
3. UCT MHMP
4. spis
5. adresát

}«kt a.r.o. 
ská 763 
K))imy 
721517

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne£Yj.j2-„vl^^7

ŽIVA Projekt s.r.o.
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^éterová Marie (MHMP, OCP)

Dobrý den,

Jedná se o objednávku Prosccký rybník - DSP , č. OBJ/54/12/020583/2021

S přáním hezkého dne

IČ: 10721517

1

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět:

čtvrtek 21. října 2021 12:49 
Plintová Eliška (MHMP, OCP);
Žádost o prodloužení Ihúty -

z důvodů prováděni opravy plynovodu na hrázi Proseckého rybníka prosím po telefonické domluvě s Ing. 
Flintovou o prodloužení termínu do 31.3.2022.


