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Dodatek č. 1  
 

ke smlouvě o dílo č. 12/20/SOD/78 ze dne 13.01.2021  
 

ke stavbě  

„Radostín nad Oslavou – kanalizace u 

kulturního domu“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah   

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel:                     

              se sídlem:       A T I K A – L Y S Ý , s.r.o. 
       zastoupený:                           Miroslavem Lysým, jednatelem společnosti  

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Miroslav Lysý, jednatel společnosti  

-  ve věcech technických:  Miroslav Lysý, Vladimír Doležal, 

       IČ:                                      60732610 

       DIČ:                                     CZ60732610 

       Peněžní ústav:                       Komerční banka a.s., Velké Meziříčí 

       Číslo účtu:                            5373030287/0100 

       Zapsaný v OR  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17582 

       (dále jen zhotovitel) 
 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny v zatřídění těžené zeminy dle geologického posudku na uzavření 

Dodatku č…1, kterým se mění: 

varianty :         
A. Předmět plnění  

Se mění o nezbytný rozsah víceprací viz přiložený položkový rozpočet. 
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B. Změna ceny díla:   

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu víceprací,  na uzavření tohoto dodatku  č.1 takto: 

               Předmět plnění dle článku 5  Cena díla  stávající smlouvy o dílo 12/20/SOD/78 ze dne 13.01.2021  

               se mění o dodatečné stavební práce vícepráce tak, jak je  uvedeno v příloze tohoto dodatku. 

                

               2. Celková cena díla dle článku 1.992.503,- stávající smlouvy o dílo 12/20/SOD/78 ze dne  

                   13.01.2021 se s odkazem na  přiložený položkový rozpočet  tímto dodatkem č. 1 mění   

                    následovně: 
 

        Původní cena díla bez DPH      Kč    1.992.503,-  

  Vícepráce           Kč    + 209.328,-  

  Méněpráce        Kč                  0,- 

  Nově sjednaná cena dle dodatku č. ………. bez DPH              Kč    2.201.831,- 

                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. ………. s  DPH                 Kč    2.664.216,- 

 
  

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

3.1.      Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 13.1.2021 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

3.2.       Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 12/20/SOD/78, je uzavírán s odkazem a 

v souladu  

s  ust. § 222/5, zákona č. 134/2016 Sb.   
 

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně 

prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 

informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 

souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 

Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze 

smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

3.6.        Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.9.2021                                                        Ve Velkém Meziříčí, dne 7.10.2021 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko     A T I K A – L Y S Ý , s.r.o. 

 

 


