
DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO na akci: „Supervize - Sektor VIII – etapa III“
Kód akce: A6078
č. Objednatele: NŘZ/Ně/287/2021

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:
email / tel. č.:

Ve věcech obchodních:
e-mail / tel. č.:

xxx

(dále jen „Objednatel“)

a
HGG spol s r.o.
Palackého třída 252, 537 01 Chrudim IV
IČO
DIČ

02994852
CZ02994852

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Chrudim

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové,
sp. zn. C  33691

Číslo účtu: xxx

Zastoupena: Ing. Jiřím Zárubou, jednatelem

Ve věcech technických:
email / tel. č.:

xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)



DODATEK č. 1 2
„Supervize - Sektor VIII – etapa III", kód akce: A6078

Smluvní strany v souladu s čl. XIII odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Supervize - Sektor VIII – etapa III“,
kód akce: A6078, uzavřené dne 16. 9. 2021 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/287/2021 (dále jen
„Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají
k ní tento Dodatek č. 1.

I.   Důvod uzavření dodatku
Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou nově zasmluvněné vícepráce na straně Zhotovitele
v Sektoru VIII etapa III – byly zasmluvněny Dodatkem č. 2 k SoD č. NŘZ/Ně/040/2020 v měsíci září
2021. Tyto vícepráce budou rovněž předmětem kontroly supervize. Nebyly ovšem zahrnuty
do soutěžního položkového rozpočtu na supervizi, protože k zasmluvnění víceprací zhotovitele došlo
až po vyhlášení VZ na poskytovatele služeb supervize.

Tímto Dodatkem č. 1 dojde z důvodu víceprací k navýšení celkové ceny díla.

Položka, u které bude z uvedených důvodů navýšeno množství jednotek a její finanční vyčíslení
je součástí aktuálního Položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou Přílohu tohoto Dodatku č. 1.

II.  Změna Smlouvy
Původní ustanovení Čl. V Cena díla bod 1. ve znění:
Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH): 1 377 982,00 Kč

Se nahrazuje novým zněním:
Cena díla vychází z aktuálního Položkového rozpočtu a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH): 1 387 982,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15
dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento
Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném el. podpisy statutárních
orgánů obou Smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují
oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem elektronického podpisu statutárními orgány obou
Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.



DODATEK č. 1 3
„Supervize - Sektor VIII – etapa III", kód akce: A6078

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Chlumci dne 29. 10. 2021            V Praze dne 29. 10. 2021

Za Objednatele:            Za Zhotovitele:

Ing. Walter Fiedler Ing. Jiří Záruba
ředitel jednatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik HGG spol. s r.o.
(Objednatel) (Zhotovitel)
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