


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
podepsané dne 22. 6. 2021, která nabyla účinnosti dne 7. 7. 2021
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace: 	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: 	Husova tř. 1846/9, České Budějovice 370 01
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	SHB Hovorka s.r.o.
sídlo:	Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice
IČO:	280 76 044
DIČ:	CZ28076044
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 15837
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
jednající prostřednictvím: 	František Hovorka, jednatel
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Ref374530598]
Úvodní ustanovení
[bookmark: _Ref374529472]Při realizaci zakázky „Oprava pokojů a chodeb domova mládeže Třebízského 942/22, České Budějovice 5, na parc. č. 2041“ byla objednatelem v rámci předání a převzetí díla (viz protokol o předání a převzetí díla ze dne 7.10.2021) reklamována kvalita provedení podlahových krytin. Z důvodu objektivního posouzení objednala  spol.SHB Hovorka s.r.o. zpracování znaleckého posudku č. 5452-181/21  ze dne 30.9.2021, vypracovaný  Ing. Pavlem Huškem.  Soudní znalec ve znaleckém posudku potvrdil, že závady u podlahových krytin přesahují povolené limity příslušné  normy.
 Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda obou smluvních stran o způsobu opravy zjištěných závad při realizaci podlahových krytin na pokojích domova mládeže Třebízského 942/22, České Budějovice 5.
Smluvní strany se dohodly, že oprava zjištěných závad podlah bude provedena třetí osobou v ceně do max. výše 74.005,-Kč bez DPH (89.546,-Kč s DPH) s tím, že tyto náklady uhradí spol. SHB Hovorka s.r.o.
Smluvní strany se dále dohodly, že v roce 2021 proběhne řádná fakturace v souladu                                  se smlouvou o dílo ze dne  22.6.2021.

 Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 včetně  příloh a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 22.6.2021 zůstávají beze změny

Přílohy smlouvy se mění následujícím způsobem:

Původní znění

PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Soupis plánovaných prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů



	



Nové znění

PŘÍLOHY SMLOUVY

	Příloha č. 1
	Soupis plánovaných prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Znalecký posudek č. 5452-181/21 ze dne 30.9.2021






Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.




V Českých Budějovicích                                         V Českých Budějovicích
Dne 12. 10. 2021                                                  Dne 12. 10. 2021 






Objednatel:                                                                       Zhotovitel:
	

	
	

	
	


     Mgr. Jarmila Benýšková				          František Hovorka
              Ředitelka					          Jednatel společnosti
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