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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Výstavba a modernizace specializovaných učeben 

na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku“ 
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)  

Číslo smlouvy: 191/20/S/OPŠK 

 
Smluvní strany: 

 

Objednatel: Město Šternberk  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 19-1801688399/0800 
 
dále jen „objednatel“ 

 

a 

Zhotovitel:                                    FACTORY 2014 a.s. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném:                Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10592 
zastoupený ve věcech smluvních: Bc. František Suchý, předseda představenstva 
sídlo: Palackého 824/28, 784 01 Litovel 
IČ: 03161846 
DIČ: CZ03161846 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2110368833/2700 
  
dále jen „zhotovitel“  

 

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
č. 191/20/S/OPŠK uzavřené dne 20.04.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.10.2020: 
 

1.  

Čl. 4. CENA DÍLA smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění následovně: 

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které 

mají vliv na celkovou cenu díla. Byly zpracovány změnové listy č. 8 – 15, ve kterých jsou změny 

popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací: 
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        vícepráce bez DPH celkem  183 426 Kč 

        méněpráce bez DPH celkem     3 126 Kč 

Na základě těchto změnových listů se hodnota zakázky zvyšuje o částku 180 426 Kč bez DPH 

a cena díla se mění následovně: 

  Cena díla bez DPH dle dodatků č. 1 a 2 celkem    9 000 847,00 Kč 

Výše DPH      1 890 177,87 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH              10 891 024,87 Kč 
 

2. 
Ustanovení smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, 
zůstávají v původním znění. 

3. 

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek 
se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho vyhotovení 
podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran. 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města 

Šternberka dne 03.03.2021, usnesením č. 1972/47. 

 

Příloha: 

změnové listy č. 8 – 15 s rozpočty 

 

Ve Šternberku dne                                                                V Litovli dne  
 
 
 
 
 
Za objednatele: Ing. Stanislav Orság Za zhotovitele: Bc. František Suchý 
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