
Dodatek č. S 

ke smlouvě o dílo uzavřené dle§ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„OZ"), na veřejnou zakázku „Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici" ze 

dne 6. 4. 2020 

Objednatel: 
Správa služeb hlavního města Prahy 

příspěvková organizace 
se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 70 88 96 60 
zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem 
(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a 

Zhotovitel: 
CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 česká Lípa
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
zastoupená Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem, jednateli společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana") 

uzavřely dodatek v tomto znění: 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením§ 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve 
zhotovitelem předloženém „Změnovém listu číslo 04" dohodly na změnách smlouvy uvedených 
v tomto dodatku. 

li. 

1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (změnový list číslo 05), přílohy č. 2
(výkresová dokumentace) a přílohy č. 3 (soupis prací) tohoto dodatku.

2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Změnový list číslo 05). Celková cena díla
tak odpovídá rozdílu původní ceny díla včetně dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (57 410 991,82 Kč
bez DPH) a hodnoty změnového listu (321 441,30 Kč bez DPH) a činí 57 732 433,12 Kč bez
DPH.

Ill. 

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních
stranách a předmětu dodatku.
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2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smysh.i § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.

2 9 -10- 2021 
V Praze dne .......................... 2021 

Přílohy: 
1. Změnový list číslo 05
2. Výkresová dokumentace
3. Soupis prací

V české Lípě dne ......................... 2021 
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Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace 

Zhotovitel: Cl-EVANS s.r.o. 

DODATEK/ ZM�NOVÝ LIST č. 05 

I 
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PROJEKT: 

LOKALIZACE ZMĚNY: 

ZMĚNA 1 -Kamenný obklad vstupu 

ZMĚNA 2 - Úprava bočního vstupu do střelnice z prostoru OPZ2 

ZMĚNA 3 - Úprava prahu průmyslových vrat 

ZMĚNA 4 -VZT ve skladu pohonných hmot v l.NP 

CELKEM 

DATUM: 

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci. 

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: 

Příloha č. 1 

IČ 708 89 660 

IČ 267 68 607 

SMLOUVA O DÍLO č. El-
626/20 

ZE DNE 6.04.2020 

„MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO 
SKLAD HUMANITÁRNÍHO 
MATERIÁLU A STŘELNICI" 

22 321,70 Kč 

80 165,75 Kč 

65 812,55 Kč 

153 141,30 Kč 

321 441,30 Kč 

10/2021 

ZMĚNA 1-Na žádost investora došlo k pohledové úpravě vstupního prostoru, kdy byla čelní fasáda v 1.PP obložena imitací kamene. 
Touto úpravou byla fasáda vstupního prostoru uvedena do souladu se schválenou architektonickou studií budovy. 

ZMĚNA 2 - V průběhu realizace bylo upraveno řešení vstupu do prostoru střelnice u OPZ2 a to tak že schodiště bylo prodlouženo o 
lm a do prostoru vstupu byly osazeny druhé dveře. Důvodem bylo zamezit možným tepelným mostům u neprůstřelných dveří, 
které je nutno zabetonovat a nelze je technicky řešit jako tepelně izolační. Dále byla zvážena i větší bezpečnost při vstupu přes 
dvojité dveře, omezující tak možnost přímého vstupu směrem do střelnice. 

ZMĚNA 3 -Bylo zjištěno, že práh pod průmyslovými vraty v l.NP je potenciální riziko pro vznik tepelných mostů konstrukcí směrem 
do l.PP, kde nebyla technicky řešena žádná tepelná izolace. Ve snaze zamezit tepelným prostupům byl do vjezdu vytvořen ocelový 
masivní práh s vnitřní foukanou izolací. 

ZMĚNA 4 - Na základě dalších požadavků na způsob řešení bezpečnosti místnosti skladu pohonných hmot v 1.NP, byla místnost 
dodatečně vybavena zařízením pro detekci plynů a jeho navázání na odvětrání a VZT systém. 

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době 
zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyly známy. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné 
k provedení tohoto díla. 

CENOVÁ KALKULACE: 

Viz přiložený Položkový rozpočet prací 

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 

1) Položkový rozpočet prací
2) ZMĚNA 1 - Foto vstupu do střelnice
3) ZMĚNA 2-Zádveří OPZ2
4) ZMĚNA 2 -233
5) ZMĚNA 2-A17
6) ZMĚNA 3 -Práh vrat
7) ZMĚNA 4-Sklad PHM-VZT

POČET PŘÍLOH: 7 

' 



Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o: 

Původní cena díla dle SoD bez DPH: 

Cena díla bez DPH po započtení Zll: 

Cena díla bez DPH po započtení ZL2: 

Cena díla bez DPH po započtení ZL3: 

Cena díla bez DPH po započtení ZL4: 

Cena díla bez DPH po započtení ZL5: 

Změna termínů provádění/dokončení díla: 

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 

Datum dokončení díla se prodlouží o: 

Změna bude realizována do: 

Termín dokončení díla do: 

Příloha č. 1 

321 441,30,- Kč 

56 841 395,30 Kč 

59 575 950,63 Kč 

57 069 934,31 Kč 

57 041 785,48 Kč 

57 410 991,82 Kč 

57 732 433,12 Kč 
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ŘEZ 1-1 

PREKLADY U 
NA OCEL 

KONZOLY K 
DO 28 

CHEMICKOU 

® NEPOCHOZI PLOCHÁ ST�ECHA

HORNI HYDROIZDLACNI ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ SBS NATAVOVACI PAS tl.5.2mm S KOMBINOVANOU 
(KOMPOZITNI) POLYESTEROVOU NOSNOU VL01KOU VYZIU1ENOU SKELNÝMI VLAKNY. PAS PLNOPLOšNE 
NAIAVENY K[ SPODNIMU PASU. POOÉLNÉ PRLSAHY MIN. 80 mm, PRICNt PRESAHY MIN.100 mm 

- SPODNI HYOROIZOLACNI ASFALTOVÝ MODJFIKOVANÝ SBS SAMOLEPICI PÁS tl.3,0mm S KOMBINOVANOU 
VLD2KOU. PODÉLNÉ PRESAHY MIN. 80 mm, PRICN( PRESAHY MIN.100 mm. lEPLOTA PRI POKLÁDCE 
IAIN. +IO'C 

- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU EPS 150 tl.100rnm MONTA2N( LEPENÁ PUR LEPIDLEM ZA 
STUDENA NANASENÝM V PROU2CICH 

- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU EPS 150 tl.100mm MONTA2N( LEPENÁ PUR LEPIDLEM ZA 
S IUDENA NANÁŠENÝM V PROU1CICH 

- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO �lODIFIKOVANÉHO 585 PÁSU 11.3,Bmm S VL02KOU Z Al FOLIE A 
SKELNÉ ROH02E. PAS BODOVÉ NATAVENÝ K B[lONOVÉMU PODKLADU S PODÉLNÝMI PRESAHY MIN 
80 mm, S PRICNÝMI PRESAHY MIN. 100 mm 
PENElRAČNI A SPOJOVACI NÁTÉR NA 21VICNÉ BÁLI, ZA SlUD[NA ZPRACOVATELNÝ, ODOLNÝ VŮČI 
MRAZU, BEZ FENOLU 

- NOSNÁ VRSTVA: 2ELEZ0BETON0VY MONOLITICKY STROP 11.100mm - HORNI LIC DESKY VE SPADU J% 

LEGENDA MATERIÁLŮ 

� NOSNÉ ZDIVO 11.175mm 2 KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC PRO P�ESNÉ 
� ZDÉNI. !�IDA OBJEMOVÉ HMOTNOSII 68Dkg/mJ, !�IDA PEVNOSTI V TLAKU IOMpo, 

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 4Jd8, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BlZ OMI IEK 
U=1,04W/m,K, P02ARNI ODOLNOST REI 60 DPl, TRIDA REAKCE NA OHEŇ - 'IRIDA Al 

� ATIKA 11.150mm ZE $ALOVACICH IVÁRNIC PROLÉVANÉ BETONEM. SVISLÁ VÝIIU1 
� ,12mm PO VZDAL MAX 200mm, DO LOZNÝCH SPAR VL021T VÝZTU2 012mm BEJON 

Cl6/2D, 

ZMÉNY. DATUM ZAPRACOVANI A STRUCNY POPIS ZMÉNY 

NOV'Í' V'Í'KRES 1 3 2021 

D1. 1. 1 -ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
±0.000=241.80m B.p.v. 

---

Správa slu�eb hl. města Pri:!hy 
Kundratka 1951/19 
160 00, Praha 6 

VYPRACOVAL 

ZODP. PROJ 

AUTOR 

MULTIFUNKČNI BUDOVA PRO SKLAD H 

zADVE�I U ÚNIKOVÉ CESTY V 1.PP 
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MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO 
MATERIÁLU A STŘELNICE, PRAHA 8, KUNDRATKA 19 

VÝKRES: 

VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÉ 

:z: 
>U 
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o 

, 175 \(

1 1 
lech 175x175x8 ,-,r-,

lech ti. 8mm 

NIMO 
Praho 

125 

----------------1

I 
I 
I 

_____ \'1��1 
150 

KOTVA M14 

OCELOVÁ KONZOLA Z PLECHU TL. 8MM KOTVENA PŘES PATNÍ PLECH 
175x175x8mm DO ŽELEZOBETONU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV 2xR14, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ 

NOVÝ PRVEK 1.3.2021 

Příloha č. 2 

LIST Č. 

VYPRACOVAL 

ING. JAN SUK 
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Příloha č. 2 

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO LIST č.

MATERIÁLU A STŘELNICE, PRAHA 8, KUNDRATKA 19 
VÝKRES: VYPRACOVAL 

VÝPIS PRVKŮ 

:z 
w 
,u 
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o 

SCHÉMA 

VELIKOST 
STAVEBNÍHO 
OTVORU: 
950/2100 

PLASTOVÉ 

NIMO 
Praho 

PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S RÁMEM Z 
VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S 
PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM 

-S ROZŠÍŘENÝM RÁMEM PRO PŘISAZENÍ
KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU

- JEONOKŘÍDLÉ
- OTOČNÉ
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ - PRAVÉ
KOVÁNÍ:
- KLIKA - KOULE
- BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÉ
- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE

VÝPLŇ: 
- TEPELNĚIZOLAČNÍ PUR PANEL

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH 
DVEŘÍ MAX. Uw=1,5W/m2K 

NOVÝ PR EK 1.3.2021 

VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU P�ED VÝROBOU NUTNO P�EMt�IT 

ING. JAN SUK 
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OCELOVÝ SVAŘOVANÝ KASTUK PRAHU: n 

N 

Příloha č. 2

čelní plech ti. 6mm(na obou koncích profilu) 
chem. kotva M14 

o 
PROFIL UPE 400 
PROFIL L60/40/7 
PL 100x100x10 

.------->t.�---'-- -- - - - CD -
o 

N 

N 

OCELOVÝ SVAŘOVANÝ ''U'' PROFIL 
Z PLECHU TL. 8mm 

spóru vyplnit trvale pružným tmelem 

PLECH 70x6mm 

2[ ..L

chem. kotva M14 

'
> 

,_ 

C: 

>(.) = 
<l) 

,---
1 

I 

±0.000=241.80m B.p.v. 
OBJEDNATEL: 

Správa služeb hl. města Prahy 
Kundratka 1951/19 
180 00, Praha 8 

c=] 

l 220 l 
nUtno ověřit 

ČÁST PÁSNICE UPE 400 ODŘÍZNOUT ( 31 mm) 

OCELOVÝ SVAŘOVA Ý KASTLiK PRAHU 
FOUKANÝ GRAFITO Ý POLYSTYREN 

i 
1% 

PROFIL L60/40/7 

SKLADBA KOMUNIKACE DLE D.2 

PLECH 100x100x10mm 

DRENÁ2 

U Mezníku 144. 104 00 Praha 10 - Hájek 

Tel.: 777 135 777, e-mail: info@animopraha.cz 

DATUM 4 / 2021 

MĚŘÍTKO 110 

STUPEŇ 
MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO 

MATERIÁLU A STŘELNICE, PRAHA 8, KUNDRATKA 19 
PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE 

--------------------------
Č. VÝKRESU 

DETAIL PRAHU U VRAT DO 1.NP DET3 

_J 
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REKAPITULACE STAVBY 

'<ód 
Stavba: 

,<SQ 
Místo 

Zadavatel· 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zaracovatel: 

Poznámka: 

2019_5_ZL 
Multifunkční budova Prosek - Změnové listy 

CC-CZ. 
Datum· 

IC 
DIČ 

IC: 
Dlé: 

IC 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Příloha č. 3 

10.6.2020 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

Sazba daně Základ daně 
DPH základní 21,00% 321 441,30 

snižená 15.00% 0,00 

I 
1Cena s DPH v CZK 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 2019_5_ZL 

Stavba: Multifunkční budova Prosek - Změnové listy 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód Popis 

Náklady stavby celkem 

ZL_05 

D1_1-D9 

D1_1-D9 

D1_1-D9 

D1_1-D9 

Dílčí cenově nabídky na práce vyvolané změnou 
projektu nebo žádostí investora 

ZMĚNA 1 - Kamenný obklad vstupu 

ZMĚNA 2 - Úprava vstupu do střelnice z prostoru OPZ2 

ZMĚNA 3 - Úprava prahu průmyslových vrat 

ZMĚNA 4 - Revize skladu pohonných hmot v 1.NP 

321 441,30 

Výše daně 
67 502,67· 

0,00 

388 9�3.97 

Datum: 10.6.2020 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZKJ 

321 441,30 388 943,98 

22 321,70 27 009,26 

80 165,75 97 000,56 

65 812,55 79 633,19 

153 141,30 185 300,97 

Typ 

STA 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stc1vba 
Multifunkční budova Prosek 

Ob1ekt: 
D1_1-D9 -Stavební - Dotazy 2019_11_29 -Kamenný obklad vstupu 

KSO: 
M1::>to· Praha 

Zadavatel: 
Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

UP�i základní 
;;;nizE;.n.::t 
zakl přenesena 
sniž. přenesena 
nulová 

1cena s DPH 

Základ daně 
22321.70 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
Multifunkční budova Prosek 

Obrekt: 

v 

M1Jtu 

D1_1-D9 -Stavební - Dotazy 2019_11_29 -Kamenný obklad vstupu 

Praha 

Kód dílu � Popis 

ODPOČTY 

62 - Úprava povrchů vnější 

99 - Pfesuny hmot a suti 

PŘÍPOČTY 

62 - Úprava povrchů vnější 

99 - Pfesuny hmot a suti 

CELKEM 

CZK 

CC-CZ: 

Datum: 

IC: 

Dlé: 

Datum: 

Sazba daně 
21,00% 
15.00% 
21,00% 
15,00% 
0,00% 

22 321,70 

Výše daně 
4 687,56 

0.00 
0,00 
0,00 
0,00 

27 009,26 

Cena celkem [CZKJ 

2 432,64 

2 428,50 

4,14 

0,00 

0,00 

0,00 

2 432,64 

0,00 

0,00 
----·- -

0,00 

24 754,34 

24 679,80 

74,54 
----

24 754,34 CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 

-2 432,64 

-2 428,50 

-4,14 

24 754,34 

24 679,80 

74,54 

22 321,70 
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SOUPIS PRACÍ 

StavtJa 
Multifunkční l)udova Prosek 

Ob1ekt. 

S0up1�. 
M!btO: 

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Kamenný obklad vstupu 

Praha Datum: 

lPČ Typ Kód 

ODPOČTY 

D 62 

153 K 1622531 021 

D 99 

1
216

. 
K 

1
998011002 

PŘÍPOČTY 

D 62 

lxa1j K 
_
182141113 

1xo2j M jzmL_05-X01 

D 99 

[
21 61 K 1

998011002 

·---
Popis MJ Množstvl J.cena [CZKJ Cena celkem {CZK] Cenová soustava 

lJgrav?_ povrg,�_,inějšl _ _ _ _ 

J
Tenkovrstvá si_likonová zrnitá omltk

.
a ti. 2,0 mm včet� m2 [ penetrace vněJšlch stěn J 

(2, 15+4,os+o.s-2·0, 14n3,47=a.S4)-(4,os·1,3) -
-

Pfesuny hmot .a. suti 

_l
t T [Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 

Úp_r.a_v.a_povrchC.!!!}ějšl ·- ·  _ _ _ IMontáž obkladů stěn z dlaždic betonových přes 12 do 1
2 J 19 ks/m2 kladenfch do malty __ _ _ _ _ m 

(2, 15+4,05+0,s-2·Qi 14tj3,47·D�H.4..i.Qi*1,3) _ 

1 lmita�e kamene - beto�ový obklad Grenada 1 1m2 I
11,f!Hn,oa 

--

-

2 432,64 

2 428 50 
11,62��

- -
20�,oo[-=_-

_
- -2�CSŮRS2019 01 

11,62 

0,03j 118,801
._ 

0,00� 1 240,oof 

11,62 

o,oof �. 501 

12,55 

-

·- -

-

4,14 

-
� 14]cs ůRs:019 01 

0,00 

O.,()Q -

o.oojcs úRS 2019 01 

-;ooo[cs ůRs 2019 01 

P/esurirhmotas_llli_ _ __ _ _ _ _ ___ _  -· _Q..QO - ·  _ _

f Přesunhmotpro budovyzděnév do 12m _I t l _ � --- 118,801 __ -
�CSÚR�019� 

0,00 

�--
0

_
.o

_
oo[_=-

__ 
-

_
2 _09_.o_o[=

-

. 0,00 

--��oj 

[
-

-- ;�oj--
_ 
--�a:ar�·- O.Q9 

·o.�: 

24 754,34 

-
11,1---�

-
� 1 240.o{= 

2

�4

6:a:'.:�r 
[-

_� 12.54;r -818,5{ - 10 271,4�,
. 

-- _ --- 74J!4 . 

--· 
1

�. ---- 7
4,

541 

-11,6201 
•··••· .. ·-'

:�.0351 

_
;�,620] 

12.549r 

0.627I 

20
_
9,oo[ 

118�
-
��l 

1 240,00 
l 

818.50r 

118,80[ 

-2 432,64 

-2 428,50 
-2 428,50 

-4,14 
-4,14 

24 754,34 

�:��:o:.:J 
10 271.49 

74,54_ 

74,54 

-o 

:::! 

o 
::::r 
Qj 

r,, 
w 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stdvba: 
Multifunktní budova Prosek 

Ob1ekt: 
01_1-09 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Úprava vstupu do střelnice z prostoru OPZ2 

KSO: CC-CZ: 
M1:,to: Praha Datum: 

Zadavatel: IC: 
Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 DIČ: 

Cena bez DPH 

JPH základní 
sníZena 
zák!. přenesena 
sníž. přenesena 
nulová 

fcena s DPH 

Základ dané 
80 165.75 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

v CZK 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 
21,00% 
15,00% 

0,00% 

80 165,75 

Výše dané 
16 834,81 

0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

97 000,56 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stdvt>a 
Mu!t1funkčn1 budova Prosek 

Ob1tkt: 
01_1-0 9 -Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Úprava vstupu do střelnice z 
prostoru OPZ2 

M1sto 

Kód dilu - Popis 

ODPOČTY 

PŘIPOČTY 
1 - Zemnl práce 

2 - Zakládání 

Praha Datum: 

Cena celkem [CZK] 

0,00 

0,00 
0,00 

- -- -

0,00 

3 - Svislé a kompletnl konstrukce 

32 - Zdi plehradní a opěrné 

0,00 
- - ---

0,00 

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 

62 - Úprava povrchu vněJšl 0,00 
- �---- - - · -- --- -·- -- ·  

99 - Plesuny hmot a suti 0,00 

712 -Povlakové krytiny 0,00 
- - --- --- -- - - -- --·--- -

713 - Izolace tepelné 0,00 
·- -- - -

764 - Konstrukce klempílské 0,00 
--- --

766 - Konstrukce truhlálské - plastové 0,00 
- - - ----�- -- --

767 - Konstrukce zámetnické 0,00 

CELKEM 0,00 

SKUTEČNOST ROZDÍL 

0,00 

80 165,75 
8 370,02 

1194,06 

3 580,33 

19 239,74 
---- -

2 752,50 
3 274,43 

1 087,65 
------

3153,64 
----· -·

942,26 

3 111,13 
------

29 512,00 

3 968,00 

80 165,75 CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 

0,00 

80165,75 
8 370,02 - -· -r 
1194,06 

- -·-· ---- · -----

3 580,33 

19 239,74 
- I 

2 752,50 

3 274,43 
-------

1 067,65 

3153,64 
- -··-- --·-··---- .... 

-··-· 

942,26 
···-· ''"' 

3 111,13 
......  - -

29 512,00 

3 968,00 

80165,75 

'"O 

�! 

o 
;:r-
QJ 

fl< 
w 



SOUPIS PRACÍ 

Stdvba 

Ob1�kt: 
Multifunkční budova Prosek 

01_1-09. Stavební - Dotazy 2019_11_29 · Úprava vstupu do střelnice z 
prostoru OPZ2 

M1sto: 

PČ Typ Kód 

ODPOČTY 

PŘÍPOČTY 

D 1 

I 17 1 K !132401201 

vv 
'" 

24 1 K 1161101103 

I I i 
31 K 1627011 05 

'. 
321 K '162701109 

I 

1
36 

I 
K 171201211 

! 

D 2 

1
48

1 
K 1271572211 

'/V 
V\' 

1 49: K 1273323611 

\IV 

i 521 K 1273362021 

w 
vv 

D 3 

ni K 1311351121 

vv 
vv 

73 I K 1311351122 

78

1 

K

t

317168052 

I 78 K 317168052 

67 K 311235121 

90 K 342291131 

69 K 311237111 

vv 

Praha Datum: 

Popis MJ Množstvl J.cena [CZKJ Cena celkem [
C

ZKJ <::enová soustava 

0,00 

0,00 

Zemní práce 

Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tf. 5 lm�
-

�,oof 
_ 

484,4�[
-

_ 
O,��lesúRS2019

�--
I 

Opěrné zeď OZ2 - prodlouženi o 1,3m 
1,3�2"3 

0,000 f :�
i
�

l�přemistěnl vÝkopku-z horniny tf. 1 až 4 hl vykop
1 m3 

!
Vod�rovné �T�místěnído 1000·()-m výkopku/sypani�y z-

[ m3 -+-- --O-,O-O-O 1-
hornmy tr. 1 az 4 _ 

I
Připlatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny tf. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 

lPoplat;k za uložen I stavebnlho odpadu - zeminy a 

1 kameniva na skládce _ _ ___ _ 

Zakládáni 

m3 0,000 

0,000 

fp���Y? p�d zákla�vé konstrukce se z-hutněnlm z 

1· �3
1 

0 oooJ l netndeného štěrkopísku . 
Opérná zeď 022 - prodlouž;1f o 1,3111 

- - - -

1 3 .. , 1·02 

[zákl�do�é desky z
_
e ŽB pro konstrukce bitých van tf. 

C ·1 3 I. 30/37 
m 

Opěrná zeď 022 :-prodl�en�m 
--

o.oool 

31,30 O,OOles ÚRS 2019 01 

302 ,10 O,OOles ÚRS 2019 01 

2.60 o.001es úRS 2019 01 

156,30 O,OOles ÚRS 2019 01 

_ ____J__ _ __ __ -

- . __ ___Q,j)Q - --

936,5ol" o,oo Íes úRs 2019 01 

__ i__ -_l _ __ ---� 

�
-
184,6oJ_--=

---
�

�
o�es URS 2019 o�

_ 

1,3·1,1·0,15 

i�;zlu��ákl:ových--:sek s:•!
:
,v:�mi sllěmi �ari -1,J

·-
o

� 
28 335,6�

. 
-

- - --- - �.oJes ú�s ;19 0-1
-

--- - -- J_!'_ --
Opěrné zeď 022 - prodlouZenr o 1,3m 
1.3·1,1·0,006 

Svisl� .§ �mpletnl konstrukce ·
IZřrzeni oboustranného bedněni nosných 
lnadzákladových zdi 
Qpěr�é zeď 022 - prodlouienf o� 
1,3·3·1__ 

-=--1 m]-�
Odstraněni oboustranného bedněni nosných 
nadzákladových zdi --- - _____ 
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm --------- -------

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm - ---- ·  -- -- ---
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P1 O na 
tenkovrstvou maltu ti 200 mm 
Ukotveni příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami 
Zdivo j8d00vrSlvé tepelně izolační z cihel broušených 
na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K ti 
zdiy�JO.Q n:im - -- -
1,45•0,2s·2 

m2 --
kus 

kus 

m2 

m 

m2 

0,000 

- ----

0,000 

0,000 --
0,000 

--- ---

0,000 

0 ,000 

-- - --

--

f-

0,00 

578,20[ _____ o,00
1
es úRS 2019 01 

104,20 

421,00 

421,00 

1 131,30 

120,80 

1 291,80 

-- - - - -

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

--

es úRs 2019 01 --
es úRs 2019 01 --- -
es úRs 2019 01 --- --I 
es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 -- ----
es úRs 2019 01 

-- --

SKUTEČNOST ROZDÍL 

0,00 

80 165,75 

,-------r-------,---8"--"-'370,Q2 

7,800[ · 4843 
___ 

3 7;8,3� 

7,800 31,30 

7,800 302,10 

15,600 2.60 

12,480 156,30 

r o,;8{ --�.s�[ -

��SL 3 184,6��
-
-
--

-0�09r- 2�3�L 

244,14 

2 356,38 

40,56 

1 950,62 

1194,06 

- -2��{ 

683.10r 

- - I 
243,12

1 --

7,800 

3 580,33 

=._ 578.20L-
-

�-4-505 
-

-·7,8�� 
104,20 

2.0001 421,00 

2,000 421,00 

812,76 

842,00 

842 ,00 

1------f-------f---- ---·--
1,320 1 131,30 1 493,32 

2,500 120,80 302,00 

0,730 1 291,80 943,01 

�8001--

7,800 

7,800 

15,600 

12,480t 

0,2861 

0,215[ 
' 

0,009[ 

7��ool 

�:
8

��, 

2,00

� _ 
2,000

1 
1,320

1 

2,5oo
j 

0.7301 

484,40r··-

31 .30 

302,1 0 

2.60 

156,30 

___ 
936,5{ 

3 184.60r 

- 28 335.60I 

_ 
578 20] 

::r_ 
421.00t 

� 
13� 30

1 
120,80

f 

-

1 291,80

1 

0,00 

80165,75 

8_37W 

-· ;778,321 

244,14 

2 356,38 

40 ,56 

1 950,62 

1194,Q�, 

267,
��j 

683,10 

243,12 

3 580,33 

•-
4 5

�
9

:
9

_6

] 

812,76 

842,00 

842,00 

1 493,32 

302 ,00 

943,01 

"'O 

��
o
=,
OJ 

n, 

w 



D 32 

i 91 I K 327323128 

92' K [327351211 

I 
vv .J 

1931 K 
1
327351221 

195 1 K 327361006 

D 4 

991 K 
i
411321616 

vv 

1 011 K 1411351011 
\Í'," 

!102 K 1411351012 

104; K 1411354313 
'" 

1105[ K '.411354314 

D 62 

1122[ K 613131301 
'.''V 

126[ K 612321321 

I I 
153 K 1 622531 021 

:v 

D 99 

12161 K 1998011002 

D 712 

1
2211 K 712311101 

(
28

1 

K [712811101 

229 MI 111631500 

1230

1 
K 171 2331111 

lj 
K 712831101 

I I 
2321 M 62852-R04 

, i 
233[ 

i 
1234[ 

K 
l
712341559 

K 171284-R01 

!2351 M 62810-R01 

Z,ti..pl!;lh[�dnl a QP�rné ___ _ 

rOpěrné zdi a valy ze ŽB tr. e 30/37 

Opěrná zeď 022 • µrodloutenl o 1,3m 
1,3"0,4"4,0 

f B�dněnl opěrných zd�·a,ů svisl�ski;�ěný�-
jZllzenl _ _ 

l m-;-i·--�

lm1_3 

-- - - -- - - OLOO - - -

nn�J _ _ O
_'..

oo [es URS 2019 01 

-=-651�[
_ 

o.�oj�s uR� 2019;, 

Opěrná zeď 022 - prodlouženi o 1,3m 
1,l_"4,0"L__ _ ----· _ 

]

Bedněni opěrných zdi a valů svislých i skloněných 
odstraněni 
Výztuž opěrných zdi a valů O 12 mm z betonáfské oceli 
10 505 

m2 -�� �--1 
0,000 104,20 0,00 es URS 2019 01 

__ 
0.000 

_ 
:::02.20 o.oo es URS 2019 0

_
1

_, 

Y,1doroYJ1��n.§.lr<J.k.9.!l_ __ _  _ _ .QJlO __ _ 

fstropy deskovézeŽB tl.e30/37 
-

lm� �oor 
__ 

3�2,10{ o,oo FRs 2019
_
0

_
1

_ 
2 09·146'01 

z'řizenl be�ěnl stropů deskových U do 25 cin beZ "T m21 ---0-,0o�[ 515,70] o.oolcs ÚRS 2019 o�
podpěrné kce : J _ __ _ __ _ 
1,73"1,1�1"(1A6'2+2L09) _ _ � _ _ 

]
Odstraněni bedněni stropů deskových ti do 25 cm bez

f
:

2

I 
pgQPěrn_! ��e � _ _ ___ _ __ 
zr1zenl podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ti do 

. .m2 
.l5�n _ _ _ _ _ 

-1---� - ·-•
104,20 0,00 es URS 2019 01 --- --

-
---

78,10 0,00 es URS 2019 01 - --- - ---
1 73"116 

1�:���;!nÍí)Od!)ěrné konstrukc� str�ů výš�d� m Ill m2 T_� - ��- --=- 36,� =-
�es uR; 2019 � 

lJp.@V�QQVíChlJ_vn�fil_ -- -
lCementový postřik vnitřních pillfú nebo sloupů T 2 J nanášený celoplQšně strojně . m 

. 
1 ,�, 2s·2+1 s·o a·2+2·0 s 

J�áp�nocem�nt�vá om�a hladká jedrlovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně 

I Tenkovrstvá silikonová zrnitá omltka U. 2,0 mm včetně 
_penetrace vnějšlch stěn __ � _ 

P/esuny hmot ,i. suti _ _ 

rPfesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 

Pov@kov� krytin.Y ___ _ 

[Provedeni povlakové krytiny strach do 10
g za studena 

lakem penetračnlm nebo asfaltovým 

rProveden;;vlakové krytiny vytažením na-�:�strukce 
ra studena nátěrem penetračnl� 

I/ak penetraCní asfaltový 

Provedení povlakové krytiny střech do 10g podkladnl 
vrstvy pásy na sucho samolepicí 

Provedeni povlakové krytiny vytaženlm na konstrukce 
pásy na sucho AlP, NAIP nebo tkaninou 

pás eJasterobJtumenový (modifikOvaný Sas) podkladnl 
hydroizofaCnl s nosnou vlotkou s vysokou odolnosti, tf .  
�. O !!!!!!.i ��ud� samoleR_icl, vCetné k(!teL 

!Provedeni povlakové krytiny stfech do 10• pásy NAIP 
pfitavenlm v plné ploše 

-

[

Provedeni poVlakové krytiny vytaženlm na konstrukce 
pásy pfitavenlm a mechanickým pňkotvenlm NAIP vč. 
i

��
á

c;��r.���=���?i�,���3Wf lllMWII\VWGltf >JU>J/ 

hydroizolaCní natavovacl se skelnou nosnou a Al 
�°.!,kou, s hornl plochou termicky akti�vatalnou, tl.�8 

-m2 
j 

m2 

f,T 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

o�o�r 

�00
1 

0.000 

o,oo;[ 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

-52,1� 

- ·-;;4,0� 

209,001 

0,00 

o.�Jes uRs �019-;, 

-
O,Oo

l
es ŮRS ;1;;-

0,00 es URS 2019 01 -- - --

-118,8f

--

· 

_0,00 __ -

o,oo fes URS 2019 01 

_ll,QQ 

34,40 0,00 [ es URS 2019 01 

31,30 0,00[es URS 2019 01 

3 646, 10 O,OO[eS URS 2019 01 

70,80 O,OO[eS URS 2019 01 

75,00 O,OO[es URS 2019 01 

130,20 O,OO[es URS 2019 01 

86,50 O,OO[es URS 2019 01 

91,70 O,OO[es URS 2019 01 

124,00 O,OO[es URS 2019 01 

19 239 74 

�oso[ �=-� 273�[
__ 

;;o�'.;{·- 2,oaoJ.. 

1;�3:"- -- ;;�{ ·-·- � 771,441 -
- .

�0,400[ 

-
-

��

10,400 104,20 1 083,68 

0,166 27 502,20 
---

4 576,:7 

2 752 50 

___ 
o��

-
·
-, 

3� 96��
-

C 

] ·--�o[_ � 29;:;J 

----- -::::�- -

104.20 

78,10 

�5�--- -;-� -73,2� 

3,051 

1 ,692 

0,009 

3,051 

1,692 

5,123 

3,051 

3 274,43 

-;,10[ ·-- �51,6a]· -- ----- - -·-

224,00 � 51 2.o-;;r 

209,00 - - 1
_
�;0,�51. 

-
��.80�-

34,40 

31,30 

3 646,10 

70,80 

75,00 

130,20 

86,50 

1 067,65 

_ 
1-067.�51 

3153,64 

104,97 

52,96 

34,59 

216,04 

126,90 

667 ,00 

263,95 

>------+------·--' 
1,692 91,70 155,16 

e-----+---·----1---

5,123 124,00 635,24 

10,4001 

0,166
1 

-���o5J
2.508I 

-t::1
2.00:J 

·��.
750

1 

6,750

1-

6,750 

·8.�87 1 

3,051] 

1,692 

0,009 

3,051 

1,692 

5,123 

3,051 

1,692 

5,123 

- T 3 273.20 l 

651,101 

104.20

1 
27 502,20 

:m:;�r 
515,7�.r 

- 1�4 .�of 

78,101 

36;�
1 

52,10[ 

224,00 

209,00 

118,8�1 
J 

34
.
40

1 

31 ,3} 

3 �46.101 

70,80 

75,00 

130,20 

86,50 

91,70 

124.00 

19 239,74 

6 �o�.26] 

6 771,44 

1 083,68 

4 576,37 

2 752,50 

-
9�7�93) 

1 293,27) 

261,31 

156,73 
I 

1:-;5j 

3274,43 

351:�0J 

1 512,00 

1 410,75 

1 067,65., 

1 067,65 

3 153,64 

104,97 

52,96 

34,59 

216,04 

126,90 

667,00 

263,95 

155.16 

635,24 

"'O 
�! 

o 
;;:; 
QJ 

n, 

w 



236 M I62852-ROJ 

!
2391 K /998712202 

D 713 
i 

1
256

1 

K 
:

713141131 

257 M 128375990 

264 

I 
K 

1
998713202 

D 764 

xo1I K 
1zmL_05-X01 

I l I 2961 K 
1
998764202 

D 766 

i X02: K I ZmL_05-X02 

D 767 

X03 K [zrnL_05-X03 

TPg'"' c;r1c:is>":,,v,..uu,;,,.,,..,.,,....,,,vw11tf\V'iahy "''"''"" 
-

t:[ 
·
- -

,,,�- -

·t''"�:,, -
r

ydroizolatní natavovac/ s polyesterovou nosnou 

vlotkou, s pflrodnlm bfidličným posypem a zvý$enou 

� 

""·�,',� .. 1.-.,1..,1..._...,..H 11....,;:....!) -- - -

I 
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

0,028 0,00 objektech v do 12 m 0,00 es URS 2019 01 

�lacetepelné ---- - - -- r ·-- - - -- - _Q,QQ. 

I 
Montáž izolace tepelné str ech plochých lepené za 2 0 OOO 70 80 0,00 
studena plně 1 vrstva rohoži, pásů, dl1ců, desek m ' 

Í: - . -- - -- -- - ----- ----deska EPS 150 pro trvalé zatltenl v tlaku (max 3000 
2 0 000 211 50 kgfrn2) ti 140mm m , 0,00 

J Presun hmot pro:ntnl pro 1201:e tepelné�:ktech -o;. - --� 032 -- 0 00 - --- 0,00 
1v do 12 m 

_ 
o 

_ , , -- --

---· -· -
es úRs 2019 01 

----- --

es úRs 2019 01 

---

es úRs 2019 01 
-- -

Kgnstrukce kl�rl1!)1/§i<L_ ___ _ __ _ __ _ 

]:''"""'"' ... , '"�·"'"" ·""'"""" '""" j � 
��! mm, rš cca 450 mm, pr1p0Jené plechem ti 1,5 mm, m 

--
0,000 

_ 
698,00 

J
Přesun hmot procentnl pro konstrukce klemplfské v % 

0.013 O,OO obJektech v do 12 m 
- - --� � -� -- - --

0 00 -- - -

0,00 es úRS 2019 01 

0,00 es úRS 2019 01 

- -- --

Konstrukce truhlálské - plastové O 00 

lovef:A�-pla
�

�évc�dové
��

-OPZ2
�

�+M _] �-=- o.ooof 
__ 

29 s1 2.00C --· �.of s úRs 2019 01 

_ 

Konstrukce zámečnické 

Ocelová patka Z33 - D+M [ kus I 
-včetně pflslušenstvl 
-včetně kotveni a kotv1clho matená\u 
-včetně zinkováni 

o.oool 1 �84,001-

Q.,Q_O -

o.ooJes úRs 201� 

� � j-
5,123 158,30 

-�
·028 

- -

3 067,74 

-- ""l 85,90 

; "'1
0.028 

I 

I-

·---· -�1?,2�. _ ... . . 

3.051 70,80 ----- 216,04

f ____ 
3,051

� -·-

••� -_ _""'
-""f- ,mj 0,032 913,04 29,22 0,032 

-------

4,400 

0,013 

--------- 3111,13 

00000 __'.°''l · ,,ool 

--
3 071,20 

-

-
39,93 

. ·---
0

�
013

] 

I 29 512 oo 

c-- 13-�c·--;
9·

;;;
,o

�[-___ 
1.oooj 

I 396800 

L 2.000[ ______ 
1 984.001= 

__ 
3 96;,oo[ 

_ 
2.000] 

-- ,,.,.I 
3 067,74

. 

1�:80[ 

1 211,50 , 

91�:�:1 

698,001 

3 071.2

�1 

··=
9 512.0{ 

1 984.�
�1 

I 
810,95 

85,90 

. 942,26 

216,04 

697,00 

29,22 

3 111,13 

3 071,20 

39,93 

29 512,00 

--- 29 
5.

12.��J 

3 968,00 

3-968.�oJ 

"'C 

�� 
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OJ 

n, 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavbi::l 
rvlultifunkčri1 budova Prosek 

Ob1ekt 
D1_1-D9 -Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Úprava prahu průmyslových vrat 

KSO· 
M1sto: 

Zadavatel: 

Praha 

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

l.JPH záhladni 
snížená 
Lál--1. píenesena 
sniž. přenesená 
nulová 

Základ daně 
65812,55 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 
21,00% 
15,00% 
0,00% 

65 812,55 

Výše daně 
13 820,64 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

!cena s DPH v CZK 79 633,19 
-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba 

Ub1ekt· 

M1::ilu: 

Multirunkčn1 budova Prosek 

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 -Úprava prahu průmyslových vrat 
Praha 

Kód dilu - Popis 

ODPOČTY 

PŘÍPOČTY 
713 • Izolace tepelné 

767 - Konstrukce zámečnické 

CELKEM 

Datum: 

Ceca celkem [CZKJ 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

SKUTEČNOST ROZDIL 

0,00 

65 812,55 
11 335,55 

54 477,00 

65 812,55 CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 

0,00 

65 812,55 
11 335,55 

. ' 

54 477,00 

65 812,55 

o 
::r 
Q) 

n, 

V,J 



SOUPIS PRACÍ 

St,;1vLJc1 
Multifunkční budova Prosek 

Ob1ekt 

Místo· 

rPČ Typ 

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Úprava prahu průmyslových vrat 
Praha Dalum: 

Kód 

ODPOČTY 

PŘÍPOČTY 

D 713 
I X04 K I ZmL_05-X04 
' j I 

vv 
V'./ 

D 767 
1xod K IZmL_05-X05 

vv 
'/V 
'IV 

Popis 

Izolace tepelné 
I 

--

!R:uzace foukané grafitov�izolac�dle P� 
·Včetně prlslušenstvl 

- rnanlpulace, doprava 

Konstrukce zámečnické 

MJ 

_
Ikus] 

1acelový ;:nkovaný práh s výztužnými že; - o�r::-·1
j - - 1 ,u, 

-včetně pffslušenstvl 

-včetně kotveni a kotviclho materiálu 

-VCetné zmkovénl 

Množství J.cena (CZKJ 

o�{ �
33� 

Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

0,00 

0,00 

_Q,00 _ _ ___ , 

o,oolcs úRs 2019 01 
-- . ----

__ --- ___ __Q,00_ ----

0.000} 
__ 

__'.i4477� _ _ci,oojcsuRs2019
� 

SKUTEČNOST ROZDÍL 

65 812,55 

65 812,55 

1.1 33�55 
T 

_-
1

�-;-3
5

.;L 
1,0001 11 335,55 l 

_ . -- -- 54 �77,0Q. 

1,0�_{ 
__ 

54 477,oor=-
__ 

54 411,0
_
�[ 

I 
__ 

54 411,ooj_ 1,0001 
l 

65 812,55 

65 812,55 

11_335,55 
11 335,55 

§44?7,00 

54 477,00 

"'O 
::::!! 
o 
::r 
QJ 
C"l< 

w 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
Mult1funkčni budova Prosek 

Ob1ekt· 
01_1-09 ·Stavební· Dotazy 2019_11_29 · VZT ve skladu pohonných hmot 

KSU: 
Mí�to· Praha 

lodav,;tlel· 
Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 
- - - -

nPH základ11 i 
sniibná 
Lákl. přenesená 
sniz. přenesená 
nulova 

fcena s DPH 

--- --

Základ daně 
153 141,30 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba· 
Mult1funhéni budova Prosek 

t>biekt: 

•. 

--

v CZK 

01_ 1-09. Stavební. Dotazy 2019_11_29 · VZT ve skladu pohonných hmot 

Místo· Praha 

Kód dílu - Popis 

ODPOČTY 

PŘÍPOČTY 
741 - Elektroinstalace 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

- -- -

153141,30 
- - - -

Sazba daně Výše dané 
21,00% 32 159,67 
15,00% 0,00 
21,00% 0,00 
15,00% 0,00 
0,00% 0,00 

185 300,97 

Datum: 

-- -

Cena celkem [CZK] 

0,00 

0,00 
0,00 

- - - - -- - -- - ------· --· - -- - - -----

751 - Vzduchotechnika 0,00 
-- - - -- - ·- - - -

CELKEM 0,00 

- ---

- - --

SKUTEČNOST ROZDIL 

0,00 

153141,30 
144 894,00 

8 247,30 

153141,30 CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 

'/ 

0,00 

153141,30 
144 894,00 

·-- -- ' 

8 247,30 

153141,30 
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�! 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba. 
Multifunkční budova Prosek. 

Ot,1e,1 

Soupis 

M1::;t0: 

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - VZT ve skladu pohonných hmot 

Praha Datum: 

Pč Typ Kód 

ODPOČTY 

PŘÍPOČTY 

o 741 Elektroinstalace 

Popis 

X01 K Zml_05-EI-X01 Toetekce �lavých plynů DEGA 

MJ 

f�I 

Množství J.cena [C�K] 

o.� 86 ;;;2,ooj 

Cena celkem [CZK] Cenov� soustava 

0,00 

0,00 

Q,_()O -- -

o.oo_[cs úRs 2019 01 

X02 K jzmL_05-EI-X02 lovládi�:křiň řízeni odvětr�
----�-

-
-·o. ooL 1;-m,00[" -- ��s'.!_l:s2�9 01 

[X03 K 1zmL_05-El·X'::_ IElekt�oi�sta�;,;; ;;;;-bk.-pev� -- Im 1-- �-- -20,701 -
-

-- �oo[cs ÚRS 2 019 �1 _, 

lx04 K 
1
zmL_05-EI-X04 ]Přichytka el.Trubky25 =- ___ �i=-o.ooo[- �.90r

-
---;;:-�:_ÚRS2019 01 

_ 

1 251 M t11kk00191 11425, MONOFLEX EN 320 N PVC, SV.ŠEDAIRAL 
7035/BEZ DRATU_ _ [ m _[ --�o� _ _:_4,600 I ___ �ooojcs úRS 2 019� 

xoi K ZmL_05-EI-X05 !Elkektroinstalačni krabice odbočná na povrch 85x85 

X06
I K Zml_05-EI-X06 fKa".'.: �stíněn;-� 

_
-

- �oo� ____ 49�ool _ __ · o, ooics úRs�o1_:101 __ 

�1 � _ o.oo�
-

-
- - 26.� =- �:.5cs úRs 2�9� 

38 i M I K05o0061 
. L 

X07 K Zml_05-EI-X07 

J X08 K jzmL_05-EI-X08 

lxo9, K lzmL_05-EI-X09 

D 751 

34 1 K 1751510042 

48 f K 751572102 
,, 

X01 K Zml_VZT_X01 

jcvK� 3x1,5 
__ .Gl�- �®1- - 33, 600 c---::-

·�.�Ics-úRS2019 0_1
_ 

f Tlačlt�o ručnl �uš�ěnl nouzo�é���� 

jorobnY spojovac�ontážnl�teriál 

JPrá�montáž 

r ksJ _ ...=�oooL_- �050,oof __ 0,001C� ÚRS 2019 01 -
--� -·--- -

- �pi] 

r�I 

o.ocr --;-;o,oo[ --0-,;Ics UR�20� 0-;-

o.oooT� _ 39 0,0{_-=-----o;o}c_s úRS 2 01:_°.1._ 

Vzduchotechnika 

J
V_zduchotechnické potrubl pozink kruhové spirálně - 'm l - -- 0 00�1yinl,Jté D do 200 [llm _ __ ____ ___ _ J__'.' _ __ ' '.:'.l___ 

[Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou r m f" o o�ldo b�tonu D do 2 0_Qmm ____ _ __ J _ ' _ 

IGravi��nr �fžk�250
.
��50do interieriu 

_ _ [ �
s .I ___ ;o�=-

8.3_1}� 

_ O,QO _ 

;�nl�s ÚRS 2019 01 - ":"1':'. ----
114,60c · --��CS ÚRS 2019 01 

813. ooI �- -----0,00 es úRS 20 19 01 
- - --· ·-I 

0,00 

153141,30 

c--��1=- J���L-=- _,�6��!1 
- 1.000[__�-12.m. o{��- 12 m,oo[ 

_20.000[-=_ 2 0.?0 [= 
_ 

414.
o1_ 

1, 000 

1.000
T 

20.0001 

L 10.ooo( __

_

_ 5 .w[- - ·413.ool _ 
· ····

�
.ooo[ 

L}�_-
3

4.
60

1 _3
;��r 

,_ ___ 10_.oooT __ _ �·� 4so.00J 

... _ __ 3_5.� 2 6.oo·c:_- -910.00] 

c--
4

;
000

1 _ .:
3.6

oL -

-

; 5��L 

-�- _1-0&1� - 1 050,� 

1
:..

ooC ___ 1_1�.�
-

1 no.� 

390,001-- _ 39 ooo,ool 

8 247,30 

C-.:·
o

aor - -- w�l--�-5-819.10L 

..._ ___ 1._00_0 [___ 114, 6_{__ ---- 8 02,201 

�-�.ooo[ 

---��.�oor 

;5·.�oo l 

45,0001 

1,000 1 

1,000 1 

1�0,000
1. 

7,_000j 

1. 000 1 

2.� _ .�C�. 1 626�00I _ _ __ · ;�oooJ 

8� 812,00
1 

12 1n.ool 

. 20, 10; 

- 1 5,90 

0,00 

153 141,30 

144 894,00 

·
-
- - ---

-
J 

3�:60[ · � ·· 346. oo] 

4;�r 490:o�] 

�of 910. o� 

33, 601 
_
1 512,0

_
� 

1 ·  I 

1 050,00 1 050,00 
��.1. ---

1 no:ooJ - 1 11 0,00 

390.o
�L

.. 
�

---
39 000.00 

8 247,30 
831,301 - . 5 819,1� 
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