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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

„III/201 52 Krsy - Štipoklasy“ 

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000787 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:    8500005961 

číslo smlouvy zhotovitele:   

   

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4  ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka:  qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

RPproreal s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: 27863, oddíl C vedenou u KS v Plzni 
sídlo:   Pila 97, 344 01 Trhanov 

zastoupen/á:  Ing.Petr Fiala - jednatel 

IČO:    291 60 758 DIČ: CZ 291 60 758  
e-mail:   

telefon:   

datová schránka: 4d8kvhp 

kontaktní osoba ve věcech technických:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pila 97, 344 01 Trhanov 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

 

 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/201 52 Krsy - Štipoklasy“ 
 

Stránka 2 z 4 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 14.07.2021 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je provedení 
díla (stavby) s názvem: „III/201 52 Krsy - Štipoklasy“ (dále jen „SOD“). 

 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a 
služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a současně na základě 
požadavku objednatele, se strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový 
list) vč. rozdílového soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového soupisu prací tvoĜí pĜílohu tohoto 
dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.679.684,92 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  11.518.180,79 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.679.684,92 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  13 197 865,71 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatĜeních, 
jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné naĜízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 
„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů tĜetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním pĜedpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veĜejně pĜístupné na 
webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 
v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit 
prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá povinnému 
zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění je zvláštním právním 
pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního pĜedpisu 
a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. ěádně a důvodně označené části dodatku 
(pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed 
zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 
o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek zveĜejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i 
v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsána ve tĜech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje 
podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný dodatek 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí autorizovanou konverzí 
dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 

prostĜednictvím datové schránky),  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 
elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky), zároveň však musí 
doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostĜednictvím poštovní 
pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým soupisem prací 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  RPproreal s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Petr Fiala 

generální Ĝeditel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 25.10.2021 



Změnový list č.1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Cena díla po dodatku č. X vč. DPH 

podle odst. 4  § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny: soupis prací ZL, zápis z průběhu stavby KD a SD

Jedná se o změnu:

11 518 180,79 Kč

Předmět díla: III/201 52  Krsy - Štipoklasy

Objekt: neuveden

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Zhotovitel: RPproreal s.r.o., Pila 97, 344 01 Trhanov, IČO: 291 60 758

TDS: Ing. Jiří Fencl, Rychtaříkova 22, 326 00 Plzeň, IČO: 114 15 011

Popis změny:
Oprava silnice II/201 v obci Krsy:

Na základě žádosti obce Krsy a následně požadavku objednatele bylo dílo rozšířeno o povrochvou opravu navazující silnice II/201 v obci Krsy - viz rozpočet ZL.

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 352 733,83 Kč

náklady na změnu vč. DPH 2 032 418,75 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 11 518 180,79 Kč

Cena díla po dodatku č. X bez DPH  

15 969 417,51 Kč

1 679 684,92 Kč

13 197 865,71 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

1 679 684,92 Kč
1 679 684,92 Kč

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel:  

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: Ing.Petr Fiala 

podpis



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

43 113154121x
Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 
překážek v trase m2 575,00000 2 823,00 2 248,000 43,90 25 242,50 123 929,70 98 687,20

5 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m 
z nemodifikovaného asfaltu m2 17 111,00000 19 359,00 2 248,000 244,30 4 180 217,30 4 729 403,70 549 186,40

6 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 16 535,00000 18 783,00 2 248,000 9,10 150 468,50 170 925,30 20 456,80

8 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 17 111,00000 19 359,00 2 248,000 9,90 169 398,90 191 654,10 22 255,20

X 565155111x Asfaltový beton vrstva podkladní ACO11  pro vyspravení výtluků t 0,00000 393,40 393,400 2 443,00 0,00 961 076,20 961 076,20

18 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s 
těsnicím profilem m 2 888,00000 2 921,00 33,000 21,60 62 380,80 63 093,60 712,80

28 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 39,67500 194,79 155,112 118,90 4 717,36 23 160,17 18 442,82

41 049002000 Ostatní inženýrská činnost kpl 1,000 1,250 0,250 35 470,00 35 470,00 44 337,50 8 867,50

1 679 684,92

1 679 684,92Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Oprava silnice II/201 v obci Krsy:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:  III/201 52  Krsy - Štipoklasy

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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