Stejnopis č.: 1
	
                                                                         
                                                                 Dodatek č. 1
                                  KE SMLOUVĚ O DÍLO
    k provedení stavby č.: 0045997 
„Havarijní rekonstrukce fasády a teras“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	Hotelová škola Vršovická 
se sídlem:    		Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
zastoupený:  		Mgr. Petr Vomela – ředitel školy 
IČ: 	          	60461713
bankovní spojení:  	Komerční banka a.s.
číslo účtu:                115-2965410267/0100
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         Tranco servis s.r.o.
se sídlem: 	         Toužimská 1051/24f
zastoupený: 		Ing. T. Richter
bankovní spojení:	KB Praha 9
Číslo účtu :         	107-6954540267/0100
IČ:			02792231      
DIČ: 			CZ02792231
   
(dále jen "zhotovitel")



Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						

I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   0045997   
Název stavby: „Havarijní rekonstrukce fasády a teras“ 
Místo stavby:  Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Zadavatel a investor:	Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 0045997: „Havarijní rekonstrukce fasády a teras“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu rozsahu specifikace požadovaných prací a to: o rozšíření rozsahu prací opravu střechy – repase nátěrů, fasády – úpravy elektro a zpevnění vjezdu do dvora ocelovou konstrukcí, které nebyly v původním soupisu prací. Rozsah dodatku prací, je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 05. 10. 2021, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s §27 a  § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne:   08. 06. 2021.
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 90 - ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:  –    13. 09. 2021 
Dohodnutý termín pro dokončení realizace a to též v návaznosti na klimatické podmínky na staveništi nejpozději do:                                                        -       14. 12. 2021
IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne:  08. 06. 2021 a dále rozšíření prací  dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne.  05. 10. 2021. jako cena nejvýše přípustná, která činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	2.986.284,- Kč          	
  DPH 21 % 	           627.120,- Kč
         Celková cena včetně DPH 	3.613.404,- Kč   
Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1: 
         nabídková cena bez DPH                             	160 962,00 Kč
         DPH 21 %	33 802,00 Kč	
         Cena celkem včetně DPH	194 764,00 Kč


Celková konečná cena předmětu zakázky:   
         celková cena bez DPH                             	 3 147 246,00 Kč
         DPH 21 %	660 922,00 Kč	
         Cena celkem včetně DPH 	3 808 168,00 Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2021. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit, nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
     Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 15. 07. 2021, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (rozšířený rozsah prací - výkaz výměr)





      V Praze dne: 08. 10. 2021				V Praze dne: 08. 10. 2021




          .......................................			                   .......................................                      
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