
SML2021/0661/1/OOM/4MAJ

040/21/DILO/4-MAJ

Dodatek ě. 1
ke Smlouvě o dílo

č. 030/21/DILO/4-MAJze dne 1.9.2021

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník11)

(dále také i jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel:

Městská část Praha 4
Se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584
zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí
společnosti:

4 -Majetková a.s.
Sídlo: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 28477456
DIČ: CZ28477456
bankovní spojení:
zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva,Mgr. Martin Benkovič, člen
představenstva
zapsaná v obchodním rejstříkuMS v Praze v oddíle B, vložce 14768
(dále jen „objednatel41na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Stavby Strobach, s.r.o.
Sídlo: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 28061004
DIČ: CZ28061004
bankovní spojení:
zastoupená: Marek Strobach, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 127614
(dále jen „zhotovitel11na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2021 Smlouvu o dílo č. 030/21/DILO/4-MAJ, jejímž
předmětem je provedení zakázkymalého rozsahu s názvem „Oprava bytu č. 1 a 15 v objektu Za Zelenou
liškou 953/la“ (dále jen „Smlouva11).Staveniště (místo plnění) bylo předáno zhotoviteli dne 8.9.2021.



2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést
některé vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku, které
objednatel an i zhotovitel nemohl před realizací zakázky předem předvídat. Tento dodatek se dále uzavírá
ve smyslu předchozí věty i s ohledem na nutnost prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn
rozsahu díla.

n.
Předmět dodatku

1) Článek II. Smlouvy - Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce
specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku ajsou nedílnou součástí Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje tyto vícepráce provést.

2) Článek III. Smlouvy - Doba zhotovení díla se mění tímto dodatkem tak, že lhůta pro
provedení díla se prodlužuje a je stanovena konkrétním datem, a to do 30.11.2021.

3) Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy činí: 1 446 898,35 Kč bez DPH
Celková cena sjednaných víceprací činí: 43 740,55 Kč bez DPH

III.

Změny Smlouvy

1) V článku III. odst 3.3. Smlouvy se ruší text odst. 3.3. a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 30.11.2021 (lhůta pro provedení díla, tj.
lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede místo plnění do náležitého stavu a předá předmět díla
objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část
převzít.“

2) V článku V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší text odst. 5.1 anahrazuie se tímto zněním:

„Cena díla činí: 1 490 638,90 Kč bez DPH
223 595,84 Kč (15 % DPH)

1 714 234,74 Kč vč. DPH“

IV.

Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním
v registru smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších přepisů, které zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
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2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést 
některé vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku, které 
objednatel an i zhotovitel nemohl před realizací zakázky předem předvídat. Tento dodatek se dále uzavírá 
ve smyslu předchozí věty i s ohledem na nutnost prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn 
rozsahu díla.

n.
Předmět dodatku

1) Článek II. Smlouvy - Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce 
specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku ajsou nedílnou součástí Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje tyto vícepráce provést.

2) Článek III. Smlouvy - Doba zhotovení díla se mění tímto dodatkem tak, že lhůta pro 
provedení díla se prodlužuje a je stanovena konkrétním datem, a to do 30.11.2021.

3) Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy činí: 1 446 898,35 Kč bez DPH
Celková cena sjednaných víceprací činí: 43 740,55 Kč bez DPH

III.

Změny Smlouvy

1) V článku III. odst 3.3. Smlouvy se ruší text odst. 3.3. a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 30.11.2021 (lhůta pro provedení díla, tj. 
lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede místo plnění do náležitého stavu a předá předmět díla 
objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část 
převzít.“

2) V článku V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší text odst. 5.1 anahrazuie se tímto zněním:

„Cena díla činí: 1 490 638,90 Kč bez DPH
223 595,84 Kč (15 % DPH) 

1 714 234,74 Kč vč. DPH“

IV.

Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších přepisů, které zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a 
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
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4) Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Příloha č. 1: Soupis víceprací

V Praze dne:.. .2.2. 2021 V Praze dne^.?..jf!.

Za objednatele Za

jednatel

Mgr. Martin Benkovič
člen představenstva
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Příloha č. 1 Soupis víceprací

Zkrácený popis MJ Množství
Rozměry
Stěny a příčky
Přizdívky z desek Ytong tl. 75 mm m2 5,60
Ďmítky ze suchých směsi
|Omítka jádrová MV 2 ručně m2 32,50
| Postřik cementový ručně m2 32,50
IPenetrační nátěr stěn Putzgrund m2 32,50,
Úprava povrchů vnitřní
'Montáž výztužné sítě(rabicky)do stěrky-vnit.stěny m2 32,50'
Proráženi otvoru a ostatní bourací práce
.Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 32,50j
Budovy občanské výstavby
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 1,80'
Přesuny sutí
Poplatek za skládku suti - koberce t 1,80!
Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t...... 1,80 i

Vodorovná doprava vybouř. hmot po suchu do 5 km jt 1,80
Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 mjt 10, oo]
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