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Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016



(@] oTelToTe (oY o oTe o711 a1 4V UURPURRRRN 1
1. UVOONT USTANOVENI ........eceieceeeee ettt ee et n s et e et en s en e s es et e e s en s senaeaeaesanenenneeen 3
2. VSe0obecné poVINNOSTi ZNOOVILEIE. ... ...uueiiiiiiiiiiiiee ettt e e e seseeesesesesesssesssnsesssesssnsessnnnnnnns 3
3. Technické a kvalitativni parametry dila......... ..o 7
D oY o = o[ =T o 11 |1 T 7
5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpedi SKody Na NEM ... 8
6. Cena dila, platebni a fakturaCni POAMINKY........cooiiiiiiiie et ee e e e e 8
7. BANKOVNT ZATUKA ...ttt ettt e e e e et e et e e s e e e e e aan 10
8. Zmény dila, dOdAtEENE PrACE ........eeiiiiiiiiieeei ettt e e e e e ettt e e e e ettt e e e e e e e nnnrreeaaaeaan 10
9. Vady dila @ ZAruky Za JAKOSE .......... et e e e e e e e e eeaaaeaan 11
L0 B T Te F= o3 1 o ToTo [ 411 014 V2P URRT PP 12
11. Provadéni dila a subdodavatelsky SYSTEM ... 13
7 (=T E- oV 1 OSSR 14
TS0 11UV T oo (U | 3PP ERRT PP 15
14. OdStOUPENT O SMIOUVY ...ttt e ettt e e e e ettt e e e e e e e baee e e e e e e e e e nnnneeeeaeeeaannnneeeeas 16
15. Povinnost mi€enlivosti @ ochrana infOrMaci............cuuiiiiiiiiiii e 17
16. POVINNOSTE ZNOTOVILEIE ...t e e e e s 18
17. Zmény smlouvy, 0Znameni, PIIONY .......ooi i e e e e e e e e e e e e e nneeeeeas 18
18. ROZNOANE PraAVO ... 19
19, ZAVErEENA USTANOVENT ...ttt e et e e e s e e et e e e e e e s nnee s 19



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, ze projektova dokumentace a dalSi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynalozZeni nalezité odborné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypoctl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Zze by se ukazala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1.2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v dusledku posouzeni veskerych podkladu bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za 8kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vl¢i zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatel( v disledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu smiouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svUj naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
prislusnych statnich organd a spravcu technické, dopravni a verejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo*). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je predani vSech atestl, osvédceni, protokolll a certifikatd o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaSeni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z pramyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoznujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a
obstara vse, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organt statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:
a) Dokumentace, povodiové plany, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedlozeni objednateli.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodiiového planu stavby vcetné zajiSténi vSech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodiiovym planem obce pfisluSnym povodriovym organem obce.

Pokud stavba presahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodfiovym organem nadfizenym povodiiovému organu obce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila vEetné geodetického
zaméreni skute¢ného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tisténych paré a vjednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméfeni skutec¢ného stavu ve 2 paré + CD. VesSkera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organiza¢ni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace®.



b)

c)

(4)

®)

(6)

()
(8)

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych pland pro ucely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemklU a geometrickych pland pro zfizeni vécnych brfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych planl prisluSnym katastralnim uradem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred predanim geometrickych plan( na pfislusny Katastralni Grfad zhotovitel predloZi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a doplnujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty€eni veSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby odpovédnou osobou v&. protokolu o vyty€eni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfislu§nych povoleni organu statni spravy:

(1

Zhotovitel se zavazuje, ze na své naklady dodrzi v8echny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ vSech dalSich povoleni a dokumenta,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dot€éenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohladeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte€ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlaSené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhl rostlin a Zivocich(, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatreni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

(1

)

@)

(4)

®)
(6)

)
8)

9)

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk( sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych komunikaci a dotéenych pozemkd.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistot€) a po dokonceni je v pfipadé poskozeni uvede do
predchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZenyrské opatreni souhlasy pfislusnych organu.
Zhotovitel v pfipadé potreby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni v&etné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potreby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyCeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Déle
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokon&eného dila pfedloZi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vliastnik( a pfipadnych uzivatel( vSech pozemk( dotéenych stavbou
s jejich kone€nou upravou po dokonceni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadieni objednateli
predlozena, nebude mozno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo

v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytyceni hranic pozemk( v terénu.

(10) Zhotovitel pred zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v¢. pozemku) a

jejich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veSkera patrnd poskozeni. Zhotovitel na sebe pfFebira plnou odpovédnost a
dlkazni bremeno v pfipadé uplatiiovani narokd na nahradu $kody vznesenych ze strany majiteld
¢i uzivatel(l dotéenych pozemku. Této skutecnosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnik(l nemovitosti - napf. Gprava vjezdl, plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do predchoziho stavu vcetné obnovy travnikl a pfipadné
nahradni vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

e)

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spravcl siti. Pri vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vyty€eni a doklad o vyty€eni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel pfedlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inZzenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( &i
spravc siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zarizeni stavenisté

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni viech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud ufad nepovoli ohlaseni).

(2) Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS v&etné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

(38) Zhotovitel zajisti, Ze veSkera zafizeni stavenis$té budou zajist€na proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalSi inZenyrské sité a opatfena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se z&kazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezdl na stavenisté.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektll zafizeni stavenisté véetné pripojeni na sité.
(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveni$té, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu

bezpec&nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonc&eni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbyte¢né
pfekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veSkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyteného materialu. Zhotovitel vycCisti staveni$té¢ a odstrani z néj veSkery odpad, sut a
pomocné stavby, jichz uz neni tfeba.

(8) Zhotovitel provede takova opatreni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V pfipadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady vcetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekro¢eny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekro€eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby pfekro€eny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti péc€i o nepredané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostl k dalSimu vyuziti.
Drevni hmota bude pfednostn& nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelef v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pred zapocetim praci
o$etfena dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Ochrana
strom(, porostl a vegetacénich ploch pfi stavebnich ¢innostech*.

(4) Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadl a tomuto stavu pfizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadud



2.4.

2.5.

2.6.

27.

2.8.

na skladkach odpadi a naklady na pfipadné meziskladky odpadd, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméreného na vyskyt zvlasté chranénych druht
zivocichl a rostlin, pokud tento prazkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisli. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zajisti, Ze se vdemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je pdvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Nejpozdéji pfi prejimacim Fizeni predlozi objednateli kopie dokladd o evidenci, vyuziti
nebo odstranéni odpadu vzniklych v pribéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tok( nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je puvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpis.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni veskerych predepsanych rozboru, atestt a zkous$ek dle pfislusnych
norem a dalSich predpisti a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni
predepsané kvality a parametrd dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
soudasné platné normy a ptedpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny Ucel zarucuji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu pFfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpe¢nost
pfi uzivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami vlastnikiim dotéenych pozemk(i zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni piedepsanych parametr(i a kvality prokaze zhotovitel ispésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a
seznam vsech zkous$ek, testd a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonc&eni v€etné komplexnich zkousSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkl kontrol. Kontrolni a
zku$ebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v priibéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pred podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O predani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlejSich a dodatecnych cCinnosti tak, aby predmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfisluSnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede vramci svych smiuvnich dodavek, praci a vykon( téz veskeré potrebné
vedlejsi, pomocné a dodate¢né cinnosti, které jsou nezbytné pro uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykon0, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborll. Finan¢ni plnéni je v ¢asovém a finan¢nim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény casového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mize byt provedeno a
dokonc¢eno zpUsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni véech moznych dusledku.
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Pripadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organu statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrZzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a prislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zptsobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skute€nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostfednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha
predchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpec¢nostnimi predpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjiSténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v§ech vyrobkd a komponentt, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucCelové podobnym predmétem, popfF. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych predpisu, jakoz i postupl a zavazkd zhotovitele ze smlouvy,
opravriuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku "Odstoupeni
od smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od piedpisli vyrobce specialnich materiall je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v8echny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zékona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna ur€eni jakosti a
bezpecnosti, ktera budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v€as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodd na strané objednatele nebude mozné zahgjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a predpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dn(, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu lhity dokonceni dila
tak, ze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni lhuty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.
Objednatel je povinen nejméné tfi dny pred terminem pfedani a prevzeti stavenis$té vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zdc¢astnit. Nesplnéni

této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Predanim a prevzetim staveni$té se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené vtéto smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini Fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i vtomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfic¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferuSit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se Ihlta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by vSak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihity pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od po&atku Ceska republika s pravem hospodarit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho prfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeci sSkody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na ¢astech Ci
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vSech subdodavatell, a to do data dokonc&eni dila a jeho Uspésného
prfedani objednateli ¢ do ukonceni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostate¢ného
pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ru¢i od doby prevzeti staveniSté az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tretich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani predpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle

zékona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, provadécich pravnich predpisii souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani poradku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, ze objednatel pfevede Fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu pinit veSkeré zavazky, které pro ngj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a faktura¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvysSe
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dariové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uUplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektll a provoznich
soubor(, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
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nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvyssi pfipustnou cenou jsou uhrazeny
vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonceného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruCena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendarfniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni
predmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihaty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. Prilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentl budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméreni potvrzujici odtézeni
fakturovaného ¢&i vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidencnim Cislem smlouvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udajl
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnt od data prokazatelného doruéeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dle predpist o Ucetnictvi a dle dafiovych predpisu (§ 28 odst. 2
zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelplné Udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova Ihdta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit Ci jednostranné zapocCist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dGivodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokli vznesenych tretimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zpUsobené objednateli, (4) ziejmosti, Ze dilo
nebude dokoncéeno ve stanovené |hité a Ze nezaplacena ¢astka je pfimérena k pokryti $kod vzniklych v
disledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélk(l uvedenych v protokole
o predani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich ¢i jinych narokd
objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z diivodu
nedodrZzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organu statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostredki. Pfi
preruseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysSi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi Ihlty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vugi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potifebné pro realizaci dila a v pfipadé, ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a financné obsazeny v
oceneéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na uc€et mistné prislusného finan¢niho Ufadu v pfipadé, Ze bude
v registru platci DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat Uhradu na jiny nez zverejnény
bankovni Ucet, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as. Zhotovitel
prohlasi v zarucni listing, Ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonceni dila do data
protokolarniho predani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v€as. Zhotovitel predlozi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v pUvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendarnich dn0
od jejiho Cerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaru¢ni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna (bez
moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepredlozeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodate¢né prace
Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim v§ech nakladu na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSéech
nakladd na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a
nakladl neprovedenych podle polozkového rozpocétu nebo smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
dodate¢nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpoctu.

Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem uc¢tovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych
polozek a nakladl dle polozkového rozpoctu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém poloZkovém rozpoctu riizné jednotkové ceny u stejnych polozek,
polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovém rozpoctu, pouzije zhotovitel v misté a Case
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né

prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel ani objednatel nemuize Zzadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Gsili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vS§ak zcela mimofadna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodate¢né prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mize néasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil plné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakeékoli jeji Casti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad nebo pokyn( objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnli ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem IhGtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihdta pro pInéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni zhotovitele a
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

termin dokonceni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (dale jen ,zaru¢ni doba“), ktera pocina
bézet dnem predani a prevzeti kompletniho a radné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich predpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i predani
doklad o provedeni veskerych zkou$ek predepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci ¢i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
ze po smluvenou zaru¢ni dobu podle odst. 9.1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro Ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolauda¢nim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplrikd, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U casti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila ¢i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vSak doba 24 mésicl.

Zarucni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl materialt
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo Ci ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak muze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po predani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnli od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢&i nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihité, nejpozdéji vSak do tficeti dnu, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
InGta neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrariovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve lhuté odpovidajici pfFislusnym technickym postuplm. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmarila dal8i pfipadné prace Ci ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapo€it s odstranovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Strany se dohodly, ze

a) zarucni doba zacina bézet od radného zhotoveni dila, tj. Fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélku;

b) zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemUze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho miZze uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani predmétu dila v rozporu s Gcelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkld u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

uhradit. Zaplaceni nakladl jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dal$i Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Zze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pripadé, Zze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkd“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicu.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyc¢enou vlastnickou hranici pozemkd uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Zze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpist, jeji Prilohy ¢. 9 NalezZitosti a zpUsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. V pfipadé, Zze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou subdodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifikacnich Udaji subdodavatele, mnozstvi zi¢astnénych pracovnikl subdodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon¢i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkl. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadreni.
V opaéném piipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouveé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného citeIné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale téz
,T1DS), kterym bude pro tuto stavbu uren jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim sloZeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutecnosti informovat bez zbyte€ného prodleni.

Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisd a
v souladu s rozhodnutimi verejnopravnich organu. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupciim
objednatele kontrolu vSech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pferu$eni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dn(, jejichz ¢etnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

Prace a konstrukce, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provefit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisu ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila.
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

11.5.

11.6.

Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteCnosti informovat, muze objednatel pozadovat
dodate¢nou kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zucastriovat se prostrednictvim TDS vSech kontrol, zkouSek a testd provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dlivodu, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v€as k G€asti na kontrolach vSech €asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektd nebo provoznich soubort mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, muze pfipominkovat pribéh ¢&i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zékladé téchto pokyn(i zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnl pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnd ode dne ukoncéeni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé&, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, ze veSkeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tretich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tfetich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyznaci do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni preda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o predani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prdbézné doplfiovat
dokumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméreni skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Prilohy €. 7 k vyhlasce &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich
predpisu.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v prlibéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZzena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje predat objednateli sou¢asné s predanim dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami. Déale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni vlady

€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré platné normy a bezpecnostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpist vznikne
jakakoliv S8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, mlize byt
pro objednatele diivodem k preru$eni praci i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynt k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
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11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

prferusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokoncéeni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, presna specifikace stavebnich
objektd &i jejich dilcich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
v€etné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. SouCasné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost v8ech subdodavatelll uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢&i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve
strukture a podilu praci jednotlivych subdodavatell oproti predloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé které
byla uzaviena tato smlouva. Bez predchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zmeénu realizovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele splnéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci pInéni predmétu
vefejné zakazky neni prfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostrednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Zze po uzavieni smlouvy:

e subdodavatel pfestane splfiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim fizeni,
e VvUCi subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizenti,

e subdodavatel prerusil nebo ukoncil svou €innost.

Nastane-li nékter4d ze skuteCnosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zjisténi nékteré z nastalych skutec¢nosti predloZit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pfi¢emz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy mulze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pres vyzvu a poskytnuti pfimérené Ihlty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pred terminem
dokonceni dle ¢l. Doba plnéni dila kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnli od terminu ozndmeného zhotovitelem svolat prfedavaci a piejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho Fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach vcetné atestd s prohlasenim, Ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predloZit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolauda¢niho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci
v poctu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skuteéného stavu realizovaného dila v po&tu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro Uc¢ely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dotéenych pozemku a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkou$ek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni v§ech
prfedepsanych zkou$ek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

f)  knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoc¢ta a zmén,

g) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o prevzeti pozemk( dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivatel,

i) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j)  doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inzenyrskych siti od prislusnych vlastnikl ¢i spravcl
siti,

k) original stavebnich denikd,

I)  doklady o likvidaci odpadl v souladu s platnymi predpisy,

m) revizni zpravy.

O prabéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povazovano za dokon&ené po ukonéeni vSech praci a ¢innosti v rozsahu &lanku "Predmeét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, véetné
dokladl o zkouskach, méreni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani splnéni
¢innosti definovanych v €lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pred¢asné uzivani dila, pfipadné jeho Casti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, ze
o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisluSny spravni organ bude vyzadovat
pred zahajenim Fizeni o vydani kolaudacniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude Fadné
provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely fizeni o
vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro UcCely kolaudace bude zretelné
oznacen jako prevzeti pouze pro ucely kolaudace a popis vad a nedodélk(l bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouve.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavatelll podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona ¢.137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢&i nedodélek
ve vy$i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Zze nesplni terminy odstranéni
vad a nedodélkll sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplInéni terminu dokonceni dila, ¢i dil€iho terminu dokonceni stavebni casti dila dle ¢lanku
,Doba pinéni dila” této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky*” této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaru¢ni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Za poruSeni povinnosti mi¢enlivosti podle ¢lanku "Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona €.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisd, sjednané vodst. 11.8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vySi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé $kody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnli od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v dusledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organd verejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocCist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty viéi narokidm
zhotovitele na Uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, ze majetek zhotovitele nepostacuje k thradé
nakladu insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;
b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dn,
e prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila del$im nez tficet dnd,
e neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dna v rozporu s touto
smlouvou,
e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
Ihaté Etrnacti dnd,
o kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou

zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakézku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl v ramci

zadavaciho Fizeni Vefejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zruSit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moznosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vuci objednateli, v pfipadé, Ze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z dlivodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo

e bude v prabéhu pInéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotacni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnd od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v dusledku ukonceni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostifedné
informovat. V opa¢ném pripadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou v disledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pFevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncéené dodavky do péti dnli ode dne Gcinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude
v ném podrobné& popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpuUsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

e zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

¢ zhotovitel provede finanéni vyc&isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

o zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnl po obdrZeni zahdjit dil¢i prejimaci Fizeni,

e strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 ob¢anského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&éhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat micenlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné dlvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,duvérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Duavérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.
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15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich predpisli, ucini veskerd opatifeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu ktémto uadajim, kjejich zméné, zniceni ¢&i ztraté,
neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pripadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi¢enlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré skody timto poruSenim zpusobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich predpis o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteCnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
predmétné verejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsSich predpisu uverejriovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi, po dobu stanovenou
v tomto zakoné&, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavfenou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou zhotovitelem treti osobé v souvislosti
s vykonem jeho cCinnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku
uvedenou ve smlouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajum, nakladdm, ujmé, Skodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou Ci odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 obCanského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tfeti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.
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17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dal$i kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle této smlouvy, budou
uskute€¢nény pisemné a budou doruceny druhé strané bud osobné, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mize zménit svou doruCovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., obCansky zakonik. Spory vzniklé ztéto smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfislunych ustanoveni pravnich piedpisti Ceské republiky.

19. Zavérec¢na ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v smlouvé o dilo,

v zadavaci dokumentaci verejné zakazky,

v nabidce vitézného uchazece.

Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a dopliujici,
avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v poradi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouveé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prfednost.
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