
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VR 28/2020

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 
příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00 
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem 
00639524 
CZ00639524

a

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")

Tomáš Sobotka
Nové náměstí 1261/3,104 00 Praha 10
Tomášem Sobotkou
16239351
CZ6407272212
nezapsán

(dále společně také jen „smluvní strany")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VR 28/2020 (dále jen „smlouva"):

ČI. II.
2.1. Smluvní strany sjednávají, že smlouva bude nabývat účinnosti postupně, a to po splnění 

odkládacích podmínek, kterými je schválení rozpočtového krytí a přidělení rozpočtových 
prostředků tak, jak je v podrobnostech dále sjednáno.

2.2. Objednatel se zavazuje, že o schválení rozpočtového krytí a přidělení rozpočtových 
prostředků na úhradu ceny za dílo dle smlouvy a o jejich výši informuje do 15 pracovních dnů 
od okamžiku, kdy se o nich dozví, zhotovitele a zároveň mu oznámí, v rozsahu jaké konkrétní 
části díla nabyla smlouva účinnosti (dále jen „etapy díla").

2.3. Cena za jednotlivé etapy díla bude stanovena v souladu s přílohou č. 1 smlouvy tak, že součet 
cen za dílo za jednotlivé etapy díla bude roven celkové ceně za dílo dle smlouvy.

2.4. Termín dokončení jednotlivých etap díla bude stanoven poměrně dle poměru ceny za dílo za 
jednotlivou etapu díla a celkové ceny za dílo.



2.5. Staveniště bude předáno a převzetí díla bude provedeno pro každou etapu díla.

2.6. Části ceny za dílo za jednotlivé etapy díla budou hrazeny po jejich dokončení, přičemž se 
bude postupovat obdobně dle čl. VII. Smlouvy.

2.7. Záruční doba započne běžet od okamžiku předání poslední etapy díla.

2.8. Smluvní strany prohlašují, že postupné nabývání účinnosti smlouvy nebude mít žádný dopad 
na sjednanou cenu díla.

2.9. V rozsahu, v němž nebude rozpočtové krytí schváleno a rozpočtové prostředky na realizaci 
díla dle smlouvy nebudou přiděleny nejpozději do 31.12. 2021, smlouva bez dalšího zanikne.

2.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nenabytí účinnosti celé nebo části smlouvy 
(nerealizace celého nebo části díla), resp. zánik smlouvy v příslušném rozsahu, nezakládají 
žádné nároky zhotovitele vůči objednateli, zejména nezakládají nárok na náhradu škody. Pro 
případ, že by jej přes toto ujednání založily, zhotovitel se jich tímto předem v maximálním 
zákonem přípustném rozsahu vzdává (promíjí) a objednatel s tímto vzdáním se (prominutím) 
souhlasí.

Čl. III.
3.1. Tento dodatek se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel 

a dvě vyhotovení objednatel.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen
„zákon o registru smluv").

3.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 
o registru smluv zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

2 7. 10. 2021
V Praze dne.....................

Za zhotovitele:

^ TOMS - Tomáš Sobotka
Jjpfe ' sportovní stavitelství 

D|č : CZ 6407272212 
W"-' IČO: 16239351


