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	ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních technologií
ČÍSLO ÚTVARU: 11150

VÁŠ DOPIS ZN.:	 
ZE DNE:	 

SPISOVÁ ZN.:	 MZE-45060/2021-11152
NAŠE ČJ.:	 MZE-60731/2021-11152

VYŘIZUJE:	David Neužil
TELEFON:	221812012
E-MAIL:	David.Neuzil@mze.cz
ID DS: 	yphaax8

	O2 IT Services s.r.o.
Vážený 
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 27. 10. 2021


Prodloužení termínu dodání objednávky:PZ_PRAIS_II_2021_No619 eAgri_uplny_prechod_na_protokol_https 


Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500137121

Vážený pane xxx,
dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500137121 
k  PZ_PRAIS_II_2021_No619 eAgri_uplny_prechod_na_protokol_https z aktuálního termínu 31.10.2021 
na nový termín 30.11.2021. Důvodem tohoto prodloužení je využití možnosti, které je uvedeno 
v PZ v ustanovení čl. 3.2. týkající se průběžné změny odkazů na základě zjištění provozovatele 
nebo MZe, za účelem změny odkazů, které budou dodatečně identifikovány v období následujícího měsíce po přechodu z protokolu http na protokol https. Termín 30.11.2021 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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