
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1

Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zástupce:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
dále jen „objednatel'

Zhotovitel:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Mgr. Martin Červíček, hejtman
708 89 546
CZ70889546

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Ing. arch. Lukáš Hudák
fyzická osoba podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona
Víta Nejedlého 1006/6, 130 00, Praha 3 - Žižkov
75421992
CZ8410283233

Číslo
dále jen „zhotovitel"

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), uzavírají tento

dodatek č. 2
(dále jen „dodatek“) 

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2021, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena mezi objednatelem 
(zadavatelem) a zhotovitelem (vybraným dodavatelem) ve veřejné zakázce s názvem: „Řemeslná 

huť Josefov - centrum tradičních řemesel - zpracování nedestruktivního Stavebně 
historického průzkumu - II“ 

(dále také jen jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

I.

ÚČEL DODATKU

1. Tento dodatek je uzavírán dle článku 16 odst. 5 původní smlouvy o dílo a v souladu s ustanoveními 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti se vznikem následujících dodatečných a nutných změn:

které spočívají v dodatečných službách nebo dodávkách od původního dodavatele veřejné 
zakázky (zhotovitele), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a změna v osobě 
dodavatele není možná z ekonomických důvodů anebo technických důvodů, dále by způsobila by 
zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.

2. Současně je tímto dodatkem dodrženo ustanovení §222 odst. 9, tedy že celkový cenový nárůst 
nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.
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3. Hlavními důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou: slučitelnost dodatečných služeb se stávajícími 
službami; interoperabilita stávajících a dodatečných služeb; provázanost historického 
a technického zkoumání - je vhodné provádět obě zkoumání současně, protože pak vznikne 
objednateli lepší představa o celku; ekonomická úspora a výhodnost.

4. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou: • Cenová nabídka

• Tabulka změny závazku - dodatek č. 2.

5. Vícepráce dle odstavce 1 tohoto článku činí celkem: 90 000,00 Kč bez DPH.

6. Celkové vícepráce dle tohoto dodatku činí: 90 000,00 Kč bez DPH.

7. Celková smluvní cena se navyšuje o: 90 000,00 Kč bez DPH

(slovy devadesát tisíc korun českých).

8. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu ohledně změny celkové ceny díla.

II.

VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN

1. Do původní smlouvy článku 5 (Předmět plnění a podmínky pro jeho zpracování) se nově vkládá 
odstavec č. 5.1.6., který zní:

„ 5.1.6. Součástí díla (zpracování nedestruktivního stavebně historického průzkumu objektů) je 
rozšíření o nedestruktivní Stavebně technický průzkum. Obsahem stavebnětechnického 
průzkumu jednotlivých objektů nedestruktivní metodou minimálně následující (5):

A) Textová část průzkumu

A1) Základní zhodnocení stavebních konstrukcí:

- základy

- stěny a pilíře

- stropy a klenby

- střechy a vály

A2) Základní zhodnocení statických poruch

B) Obrazová část průzkumu

B1) Obrazové vyznačení statických poruch
B2) Obrazové zvýraznění vlhkostních poruch

C) Fotodokumentace poruch

D) Orientační stanovení nákladů na revitalizaci jednotlivých objektů

E) Doporučení pro další stupně projektové přípravy (např: zpracování projektové 
dokumentace s konkrétním využitím objektů)

E1) Statika
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- statické sondy

- pozorování sedání a stavu trhlin

E2) Vlhkostní problematika

- sondy vlhkosti

- přesné určení problematiky zatékání do objektu

E3) Doporučení dalších specializovaných průzkumů

Stavebně technický průzkum bude vyhotoven zhotovitelem zároveň v těchto formách (2):

I. v listinné tištěné podobě 3 vyhotovení:

- Každé listinné vyhotovení bude podepsáno autorem případně všemi autory Stavebně 
technického průzkumu.

-není vyžadována autorizace

II. v elektronické (digitální) podobě ve 2 vyhotoveních:

- tato forma bude předána zhotovitel objednateli na datovém nosiči umožňujícím 
připojení přes USB ve formátech *.pdf, *.xls a *.docx popř. v dalších vhodných a běžně 
dostupných formátech, přičemž jeden z formátů musí být editovatelný, např: *.dwg 
formát.

- Digitální forma dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
s dodržením názvů a číslovaných výkresů."

Stavebně technický průzkum bude zhotovitelem řádně předán ve výše specifikované podobě 
zástupci objednatele, kterým pro tuto část je:

• zástupce objednatele ve věcech Stavebně technického průzkumu:

Ing. Roman Čapek, referent oddělení přípravy a realizace staveb

2. Výzva k zahájení plnění zůstává zachována, tak jak již byla učiněna. Termíny obsažené v původní 
smlouvě o dílo se tímto ustanovením nemění a zůstávají zachovány v původní délce. S ohledem 
na výše popsané vícepráce se do článku 6. odst. 2. původní smlouvy o dílo se vkládá nový termín 
pro dokončení Stavebně technického průzkumu, a to takto:

„ Termín dokončení Stavebně technického průzkumu: nejpozději do 56 týdnů od doručení 
původní výzvy objednatele k zahájení 
plnění. “

3. Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo nově zní:

„Celková Celková cena za realizaci předmětu díla je následující:

cena bez DPH 648 320,00 Kč (šest set čtyřicet osm tisíc tři sta dvacet korun českých)

DPH samostatně 136 147,20 Kč (jedno sto třicet šest tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun 
českých dvacet haléřů)

cena s DPH 784 467,20 Kč (slovy sedm set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát sedm 
korun českých dvacet haléřů). “
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III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a to oběma 

smluvními stranami, respektive až připojením podpisu druhé ze smluvních stran.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku dle předchozí věty 

zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním dodatku v jeho plném znění.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, včetně všech jeho příloh může být uveřejněn na 

profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek či jeho přílohy neobsahují informace, jejichž uveřejněním by 

došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně 
závazných právních předpisů.

5. Tento dodatek je vyhotoven a podepisován v elektronické podobě v jednom vyhotovení, 
přičemž obě smluvní strany obdrží elektronický originál dodatku.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho 

příloh a s dodatkem souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, 

určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 

připojují níže svoje podpisy.

7. Přílohy: Cenová nabídka

Tabulka změny závazku - dodatek č. 2.

Za Objednatele

V Hradci Králové 

dne.................................

Za Zhotovitele

V Praze 

dne.................................

Mgr. Martin Červíček, 

hejtman Královéhradeckého kraje 

Ing. arch. Lukáš Hudák, 

podnikající fyzická osoba
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Věc: Zpracování Stavebně technického průzkumu nedestruktivní metodou, jako rozšíření Stavebně 
historického průzkumu na akci:
„Řemeslná huť Josefov- centrum tradičních řemesel - zpracování nedestruktivního Stavebně 

historického průzkumu - II."

Obsah Stavebně technického průzkumu jednotlivých objektů nedestruktivní metodou:
A) Textová část průzkumu

AI) Základní zhodnocení stavebních konstrukcí
základy
stěny a pilíře
stropy a klenby
střechy a vály

A2) Základní zhodnocení statických poruch

B) Obrazová část průzkumu
Bl) Obrazové vyznačení statických poruch
B2) Obrazové zvýraznění vlhkostních poruch

C) Fotodokumentace poruch

D) Orientační stanovení nákladů na revitalizaci jednotlivých objektů

E) Doporučení pro další stupně projektové přípravy (zpracování PD s konkrétním využitím 
objektů)
Dl) Statika

statické sondy
pozorování sedání a stavu trhlin

D2) Vlhkostní problematika
sondy vlhkosti
přesné určení problematiky zatékání do objektu

D3) Doporučení dalších specializovaných průzkumů

Nabídková cena: /K'-C-Erfy....Kč bez DPH

Zpracovatel:

Foi/O. '^°tr Z.
7 Y t 2* CD £



ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§222-TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 500 000,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?
NE

Druh veřejné zakázky služby nebo dodávky

Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst. 4) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (kodst.4) - 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

! (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 0 Kč < 5 494 000 Kč změnu závazku.
14): | (Změna ZzS/ Smluvní cena) < 10 % 0,00% < 10,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 500 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 5) + 58 320,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 90 000,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (kodst. 5) ______________- 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 148 320,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)___

148 320,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

Igjj | (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 29,66% < 50,00% změnu závazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 500 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 6) 
souvisejících s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) _ a nn vz km nou
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nesouvisejících s vícepracemi
- \JfW IW MC£. u*r 1 1 M 5WW74 3 1 řMM

Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

QBj (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00% změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
(Smluvní cena 500 000,00 Kč bez DPH

' Všechny vícepráce (k odst. 5) + 148 320,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 5) 
(související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

■Všechny vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

NjU1Všechny méněpráce (kodst. 6) 
(související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

(Navýšení - souhrn z odst. 5, 6
((vícepráce po odečtení méněprací) 148 320,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
[u)1|( Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 29,66% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (kodst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 2
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 90 000,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 90 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: K.Machová

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 500 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 558 320,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 2 648 320,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 648 320,00 Kč bez DPH
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