
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Číslo smlouvy objednatele: OSM/21/1446/PIM ze dne 19.10.2021 (dale jen “Smlouva”)

Akce: „Zpracování projektové dokumentace - nový pavilon polytechniky pro ZŠ
Turnov, 28. října“

Objednatel:

Město Turnov
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Č.ú:
Jednající: 
ve smluvních 
a v technických věcech 
za objednatele

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

(dále jen „Objednatel”)

Zhotovitel:

1.2. Zhotovitel
obchodní firma/název: 
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Digitronic CZ s.r.o.

Za Pasáží 1429, Pardubice

48168017
CZ48168017

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech 
technických je:

(dále jen „Zhotovitel ”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen ,,Dodatek“):

I.
Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III. - Místo a doba plnění díla a zároveň 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen ,,ZZVZ“) na 
změnách v termínech dokončení díla.



S ohledem na skutečnosti popsané a definované včl. I. tohoto Dodatku se smluvní 
strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ článek III 

Původní termíny:

- Termín zahájení plnění..................................................... neprodleně po podpisu smlouvy

- Předaná projektová dokumentace pro vydání společného povolení včetně
rozpočtu...........  ..................................................................... nejpozději do 15.9.2021

-Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání společného povolení.... nejpozději

do 30.10.2021

- Předaná projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a

soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb....................do 4 týdnů od vydání stavebního

povolení

Nové termíny:

Termín zahájení plnění........................................................................................25.10.2021

Předaná projektová dokumentace pro vydání společného povolení včetně 
rozpočtu............................................................................................. nejpozději do 25.1.2022

Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání společného povolení.....nejpozději do
13.3.2022

Předaná projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a

soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb................do 4 týdnů od vydání stavebního
povolení

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 19.10.2021 zůstávají beze změny v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.



Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí 
Město Turnov.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a ostatní objednatel.

V Hradci Králové, dne : 25.10.2021
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