DODATEK €. 01 KE SMLOUVE O DiLO NA ZHOTOVENI DOKUMENTACE STAVBY
uzaviené dne 20.05.2021 podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

l.
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Mnichovo Hradisté
Sidlo: Masarykovo namésti 1, 295 21 Mnichovo Hradiste
IC: 002 38 309

Zastoupeny/a (jméno, ptijmeni, funkce): Mgr. Ondfej Lochman, Ph.D.

Bankovni spojeni: bankovni ucet ¢islo 2627181/0100 vedeny u Komeréni banky a.s.
a

Zhotovitel: Ing. Vratislav Salaba

Sidlo: Smr¢i 35, Mirova pod Kozédkovem 511 01

1C:068 16 843 DIC: CZ8606253766

Fyzické osoba podnikajici dle zivnostenského zakona.

Bankovni spojeni: bankovni Giet &islo 1464658163/0800 vedeny u Ceské spofitelny a.s.

1.
Uéel a predmét dodatku

2.1 Utelem tohoto dodatku smlouvy o dilo je zména rozsahu dila, terminu dodéni a ceny dila na akci ,,,,Rozéifeni kapacit ma-
tefské Skoly v ul. Mirova v Mnichové Hradisti, k.Uz. Mnichovo Hradisté“. Rozsah dila se upravuje o ménéprace a viceprace.

Ménéprace projektu jsou feSeny v Castech:

- vodovodni ptipojka -7 500,0 K¢ bez DPH

- rampa pro imobilni v zahradd MS -4 800,0 K& bez DPH

Viceprace projektu jsou feSeny v ¢astech:

- svételné technického posouzeni objektu + 16 000,0 K& bez DPH

- vystrojeni centralni kotelny objektu + 32 000,0 K& bez DPH

- kamerovy systém objektu, telefonni rozvody véetné ustiedny + 30 000,0 K& bez DPH

- architektonickostavebni ¢ast objektu SO01 a SO03 (¢lenéni fasady, ¢lenéni vstupu do SO03, oploceni) + 30 000,0 K¢ bez
DPH

- monolitické konstrukce hlavniho vstupu do SO03 + 32 000,0 K¢ bez DPH
- aktualizace PBRS stavby + 7 000,0 K& bez DPH
- projekt interiérti véetné inventate + 72 000,0 K¢ bez DPH

2.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu sjednanou v ¢l. III. této smlouvy.

1.
Cena

31 Ménéprace pojektu jsou stanoveny ve vysi -12 300,0 K¢ bez DPH.
Viceprace jsou stanoveny ve vysi 219 000,0 K¢ bezDPH.

Celkova cena dila se z ptivodnich 641 300,0 K¢ bez DPH (slovy: Sestsetctyticetjednatisictiista K&) navySuje na 848 000,0
K¢ bez DPH (slovy:osmsetétyficetosmtisic K&).

3.2 K vys$e uvedené cené¢ vyuctuje zhotovitel DPH v sazbé stanovené pravnim piedpisem platnym v dobé uskuteénéni zdanitel-
ného plnéni.

V.
Cas plnéni

41 Termin pfedani dila se neméni vyjma ¢asti Projekt interiéri. Projekt interiért bude dodan do 6-ti tydni od podpisu tohoto
dodatku.
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Ujednani vSseobecna
Ostatni ujednani smlouvy o dilo se neméni.
Tento dodatek je platny a i¢inny dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a dnem jeho uvetejnéni v registru smluv.

Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, ze dodatek mtize byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnén v souladu s ustano-
venimi zékona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ti¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zékon o registru smluv), v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly, e dodatek smlouvy zveiejni v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra CR objednatel.
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v tomto dodatku nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfi-
slusnych ustanoveni pravnich predpisti a udéluji souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalsich podminek.

Dodatek je vyhotoven ve dvou pisemnych vyhotovenich s platnosti originalu, pfi¢emz kazda smluvni strana obdrzela po
jednom vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tento dodatek vcetné jeho priloha piecetly, s obsahem souhlasi a na dtikaz jejich svobodné,
pravé a vazné vile ptipojuji své podpisy.

Souhlas s uzavienim tohoto dodatku dala Rada mésta svym usnesenim ¢.446 z 25.10.2021

V Mnichové Hradisti dne 02.11.2021 V Turnové dne 02.11.2021

Mgr. Ondiej Lochman, Ph.D. Ing. Vratislav Salaba

objednatel zhotovitel



