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SMLOUVA O DÍLO 

 
na akci „Repase hašení, chlazení a napájení a následné poskytování SLA v serverovně 

Pražského hradu“ 
 

Smluvní strany 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Forso s.r.o. 
se sídlem: Kyjevská 21, Pardubičky, 530 03 Pardubice 
zastoupena: Ing. Ondřejem Vosykou, MBA, jednatelem 

IČO: 04703235 
DIČ: CZ04703235 

bankovní spojení: … 
číslo účtu: … 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod 
spisovou značkou oddíl C, vložka 36470 

plátce DPH 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

 
Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou 
zakázku na dodávky vyhlášenou pod názvem akce „Repase hašení, chlazení a napájení a 
následné poskytování SLA v serverovně Pražského hradu“ v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 928/2021 (dále také jen 
„zadávací řízení“). Podmínky zadávacího řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou 



dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se 
smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 
 

I. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. repasi systému 
chlazení, hašení a napájení datového centra 2. a dále také poskytovat SLA služby po dobu 
záruky stanovené touto smlouvou (5 let) pro nově dodávané zařízení (pro chlazení, hašení a 
napájení) v datovém centru 2., tak i pro technologie hašení v datovém centru 1. (jejichž výměna 
není předmětem plnění dle této smlouvy, technologie hašení v datovém centru 1. zůstává 
zachována, objednatelem byla vybudována v prosinci 2017). U technologie hašení v datovém 
centru 1. bude SLA poskytována nejdříve od 1.12.2021. 
Obě datová centra se nacházejí v Novém královském paláci (objekt č.p. 1) Pražského hradu, 
který je národní kulturní památkou. 
Předmětem plnění je dále také poskytování SLA u stávajících technologií objednatele (jak 
v datovém centru 1., tak v datovém centru 2.) zhotovitelem, a to od 1.11.2021 (resp. od 
1.12.2021 v případě datového centra 1.) do řádně provedeného plnění (repase systému chlazení, 
hašení a napájení) v datovém centrum 2. a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků dle 
této smlouvy. Poskytování SLA u stávajících technologií bude v rozsahu požadovaném 
objednatelem pro repasované technologie v datovém centru 2. a technologii hašení v datovém 
centru 1. 
Bližší specifikace předmětu plnění 
Všechna dodávaná zařízení musí být nová, originální, určená k prvnímu použití, nesmí se jednat 
o zařízení repasovaná či opravovaná. 
Provedení repase systému chlazení je blíže popsáno v projektu repase, se kterým se zhotovitel 
se seznámil v rámci zadávacího řízení, a příloze č. 1 této smlouvy – nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele pro technologii chlazení – ze dne 17.9.2021. 
V rámci provedení repase chlazení bude muset zhotovitel využít stávající trasy a napojení. 
Součástí plnění není výměna rozvodů chladu, ani stavební práce (nebyly-li specifikovány 
v zadávacím řízení či této smlouvě). Chladicí jednotky budou napojeny na stávající měření a 
regulaci objednatele. SDK zákryt bude proveden za dodržení podmínek uvedených v příloze č. 
2 této smlouvy – vyjádření Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky (č.j. SPH 
1664/2020). 
Repase chlazení musí být provedena tak, aby byly minimalizovány dopady na provoz 
objednatele, případné výpadky musí být zhotovitelem řešeny poskytnutím náhradních zdrojů 
chladu např. mobilních. 
Součástí provedení repase hašení bude i výměna hasicích trysek, detektorů, hasiva a tlakových 
nádob při napojení na stávající EPS a vedení hasiva za dodržení podmínek uvedených v příloze 
č. 3 této smlouvy – nabídkovém rozpočtu zhotovitele pro technologii hašení – ze dne 17.9.2021. 
Součástí provedení repase napájení je repase UPS APC Symmetra LX a výměna UPS APC 
Symmetra PX za aktuální kompatibilní model výrobce s napojením do centrálního monitoringu 
StruxureWare Datacenter Expert. Specifikace této části repase je blíže popsána v příloze č. 4 
této smlouvy – nabídkovém rozpočtu zhotovitele pro technologii napájení – ze dne 17.9.2021. 



Repase napájení musí být provedena tak, aby byly minimalizovány dopady na provoz 
objednatele, případné výpadky musí být zhotovitelem řešeny poskytnutím náhradních zdrojů 
napájení po dobu repase. 
Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování technologického postupu provedení repase 
chlazení včetně časového harmonogramu, jehož součástí bude plán havarijního chlazení 
datového centra 2., technologický postup musí být před zahájením provádění odsouhlasen 
objednatelem (bez tohoto odsouhlasení není možné zahájit repasi), a dále také jednotlivých 
dokumentací – prováděcí a výrobní projektové dokumentace, projektu skutečného vyhotovení 
a předávací dokumentace. Veškeré dokumentace budou zpracovány v českém jazyce, 2x 
v listinné podobě a 1x v podobě elektronické. 
Předmětem plnění je i provedení testovacího provozu v délce minimálně 72 hodin po sobě 
jdoucích před řádným předáním plnění (repase technologií v datovém centru 2.) objednateli, 
jemuž bude předcházet zpracování testovacího plánu. Testovací plán musí být odsouhlasen 
objednatelem. 
Nedostatky a/či výpadky zjištěné při testovacím provozu budou zhotovitelem odstraněny 
nejpozději do jeho skončení, a to na jeho náklady.  
SLA u nově dodávaných technologií v datovém centru 2. a u technologie hašení v datovém 
centru 1. bude poskytována zhotovitelem minimálně v rozsahu: 
- provádění pravidelné preventivní údržby a revizí jednotlivých technologií v souladu 

s platnou legislativou 
- provádění oprav včetně dodání náhradních dílů 
- provádění školení obsluhy jednotlivých technologií 
Pravidelná preventivní údržba technologií 
- chlazení – 2x ročně profylaktická prohlídka (v intervalu 6 měsíců), 1x ročně kontrola a/či 

výměna filtru (bude-li potřeba), 1x ročně revize úniku chladiva 
- UPS – 2x ročně profylaktická prohlídka (v intervalu 6 měsíců), 1x ročně kompletní bateriový 

test 
- SHZ – 2x ročně profylaktická prohlídka (v intervalu 6 měsíců), 1x ročně revize  
Podrobná specifikace SLA je uvedena v příloze č. 5 této smlouvy.  
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce. 

Bližší specifikace plnění je uvedena v/ve: 
- Zadávací dokumentaci evidované pod č.j. SPH 928/2021, včetně případných doplnění 

v rámci vysvětlení a dalších oznámení 
- nabídkovém rozpočtu zhotovitele – pro technologii chlazení - ze dne 17.9.2021, který 

vychází z přílohy č. 2 Zadávací dokumentace a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
- vyjádření Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky – č.j. SPH 1664/2020 ze 

dne 19. října 2020, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
- nabídkovém rozpočtu zhotovitele – pro technologii hašení - ze dne 17.9.2021, který vychází 

z přílohy č. 4 Zadávací dokumentace a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 
- nabídkovém rozpočtu zhotovitele – pro technologii napájení - ze dne 17.9.2021, který 

vychází z přílohy č. 5 Zadávací dokumentace a který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy 



- specifikaci SLA služby, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy 
- nabídkovém rozpočtu zhotovitele – poskytování SLA – ze dne 17.9.2021, který vychází 

z přílohy č. 8 Zadávací dokumentace a který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“ 
2. Repase chlazení bude provedena v souladu s projektem repase, který byl zhotoviteli 
poskytnut v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, kdy se s ním mohl zhotovitel 
podrobně seznámit před podpisem této smlouvy, což stvrzuje podpisem této smlouvy. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil s projektem repase chlazení a že mu porozuměl. 
Projekt repase chlazení byl zpracován společností ..., se sídlem …, IČO ... 
3. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude zajišťovat pro objednatele odborně 
způsobilými techniky v rozsahu odborné kvalifikace specifikované objednatelem v zadávacím 
řízení. 
4. Za řádně a včas prováděné dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli hradit cenu stanovenou 
v této smlouvě. 
5. Dílo bude prováděno v souladu s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou 
nabídkou. Veškeré dokumenty k zadávacímu řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 
928/2021. 

II. 
Doba a místo plnění 

1. Zahájení plnění – bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy a předložení jednotlivých 
dokladů dle článku V. této smlouvy, s tím že termíny plnění jsou smluvními stranami sjednány 
následovně: 
- předložení technologického postupu provedení repase chlazení včetně časového 
harmonogramu, jehož součástí bude plán havarijního chlazení datového centra 2. dle článku I. 
této smlouvy – nejpozději do 1 týdne od předložení dokladů dle článku V. této smlouvy 
(počítáno od posledního dne lhůty pro toto předložení; dojde-li však k jejich předložení před 
uplynutím uvedené lhůty, lhůta v délce jednoho týdne je počítána ode dne předložení 
posledního požadovaného dokladu před uplynutím lhůty; dojde-li však k prodlení zhotovitele 
s předložením jednotlivých dokladů, je lhůta pro předložení technologického postupu počítána 
ode dne posledního dne lhůty pro předložení posledního z dokladů, přičemž prodlení 
zhotovitele nemá vliv na prodloužení lhůty pro předložení technologického postupu) 
- termín ukončení provedení repase technologií v datovém centru 2. včetně jejího předání 
objednateli – do 12 týdnů od odsouhlasení technologického postupu provedení repase 
objednatelem včetně provedení testovacího provozu repasovaných technologií jako celku po 
dobu min. 72 hodin po sobě jdoucích  
- ke dni ukončení testovacího provozu bez vad a nedodělků odevzdá zhotovitel objednateli 
projekt skutečného vyhotovení a předávací dokumentaci, prováděcí a výrobní projektovou 
dokumentaci 
- poskytování SLA v rozsahu specifikovaném v článku I. této smlouvy a v příloze č. 5 této 
smlouvy u stávajících technologií objednatele (hašení, chlazení a napájení) v datovém centru 
2. a 1. – nejdříve od 1.11.2021 (v případě technologie hašení v datovém centru 1. nejdříve 
od 1.12.2021) do řádného ukončení repase technologií v datovém centru 2. 
- poskytování SLA v rozsahu specifikovaném v článku I. této smlouvy a v příloze č. 5 této 
smlouvy – u nově zrepasovaných technologií (hašení, chlazení a napájení) v datovém centru 2. 



a technologie hašení v datovém centru 1. – od řádně provedené a objednateli předané repase 
technologií v datovém centru 2. dle této smlouvy po dobu záruky, tj. po dobu 5ti let. 
Profylaktické prohlídky budou prováděny po dobu 5ti let. Přesný termín provedení musí být 
odsouhlasen objednatelem alespoň 5 pracovních dnů předem. První profylaktická prohlídka na 
jednotlivých technologiích se uskuteční v posledním týdnu 6. měsíce po měsíci, ve kterém 
dojde k řádnému provedení a předání plnění dle druhé odrážky tohoto odstavce. 
2. Termín pro provedení repase dle odst. 1 odrážka druhá tohoto článku může být prodloužen 
za splnění některé z podmínek uvedených níže (byť se týká jen některé z technologií – hašení, 
chlazení a/či napájení): 
a) termín ukončení repase může být prodloužen o dobu, po kterou dojde k přerušení provádění 
prací v areálu Pražského hradu např. z důvodu státně-reprezentačního/bezpečnostního apod. – 
tím dochází ke stavení lhůty pro provedení této části díla. Po opětovném zahájení díla (tzn. po 
přerušení) se do běhu lhůty pro provedení této části díla počítá i lhůta před přerušením 
provádění díla. O každém tomto přerušení musí být proveden záznam, který zástupci smluvních 
stran podepíšou.  
b) termín ukončení repase může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro provedení 
víceprací odsouhlasených předem objednatelem. Musí se však jednat o vícepráce zjištěné 
v průběhu provádění této části díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel nemohl předvídat, popř. jejichž provedení je nezbytné k dokončení této části díla a 
tyto vícepráce nevznikly činností zhotovitele a současně není možné je provést jiným 
dodavatelem (z technických důvodů – provázanost a neoddělitelnost s probíhajícími pracemi). 
Prodloužení doby repase bude v tomto případě vždy sjednáno dodatkem k této smlouvě. 
c) termín ukončení repase může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu z důvodu nedodání 
technologií či jejich jednotlivých částí výrobcem příslušné technologie či jeho zastoupení 
v České republice zhotoviteli, přičemž se však musí jednat o nedodání nezpůsobené 
zhotovitelem (zejména nikoliv však výhradně pozdní objednání příslušné technologie či její 
části, neuhrazení ceny, nepřevzetí technologie či její části od výrobce či jeho zastoupení 
v České republice, apod.). Prodloužení doby repase bude v tomto případě vždy sjednáno 
dodatkem k této smlouvě. K žádosti o prodloužení termínu ukončení repase musí zhotovitel 
objednateli předložit potvrzení výrobce zařízení či jeho zastoupení v České republice, v němž 
bude uveden důvod nedodání technologie či její části a předpokládaný termín dodání. Žádost 
zhotovitel předloží objednateli neprodleně po zjištění skutečnosti, že nebude schopen provést 
repasi v termínu uvedeném v tomto článku. Není možné předložit žádost o prodloužení po 
uplynutí termínu pro provedení repase. 
3. Místem poskytování provádění díla je sídlo objednatele (Pražský hrad, Hrad I. nádvoří č.p. 
1, Hradčany, 119 08 Praha 1) – datová centra 1. a 2. se nachází v Novém královském paláci. 

 
III. 

Cena plnění 
1. Smluvní strany sjednávají, že podrobná specifikace (položkově) ceny díla je uvedena 
v jednotlivých nabídkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 (chlazení), č. 3 (hašení), č. 4 
(napájení) a č. 6 (poskytování SLA) této smlouvy, přičemž celková cena díla činí 9.485.995,- 
Kč bez DPH (slovy: devětmilionůčtyřistaosmdesátpěttisícdevětsetdevadesátpět korun 
českých). 
 
 



Specifikace ceny plnění: 
a) cena za provedení repase technologie – chlazení v datovém centru 2. v rozsahu článku I. této 

smlouvy – 3.170.803,- Kč bez DPH 
b) cena za provedení repase technologie – hašení v datovém centru 2. v rozsahu článku I. této 

smlouvy – 298.602,- Kč bez DPH 
c) cena za provedení repase technologie – napájení v datovém centru 2. v rozsahu článku I. této 

smlouvy – 3.109.690,- Kč bez DPH 
d) cena za poskytování SLA v datovém centru 1. a 2. v rozsahu článku I. této smlouvy – 

2.906.900,- Kč bez DPH 
DPH bude uplatňováno v souladu s platnou legislativou. 
2. Uvedené ceny jsou maximální, nejvýše přípustné, zahrnující veškeré náklady na provádění 
díla dle této smlouvy (zejména nikoliv však výhradně náklady na provedení repase určených 
technologií, poskytování SLA služby a profylaxe, dopravu do sídla objednatele, práce techniků, 
veškerý další pomocný instalační materiál k provedení instalací, zpracování dokumentací, 
školení pracovníků, veškeré náklady na opravu/výměnu náhradního dílu, poskytnutí náhradního 
zařízení, poskytování SLA služby a profylaxe na stávajících technologiích, apod.). 
3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel, ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami. 
4. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné vícepráce, neboli práce a dodávky 
neobsažené v nabídkových rozpočtech, které tvoří jednotlivé přílohy této smlouvy, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v těchto 
nabídkových rozpočtech, budou tyto vícepráce zadány v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména nikoli však výhradně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Cena díla může 
být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla 
(vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení 
ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této 
smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není 
možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a 
ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a 
bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou 
změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
5. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do změnového listu 
a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo 
fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele 
odsouhlasené.  
6. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce odpovídající pracím 
a dodávkám uvedeným v nabídkových rozpočtech budou oceněné dle příslušných 
jednotkových cen v nabídkových rozpočtech uvedených, práce a dodávky neuvedené v těchto 
rozpočtech budou oceněny cenou obvyklou v místě a čase). Dále bude postupováno, jak je výše 
uvedeno. 
 



IV. 
Fakturační podmínky 

1. Objednatel uhradí zhotoviteli jednotlivá plnění na základě řádně vystavených daňových 
dokladů zhotovitelem následujícím způsobem: 
- plnění dle článku III. odst. 1 písm. a) této smlouvy – po řádném provedení a předání plnění 
zhotovitelem objednateli (tj. provedení repase technologií v datovém centru 2. včetně provedení 
testovacího provozu v minimální požadované délce bez vad a nedodělků) a odevzdání 
dokumentací – prováděcí a výrobní projektová dokumentace, projekt skutečného vyhotovení a 
předávací dokumentace – v rozsahu dle článku I. této smlouvy 
- plnění dle článku III. odst. 1 písm. d) této smlouvy:  

- po řádném provedení příslušné profylaktické prohlídky a předání protokolu dle článku VIII. 
této smlouvy – v poměrné částce z příslušné ceny provádění díla dle přílohy č. 6 této smlouvy 
(cena prováděné části díla bude vydělena pěti a takto stanovená částka bude objednatelem 
zhotoviteli uhrazena) 

- po řádném provedení tlakové zkoušky zásobníku s hasivem, která bude provedena v roce 
2023 a předání protokolu dle článku VIII. této smlouvy 

- poskytování SLA – v poměrné částce odpovídající jednomu roku plnění – příslušná cena 
poskytování SLA pro jednotlivé technologie bude vydělena pěti a takto stanovená částka bude 
objednatelem zhotoviteli uhrazena pro příslušný rok plnění – částka pro první rok poskytování 
SLA bude uhrazena společně s cenou díla dle článku III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, další 
částky budou hrazeny vždy k ročnímu výročí trvání smlouvy 
2. Daňové doklady vystavované zhotovitelem dle předchozího odstavce budou se všemi 
zákonnými náležitostmi a v případě, že je zhotovitel plátcem DPH včetně uvedení čísla účtu 
používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána, a který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 
zákonné náležitosti a v případě, že je zhotovitel plátcem DPH včetně čísla účtu používaného 
pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude 
hrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je 
zároveň v případě, že je zhotovitel plátce DPH registrován v Registru plátců DPH. V případě, 
že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu příslušného plnění na jiný 
bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. Plnění bude použito pro 
ekonomickou činnost objednatele. 
3. Objednatel bude přijímat daňové doklady v elektronické podobě výhradně na email ... 

 
V. 

Podmínky provádění plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Nebezpečí škody na příslušném předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem splnění příslušné části díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. 



Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této 
smlouvě. Provádění díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 
7:00 do 17:00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále 
také jen „pracovní doba“).  
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 
2. Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat zařízení a technologie uvedené a specifikované 
v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení. 
3. Zhotovitel se zavazuje minimálně 5 pracovních dnů před zamýšleným termínem provedení 
jednotlivých činností SLA dle článku I. této smlouvy nahlásit plánovaný termín provedení 
objednateli na email objednatele ... Činnosti mohou být provedeny teprve poté, co objednatel 
zamýšlený termín odsouhlasí, popř. stanoví termín jiný, který se zhotovitel zavazuje 
respektovat.  
4. Nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy bude sepsán mezi zástupci 
smluvních stran přejímací protokol o seznámení se zhotovitele se stavem stávající technologie 
v datovém centru 1. a 2., který zástupci smluvních stran podepíšou. Protokol bude uložen 
v servisních knihách v jednotlivých datových centrech. 
5. Po dobu provádění díla se zhotovitel zavazuje poskytovat a zajistit nepřetržitou servisní 
pohotovost a nepřetržitý provoz servisní linky tak, jak vyplývá z přílohy č. 5 této smlouvy. 
Zhotovitel zřídí jedno kontaktní místo dostupné v režimu 24x7x365, na které bude přijímat 
hlášení poruch všech technologií. Poruchu jsou oprávněni hlásit příslušní pracovníci OIT SPH 
na hotline zhotovitele …, email – …. Přijetí požadavku na odstranění poruchy zhotovitel 
neprodleně potvrdí na email objednatele ... Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění 
poruchy a odstranit ji v termínech uvedených v příloze č. 5 této smlouvy pro jednotlivé 
technologie. 
6. Nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen 
objednateli předložit potvrzení výrobce či jeho zastoupení v České republice jednotlivých 
technologií (hašení, chlazení a napájení) o přijetí objednávky na dodávku těchto technologií 
zhotovitelem, v rámci potvrzení bude uveden i termín jejich dodání zhotoviteli. 
7. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 
příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále 
jen SPH) …, tel.: …, email: ...  
Kontaktní osoba za zhotovitele je …, tel.: …, email: ... 
8. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 
dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí a 
dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. U pokynů a připomínek majících vliv na 
rozsah prováděného díla (tj. změnu díla) je zhotovitel povinen vyčkat na vyjádření objednatele, 
případná změna díla bude řešena v souladu s ustanoveními této smlouvy.  
9. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se vyjádřením Odboru památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

10. Před započetím prováděné repase v datovém centru 2. zpracuje zhotovitel technologický 
postup v rozsahu článku I. této smlouvy, který předloží ve lhůtě uvedené v článku II. této 



smlouvě objednateli k odsouhlasení, resp. k posouzení úplnosti, navrženého postupu a 
harmonogramu provádění, a to 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátech - 
.docx, .vsdx, .pdf, dwg atp Technologický postup musí být rozpracován v podrobnostech – pro 
každou technologií hašení, chlazení i napájení včetně specifikace nezbytných odstávek a jejich 
řešení. Zhotovitel je povinen zpracování technologického postupu v době jeho zpracování 
průběžně konzultovat s určenými pracovníky objednatele a přizpůsobit zjištěným skutečnostem 
a požadavkům. 

11. Shledá-li objednatel, že technologický postup není úplný nebo má jiné nedostatky, či 
nesplňuje požadavky objednatele specifikované v zadávacím řízení a této smlouvě, vyzve 
objednatel zhotovitele k doplnění postupu, případně jeho přepracování, s uvedením lhůty pro 
opětovné předložení. Zhotovitel je povinen akceptovat připomínky objednatele a předložit 
postup k novému schválení objednatelem ve lhůtě jím určené. 

12. Provádění repase a s tím související plnění je možné zahájit nejdříve po odsouhlasení 
technologického postupu objednatelem a odsouhlasení jednotlivých termínů provedení. 

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy jmenný seznam techniků určených k provádění díla (a to jak repase 
v datovém centru 2., tak poskytování SLA) dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že  
- vedoucí realizačního týmu techniků – bude držitelem osvědčení o autorizaci podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor technika 
prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika 
- technici určení k provedení repase jednotlivých technologií v datovém centru 2. budou 
odborně způsobilí pro provádění plnění na příslušné technologii (v seznamu zhotovitel 
identifikuje techniky pro příslušnou technologii), technici určení k provedení repase hašení 
musí být odborně způsobilí pro práce na hasicím systému SHZ FORCE 500 s hasivem NOVEC 
1230 
- technici určení k poskytování SLA po dobu 5ti let budou odborně způsobilí pro provádění 
plnění na příslušné technologii (v seznamu zhotovitel identifikuje techniky pro příslušnou 
technologii) 
Výše uvedené plnění budou poskytovat technici, kteří byli zhotovitelem uvedeni v jeho nabídce 
v rámci zadávacího řízení.  
V případě, že některý z techniků uvedených v seznamu bude nahrazován jiným technikem, 
musí se jednat však vždy o technika, který je odborně způsobilý ve stejném rozsahu či vyšším 
jako technik, který je nahrazován, tak aby jeho odborná způsobilost vyhověla požadavkům 
objednatele uvedeným v zadávacím řízení. Uvedené platí i v případě, že na seznam techniků 
bude doplňován technik nový, dosud neuvedený. Změna v osobě technika musí být 
zhotovitelem objednateli oznámena nejméně 5 pracovních dnů před účinností změny. 
Objednatel je oprávněn si kdykoliv v průběhu provádění díla vyžádat doklady o odborné 
způsobilosti jednotlivých techniků, která musí odpovídat požadavkům uvedeným v zadávacím 
řízení. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit doklady o kvalifikaci techniků 
nejpozději do 3 dnů od žádosti objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při provádění repase v datovém centru 2. postupovat tak, aby nedošlo 
k poškození či zničení zde instalovaných zařízení nedotčených touto smlouvou, tj. zhotovitel je 
povinen přijmout taková opatření, aby zabránil škodě na těchto zařízeních, přičemž přijetí 
opatření bude konzultovat s objednatelem a bude se řídit jeho pokyny. Zhotovitel odpovídá 



objednateli za škodu (i nemajetkovou újmu) způsobenou porušením této povinnosti v plném 
rozsahu. 

15. Zhotovitel není oprávněn uvádět informace o činnosti vykonávané pro objednatele dle této 
smlouvy třetím osobám (reference) bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
objednatele. Při uvádění reference nesmí zhotovitel poškodit pověst a dobré jméno objednatele 
a dalších subjektů uvedených v odst. 29 tohoto článku.  

16. Do projektu skutečného vyhotovení je zhotovitel povinen zapracovat i případné 
přepojení/přenastavení, apod., uskutečněné v rámci testovacího provozu. Projekt musí tedy 
odpovídat skutečnému zapojení. V průběhu zpracování projektu musí být projekt zhotovitelem 
konzultován s objednatelem. Před jeho odevzdáním ve lhůtě uvedené v článku II. této smlouvy, 
musí zhotovitel předložit ucelený projekt objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen 
akceptovat připomínky objednatele a zapracovat je do projektu.  

17. Po provedené repasi a poskytnutí všech činností s tím souvisejících ve specifikaci dle této 
smlouvy bude za přítomnosti zástupců obou smluvních stran spuštěn testovací provoz v délce 
uvedené v této smlouvě. Během testovacího provozu bude smluvními stranami průběžně, 
nejméně však 1x denně, vyhodnocována správnost nastavení a chování instalovaného zařízení 
a případné chyby nebo nedostatky, které neomezují provoz objednatele, budou do doby 
ukončení příslušného testovacího provozu odstraněny. Kritické chyby nebo nastavení zařízení, 
která významně omezí nebo znemožní provoz objednatele, budou odstraněny zhotovitelem 
neprodleně, tzn. do 4 hodin od zjištění a nahlášení takovéto chyby objednatelem zhotoviteli. 
Součástí testů je i simulace výpadků zdroje napájení a chlazení a úspěšný přechod na záložní 
zařízení nebo okruh. Odstranění veškerých nedostatků zjištěných během testovacího provozu 
zhotovitelem zajišťuje zhotovitel svým nákladem. Testovací provoz je možné ukončit 
v případě, že všechny chyby zjištěné v průběhu testovacího provozu jsou řádně odstraněny.  

18. Přístup do jednotlivých míst plnění bude zajištěn pro zhotovitele určeným pracovníkem 
objednatele, který bude přítomen vždy při provádění plnění v místě plnění. Zhotovitel je 
povinen řídit se pokyny tohoto pracovníka. Zhotovitel bude oprávněn využívat pouze prostory 
datového centra (zejména k uskladnění potřebného materiálu, nářadí, apod.), nebude-li mezi 
smluvními stranami sjednáno jinak. Odpad vzniklý při provádění díla musí zhotovitel denně 
likvidovat mimo areál Pražského hradu za dodržení platných právních předpisů o odpadech. 

19. Zhotovitel se zavazuje seznámit se a v areálu Pražského hradu dodržovat tyto řídící akty 
objednatele, se kterými se již seznámil v rámci zadávacího řízení (v rámci zadávacího řízení 
objednatel tyto vnitřní předpisy zveřejnil na profilu zadavatele):  
- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Dopravní řád 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které byly zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat 
je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění plnění v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 

20. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 
Pražského hradu, to znamená udržovat příslušná pracoviště, okolí i přístupové trasy v čistém, 
upraveném stavu a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Každý pracovník a 



každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o 
názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označením generálního dodavatelem). 
Označení bude jednotné pro všechny pracovníky.  
Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovištích objednatele jsou povinni podrobit 
se identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky). Každý 
pracovník zhotovitele před vstupem na pracoviště objednatele bude povinen podrobit se 
bezpečnostní prohlídce za účelem umožnění vstupu na pracoviště, následně bude povinen 
předložit identifikační doklad (platný občanský průkaz či cestovní doklad). Nepodrobení se 
prohlídce a/či nepředložení identifikačního dokladu znamená neumožnění vstupu na pracoviště.  

21. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré provádění díla dle této smlouvy bude prováděno tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

22. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 
znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje, popř. např. změnu termínu příslušné části díla. Pokud kontaktní osoba objednatele 
oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací z výše 
uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. Nezastavení prací se 
považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené 
v článku VII. této smlouvy.  

23. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 
a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je nutná k 
řádnému a bezpečnému provedení plnění a tyto předpisy dodržovat. 
b) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá požadavkům 
příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich prováděny pravidelné 
kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a bezpečnostních předpisů, popř. 
požadavků od výrobce. 
c) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní 
nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit ihned objednatele a 
podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O 
přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 
d) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky podle 
rizik, kterým budou vystaveni při provádění plnění a kontrolovat jejich používání. 
e) Respektovat při provádění plnění ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí a 
nad zemí. 
f) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je 
zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 
g) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
h) Před zahájením provádění díla dle této smlouvy se smluvní strany vzájemně prokazatelně 
informují o možných rizicích. 

24. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a platné právní předpisy ČR a 
přímo aplikovatelné předpisy EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, 



případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a 
organizací či platných právních předpisů ČR a/či přímo aplikovatelných předpisů EU vznikne 
jakákoli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

25. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 
asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 
právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu 
vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: ... 

26. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 
stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 
podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 
denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 
v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: ... 

27. Zhotovitel bude při provádění plnění řádně koordinovat práce jednotlivých pracovníků 
a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části plnění provedené těmito pracovníky 
tak, jako by tyto části provedl sám.  

28. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy seznam poddodavatelů, popř. prohlášení, že poddodavatelské plnění 
nebude pro plnění předmětu smlouvy využívat. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje 
každého poddodavatele a specifikuje, jakou část plnění bude daný poddodavatel provádět. 
Zhotovitel se zavazuje provádět plnění výhradně v souladu s předloženým seznamem 
poddodavatelů. V případě změny poddodavatele či zapojení poddodavatele dosud 
neprovádějícího plnění se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný 
seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek stanovených v zadávacím 
řízení), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů 
také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a dále také 
čestné prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 13 Zadávací dokumentace (tj. čestné prohlášení 
o střetu zájmů). Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých 
poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části plnění provedené 
poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám.  

29. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých plnění provádí, jsou povinni chovat se tak, 
aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu.  

30. Ke dni ukončení testovacího provozu bez vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli 
v jeho sídle prováděcí a výrobní projektovou dokumentaci, předávací dokumentaci a 
projekt skutečného vyhotovení, dokumentace bude zpracována v českém jazyce, 2x 
v listinné podobě a 1x v podobě elektronické. 



Na objednatele přechází právo užití nehmotné části díla, tj. výše uvedené dokumentace řádným 
zhotovením takové dokumentace a řádným uhrazením ceny za její zhotovení objednatelem, tj. 
zejména nikoli však výhradně pro účely informace ohledně umístění a popisu všech prvků a 
vedení tras, k archivaci, k případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. ke zpracování 
revizí dokumentace jiným zhotovitelem či pro další stavební či projekční činnost objednatele). 
Odměna za poskytnutí práva užít nehmotnou část díla je součástí ceny za tuto dokumentaci. 

31. Profylaktické prohlídky budou prováděny v pracovní dny v pracovní době, tj. od 8,00 do 
16,30 hodin. Profylaktické činnosti, které by mohly způsobit nedostupnost či omezení 
funkčnost zařízení objednatele, se budou provádět mimo pracovní dobu bez zvláštního 
příplatku v předem naplánovaném a odsouhlaseném termínu. 

32. Po dobu sjednané SLA služby náklady s opravou/výměnou zařízení či jeho části, či náklady 
na odstranění jiné vady plnění, nese v plném rozsahu zhotovitel včetně dopravného do sídla 
objednatele (to neplatí v případě profylaktických prohlídek, kdy dopravu hradí objednatel). 

33. Osobní údaje předávané objednateli dle této smlouvy, popř. i jiné (např. nikoliv však 
výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) zpracovává 
objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat 
své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů 
objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat 
písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat 
a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů 
vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále pak z vnitřních předpisů 
objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

34. Vlastnické právo k jednotlivým zařízením nabývá Česká republika, přičemž příslušný 
hospodařit s tímto majetkem je objednatele, a to ode dne podpisu předávacího protokolu pro 
dílčí plnění dle této smlouvy. 

35. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy 
předložit objednateli Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci 
(dále jen „memorandum“), které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy, předložil-li současně 
objednateli seznam poddodavatelů dle tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje dodržovat po celou 
dobu provádění díla dle této smlouvy povinnosti vyplývající pro něho z memoranda. Zhotovitel 
se zavazuje seznámit s memorandem všechny své poddodavatele a zajistit jeho dodržování. 
Předložené memorandum bude podepsané osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat za 
zhotovitele a dále pak také za jednotlivé poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů dle 
tohoto článku. Memorandum předloží zhotovitel objednateli v listinné podobě. V případě 
změny poddodavatele předvídané v tomto článku je zhotovitel povinen zajistit, aby nový 
poddodavatel připojil svůj podpis k memorandu, a to před účinností změny v seznamu 
poddodavatelů. V případě, že zhotovitel v souladu s odst. 28 tohoto článku nepředkládá seznam 
poddodavatelů, ale prohlášení o nevyužití poddodavatelského plnění, a následně má zájem 
zapojit do provádění plnění poddodavatele, je zhotovitel povinen ve lhůtě uvedené v odst. 28 
tohoto článku společně se seznamem poddodavatelů předložit i memorandum splňující výše 
uvedené podmínky. 

36. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením plnění dle této smlouvy, ani jeho části 
poddodavatele, který nebude uveden v seznamu poddodavatelů dle odst. 28 tohoto článku a 
který současně nepřipojí svůj podpis k memorandu, a to před jeho zapojením do provádění 
plnění. 



37. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

38. Zhotovitel se zavazuje k jednotlivým termínům splnění příslušné části díla uvést do 
náležitého stavu pracoviště a předat ho zároveň s příslušným dílem objednateli. 

 
Va. 

Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
1. Objednatel má zájem na provádění plnění dle této smlouvy v souladu se zásadami 
společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této 
smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní 
předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a zákon o zaměstnanosti – v platném 
znění) a bylo prováděno řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejících se na plnění dle této smlouvy.  
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na provádění 
plnění dle této smlouvy v souladu se zásadami SOVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
trvání této smlouvy zajistit, aby byly při provádění plnění dle této smlouvy dodržovány závazky 
vyplývající z memoranda, které se zhotovitel zavazuje objednateli doručit podepsané jím a 
svými poddodavateli nejpozději 3. pracovní den ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a 
dále ve lhůtách uvedených v článku V. této smlouvy v případě změny v seznamu 
poddodavatelů. Za účelem kontroly plnění závazků vyplývajících z memoranda si objednatel 
vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných poddodavatelských smluv uzavřených 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí, a to ve lhůtách objednatelem určených. 
Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní 
tajemství ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.  
3. Zhotovitel je nad rámec výše uvedené povinnosti v odst. 2 tohoto článku smlouvy povinen 
předložit vždy v rámci první profylaktické prohlídky v daném kalendářním pololetí, ve 
kterém bude plnění prováděno čestné prohlášení o plnění podmínek SOVZ, jehož vzor 
tvoří přílohu č. 8 této smlouvy – Čestné prohlášení o plnění podmínek SOVZ. Takové 
čestné prohlášení současně objednateli předá ke dni ukončení 5tileté záruky dle článku IX. této 
smlouvy. 
4. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této smlouvy podstatným způsobem 
se všemi navazujícími souvislostmi.  
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 
a/či odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla 
dle této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 
objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost 
objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění 
díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. Oblastní inspektorát práce pro 
hlavní město Prahu).  
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech významných skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pracovní podmínky při provádění plnění dle této smlouvy.  
 

 



VI. 
Odpovědnost za škody, kauce  

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy nepoužije. 
2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
3. V případě relevantní námitky objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její 
výše, bude bez odkladu povolán soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento 
soudní znalec pak rozhodne o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel 
a jaká je její výše. Smluvní strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento 
odborný nález nebo expertní vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na 
vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve 
sporu úspěch. 
4. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností 
dle této smlouvy a/či k úhradě případných vzniklých škod kauci ve výši 500.000,- Kč (slovy: 
pětsettisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS ... 
Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva při neplnění jednoho či více závazků 
zhotovitele podle této smlouvy či způsobené škodě objednateli (zejména nesplnění závazků při 
provádění plnění, smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce 
vyplývající z porušení smlouvy). Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o 
čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  
5. Kauce dle odst. 4 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění díla 
(mimo poskytování SLA) a bude do 30. dne po termínu řádného předání dokumentace dle 
článku V. odst. 30 této smlouvy vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle odst. 3 
tohoto článku. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele 
při neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše 
snížena o práva dle předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení 
škody či její výše dle odst. 3 tohoto článku má objednatel právo ponechat si kauci či její 
poměrnou část vzhledem ke sporné škodě až do vydání odborného nálezu či expertního 
vyjádření znalce (blíže odst. 3 tohoto článku) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, 
bude-li to možné. 

 
VII. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
1. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena smluvní pokuta jiná, je zhotovitel povinen 



zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za 
každý případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. Je-li pro splnění povinnosti 
stanovena touto smlouvou lhůta, sjednává se vedle smluvní pokuty uvedené ve větě první i 
smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) za každý i započatý den 
prodlení. 
2. Pro případ nepředložení technologického postupu ve lhůtě stanoveném smlouvou, popř. ve 
lhůtě stanovené objednatelem v případě zjištění vad a neúplnosti předloženého postupu, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý i 
započatý den prodlení. 
3. Pro případ neprovedení repase technologií v datovém centru 2. včetně ukončeného 
testovacího provozu v termínu stanoveném smlouvou bez vad a nedodělků a jejího předání 
objednateli z jiných než objednatelem vyvolaných příčin se sjednává smluvní pokuta ve výši 
30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 
4. Pro případ neodevzdání dokumentace dle článku V. odst. 30 této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) za každý i započatý den 
prodlení. 
5. Pro případ neposkytování SLA služby ve stanoveném rozsahu dle specifikace uvedené v této 
smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý 
případ porušení. 
6. Pro případ nedodržení sjednaného termínu provedení profylaxe či revize či příslušné 
zkoušky dle přílohy č. 5 této smlouvy (byť jedné technologie – hašení, chlazení či napájení) se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) za každý i započatý 
den prodlení a každou jednotlivou technologii. 
7. Pro případ nedodržení termínu nástupu k odstranění poruchy příslušné technologie dle 
přílohy č. 5 této smlouvy, která byla nahlášena oprávněným zástupcem objednatele v souladu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 
(slovy: třitisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení u jednotlivé poruchy. 
8. Pro případ nedodržení termínu odstranění poruchy příslušné technologie dle přílohy č. 5 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení u jednotlivé poruchy. 
9. Pro případ nezajištění provádění díla techniky s příslušnou odbornou způsobilostí dle článku 
V. této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun 
českých) za každý případ porušení, a to i opakovaně. 

10. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VI. odst. 2 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

11. Výše jednotlivé smluvní pokuty stanovené touto smlouvou nemá vliv na případnou náhradu 
škody (i nemajetkové újmy) v plné výši a smluvní strany mezi sebou vylučují použití 
ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

12. Pro případ prodlení objednatele s úhradou příslušné ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve 
výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. upravující úrok z prodlení, v platném znění, z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, v případě, že  
- zhotovitel neprovádí plnění v souladu s touto smlouvou odbornou péčí; 



- zhotovitel je v prodlení s jednotlivým plněním dle této smlouvy; 
- zhotovitel neprovádí dílo odborně způsobilými techniky; 
- zhotovitel provádí dílo techniky neuvedenými na seznamu techniků dle článku V. této 
smlouvy; 
- zhotovitel provádí repasi technologií v datovém centru 2. v rozporu s odsouhlaseným 
technologickým postupem; 
- zhotovitel se neřídí pokyny objednatele; 
- zhotovitel nedodržuje povinnosti stanovené v memorandu a/či v článku V. odst. 36 a/či v 
článku Va, této smlouvy; 
- zhotovitel nepředložil některý z dokladů uvedených v článku V. této smlouvy – ve lhůtě pro 
předložení příslušného dokladu. 
Neplnění těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy, není-li 
zhotovitelem zjednána náprava ani po písemném upozornění ze strany objednatele. 

14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, a dále také v případě, pokud zjistí, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

15. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

16. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

17. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky 
z prodlení, nenahrazené náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a 
náhrady škod přímo proti fakturované částce. 
 

VIII. 
Splnění díla  

1. Provedení repase technologií v datovém centru 2. je splněna protokolárním předáním a 
převzetím řádně provedeného plnění bez vad a nedodělků, a to dnem skončení přejímacího 
řízení, resp. dnem ukončení testovacího provozu bez vad a nedodělků, zjištěných výpadků, 
apod., na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci smluvních stran.  
2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména, nikoli však výhradně, o tyto doklady a 
dokumenty: 

- revizní zprávy, 
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 
revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 



určenými normami, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními 
předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky garantované 

výrobcem, 
- dokumentace dle článku I. této smlouvy – prováděcí a výrobní projektové dokumentace, 

projekt skutečného vyhotovení a předávací dokumentace. 
Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat provedenou repasi za řádně dokončenou a 
schopnou předání a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů však samo o sobě 
neznamená, že je bez dalšího provedená repase považována za řádně dokončenou a schopnou 
předání a převzetí. 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo dle odst. 1 tohoto článku s vadami 
či nedodělky, sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v 
paušální výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo 
smluvní pokuty sjednané v článku VII. odst. 3. této smlouvy, a to od skončení přejímacího 
řízení až do doby odstranění poslední z nich. Převzetí repasované technologie v datovém 
centru 2. s vadami či nedodělky sice znamená skončení přejímacího řízení, avšak 
povinnost řádně provést toto plnění nezaniká. Splnění v tomto případě nastává odstraněním 
poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí plnění s vadami či nedodělky 
spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až okamžikem 
řádného splnění. 
4. Každé jednotlivé provedení pravidelné preventivní údržby či opravy je splněno jejím řádným 
a včasným provedením, přezkoušením a předáním zařízení zástupci objednatele 
v provozuschopném stavu. Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady vztahující se 
k provedení dané části díla – zejména nikoliv však výhradně protokoly a dokumenty dle přílohy 
č. 5 této smlouvy, záruční listy apod., vše v českém jazyce, v listinné podobě. Tyto doklady 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od provedení příslušného plnění. 
Teprve jejich předáním objednateli je příslušné plnění splněno. O každém provedení 
jednotlivého dílčího díla bude proveden zápis v servisní knize příslušné technologie, kterou 
povede zhotovitel v místě plnění u objednatele. Jednotlivé servisní knihy budou uloženy u 
objednatele.  
5. Zhotovitel může vést záznamy o dílčích plněních SLA dle odst. 4 tohoto článku také 
v elektronické podobě formou webové aplikace, do které bude mít přístup i zástupce 
objednatele. V takovémto případě ke dni zahájení poskytování SLA předá zhotovitel 
objednateli přihlašovací údaje do webové aplikace. 

 
IX. 

Záruka za jakost 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 
závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů 
a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 
snížení úrovně díla. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedenou repasi technologií v datovém centru 2. záruku za jakost 
v trvání 5 let, která počíná běžet dnem splnění této části díla dle článku VIII. této smlouvy. U 
zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí 



záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel se zavazuje před předáním této části díla jako 
celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční listy či certifikáty 
s vyznačenou délkou záruční doby. 
3. Po dobu uvedenou v odst. 2 tohoto článku (první věta) se zavazuje zhotovitel pro objednatele 
zajišťovat služby SLA v rozsahu článku I. a přílohy č. 5 této smlouvy za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  
4. Zhotovitel poskytuje objednateli na pravidelné profylaktické prohlídky poskytované v rámci 
SLA záruku za jakost v délce 6 měsíců ode dne splnění dílčího plnění díla. Na provedené 
opravy a veškerý materiál a dodané náhradní díly se vztahuje záruka za jakost v délce 12 měsíců 
ode dne splnění dílčího plnění díla. Na odstranění záručních vad dle tohoto odstavce se uplatní 
příslušná ustanovení smlouvy o provádění SLA.  
5. Zhotovitel dále přebírá záruku, že plnění dle této smlouvy bude provedeno bez chyb, které 
by mohly narušit způsobilost zařízení nebo je poškodit. 
6. Záruka za jakost zhotovitele se nevztahuje na vady díla způsobené neodborným zásahem či 
manipulací objednatele. 

 
X. 

Závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a 
ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou 
dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně 
známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace 
poskytnout podle platných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým 
zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být kteroukoliv 
ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
2. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpovědní doba se sjednává v délce 14 dnů a začíná běžet prvním kalendářním dnem 
po dni, kdy byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 
3. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 
především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 
platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 
objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 
mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 
4. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením 
platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle 
§ 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato ustanovení 
dle předchozí věty se tak na smluvní vztah smluvních stran nepoužijí. 
5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 



6. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 
7. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 
jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 
strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 
smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
8. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 
a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se 
škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 
objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. 
pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky tohoto odstavce bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů.  
9. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

10. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 
smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jejího sídla v Praze. 

12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. Uveřejnění smlouvy, případně všech jejích následujících změn – dodatků, 
zajistí bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy/dodatku objednatel. 
 
Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet – chlazení 
Příloha č. 2 – vyjádření Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 
Příloha č. 3 – nabídkový rozpočet – hašení 
Příloha č. 4 – nabídkový rozpočet – napájení 
Příloha č. 5 – specifikace SLA 
Příloha č. 6 – nabídkový rozpočet – SLA 
Příloha č. 7 – memorandum – vzor 
Příloha č. 8 – čestné prohlášení – memorandum - vzor 
 
 
 
 
 



V Praze dne  V Praze dne 
 
 
 
 
 Ing. Ondřej Vosyka, MBA Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
 Forso, s.r.o. Správa Pražského hradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Příloha č. 2 
 

 
 

V Praze dne 19. října 2020 
            č. j. SPH 1664/2020 

 
Rozhodnutí 

Kanceláře prezidenta republiky – Odboru památkové péče 
k výměně a doplnění suchého chladiče umístěného na střeše Impluvia 

 
Kancelář prezidenta republiky – Odbor památkové péče, příslušná podle § 2 vládního nařízení 
č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu, vydává na základě § 14 odst. 3 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, toto rozhodnutí: 
Správa Pražského hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem tvořícím 
areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. č. j. SPH 1664/2020 
o rozhodnutí k výměně technologie suchého chladiče, nyní umístěného na střeše Impluvia. 
Technologie zajišťuje chlazení datového centra PH. Po deseti letech se blíží k hranici své 
životnosti. Na místě bylo provedeno místní šetření za účasti pracovníků Odboru informačních 
technologií SPH a projednáno nové řešení, protože dochází ke zdvojení technologických 
jednotek. 
Kancelář prezidenta republiky – Odbor památkové péče žádost posoudil z hlediska zájmů státní 
památkové péče na ochraně Pražského hradu, který je, včetně jeho areálu, nařízením vlády 
č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, prohlášen za národní kulturní památku, a stanoví: 

Záměr náhrady technologie chlazení na střeše Impluvia je přípustný za 
následujících podmínek: 

- Protože je nově plánováno umístění dvou jednotek chlazení nad sebe, je třeba upravit 
nosnou konstrukci z hlediska výšky instalovaných zařízení – tedy snížením nosné konstrukce. 
Střecha Impluvia tvoří uzavřený prostor (dvorek) uzavřený chodbou a štíty střechy Jižního 
křídla, který je ovšem pohledově exponován. Výška instalovaných technologií musí tedy 
respektovat pohled z hlavní věže katedrály sv. Víta – zařízení by nemělo být z věže vidět. 
Protože je na zařízení vidět i okny exponované uzlové chodby, řešení by mělo být esteticky 
kultivované. 

- Technologie bude tedy umístěna na sníženou a upravenou samonosnou konstrukci, 
respektující výše uvedené pohledové parametry; kotvení do barokních zdí či měděné střechy 
Impluvia je vyloučeno. Stávající systém samonosné konstrukce bude zopakován s potřebnými 
úpravami, jak ve věci úpravy výšky, tak umístění dvou jednotek nad sebe. Nynější řešení 
s pohledově přiznanými izolovanými trubkami je vizuálně neuspokojivé. Doporučujeme je 
zakrytovat vhodnými deskami (např. Cetris), které by bylo možno kotvit do tělesa novějšího 
komínu. Do tělesa komínu lze přikotvit i případný nosný systém desek. Následně budou desky 
po adjustaci upraveny stěrkou a shodným fasádním nátěrem okolní barevnosti. Tato úprava 
zlepší i tepelnou izolaci trasy v exteriéru. V případě potřeby je do nové konstrukce možné 
vytvořit větrací otvory kryté žaluzií. Vrchní partii krytu je potom třeba klempířsky oplechovat 
- buď Cu či Pb plechem tak, aby nadále voda nestékala po přiléhajících zdech (jak je tomu 
nyní). Technologie patrně nevyžaduje stříšku a je vhodnější ji pohledově přiznat. Zařízení však 
musí být upraveno tak, aby se srážková voda z něj neodrážela na přiléhající stěny.  

- Odkrytá krabice elektroinstalace nad zařízením bude zakrytována a barevně upravena 
shodně s okolím. 



Všechny aktuální podrobnosti a technické řešení budou v dostatečném předstihu 
schváleny zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. 

Odůvodnění 
Toto rozhodnutí je závazným stanoviskem ve smyslu § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 20/1987 

Sb., neboť podle § 44a odst. 3 téhož zákona závazné stanovisko ve věci, o které není příslušný 
rozhodovat stavební úřad, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 

Správa Pražského hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem 
tvořícím areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. č. j. SPH 
1664/2020 o rozhodnutí k výměně a doplnění technologie suchého chladiče, nyní umístěného 
na střeše Impluvia. Technologie zajišťuje chlazení datového centra PH.  

Kancelář prezidenta republiky při posouzení žádosti a stanovení požadavků uvedených 
ve výroku tohoto rozhodnutí vycházela ze znalosti problematiky a předpokládaných 
technologických kroků realizace. 

Toto rozhodnutí vychází z § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., podle něhož v rozhodnutí 
orgán státní památkové péče vyjádří, zda práce uvedené v žádosti o rozhodnutí jsou z hlediska 
zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce 
připravovat a provést; základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně 
historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.  

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 80 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným ke Kanceláři 
prezidenta republiky.  

 
Příloha: 

Připojujeme několik snímků stávajícího stavu instalovaného chladiče. Na snímcích je zřejmé 
cyklické odrážení vody a zatékání na přiléhající konstrukce.  
 
Vyřizuje: … 
Telefon: … 
                                                                                                          … 
                                                                                         ředitel  

                     Odbor památkové péče 
                                                                                    Kancelář prezidenta republiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 7 

MEMORANDUM O FÉROVÝCH PODMÍNKÁCH 
V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI 

 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky vyhlášenou v otevřeném řízení na akci 

 
„Repase hašení, chlazení a napájení a následné poskytování SLA v serverovně 

Pražského hradu“ 
 
 
Zadavatel veřejné zakázky: Správa Pražského hradu, se sídlem Hrad I. nádvoří č. p. 1, 
Hradčany, 119 08 Praha 1, IČO 49366076 (dále jen „zadavatel“, popř. „objednatel“) 
 

Úvod 
Účel a cíl memoranda 

Účelem memoranda je nastavení obecných pravidel pro plnění předmětu nadlimitní veřejné 
zakázky na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení pod názvem „Repase hašení, chlazení a 
napájení a následné poskytování SLA v serverovně Pražského hradu“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) prostupujících dodavatelským řetězcem za účelem dosažení férových vztahů mezi 
vybraným dodavatelem (dodavatelem) a jeho poddodavateli (dále společně jako „účastníci 
dodavatelského řetězce“) na všech úrovních dodavatelského řetězce, jakož i v rámci 
organizačních struktur jednotlivých účastníků dodavatelského řetězce (zejména ve vztahu k 
jejich zaměstnancům).  
Cílem memoranda je vytvořit prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce 
vytvářet férové a efektivní partnerství, kdy budou dodržovat veškerá zákonná i sjednaná 
pravidla (zejména pravidla platebního styku a práva a povinnosti zaměstnanců podílejících se 
na plnění veřejné zakázky) a jejich společnou snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění 
(včetně zohlednění sociálních, environmentálních i ekonomických aspektů) za vynaložené 
veřejné prostředky.  

Adresáti a praktické fungování memoranda 
Memorandum je určeno všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění 
veřejné zakázky, bez ohledu na pozici v tomto řetězci nebo objem realizovaného plnění. 
Břemeno praktického naplňování pravidel leží na každém dotčeném účastníkovi 
dodavatelského řetězce. 

Kontrola plnění podmínek memoranda 
Zadavatel hodlá kontrolovat, zda jsou podmínky v tomto memorandu stanovené skutečně 
naplňovány. Za tím účelem hodlá získávat potřebné informace od účastníků dodavatelského 
řetězce formou rozhovorů, dotazníků či evaluačních setkání. Účastníci dodavatelského řetězce 
budou při této kontrole poskytovat zadavateli součinnost a aktivně spolupracovat. 

Výhrada 
Z tohoto memoranda nevznikají jakékoli přímé finanční nároky. Smyslem a účelem memoranda 
je vymezit prostor a základní principy pro smluvní vztahy v souvislosti s plněním veřejné 
zakázky, které jsou účastníci dodavatelského řetězce připraveni uvést v život tak, že je jako 



vymahatelné povinnosti zahrnou do vlastních smluvních závazkových vztahů souvisejících s 
plněním veřejné zakázky.  

Podmínky v dodavatelském řetězci 
Podmínky pro platby 

Jednotliví účastníci dodavatelského řetězce mají právo na férové platební podmínky a řádné a 
včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností 
při plnění veřejné zakázky. Svévolné a neoprávněné neplacení či zdržování plateb je 
nepřípustné.  
Pravidla řádného a včasného placení musí fungovat jak ve vztahu mezi zadavatelem a 
vybraným dodavatelem (dodavatelem), tak i na všech úrovních dodavatelského řetězce, tedy na 
všech úrovních plnění veřejné zakázky.  
Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci 
dodavatelského řetězce musí obsahovat úpravu podmínek placení, která stanoví placení ve lhůtě 
nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury anebo ode dne obdržení zboží 
nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Bylo-li však ujednáno převzetí zboží 
nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, pak ode dne převzetí, popřípadě 
ověření.  
Každý účastník dodavatelského řetězce by měl s určitostí vědět, kolik a kdy mu bude zaplaceno.  

Důstojné pracovní podmínky 
Zadavatel má zájem na zadání a provedení předmětu plnění veřejné zakázky plně v souladu se 
závaznými pravidly pro výkon závislé práce.  
Po celou dobu trvání plnění předmětu veřejné zakázky musí být dodržovány veškeré relevantní 
právní předpisy, zejména pak pracovněprávní, jako například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, délky odpočinku a podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem k regulaci zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 
předmětu plnění prováděny bezprostředně vybraným dodavatelem či jeho poddodavatelem.  

Podpisy 
Podpisem tohoto memoranda stvrzujeme zájem o férové vztahy mezi účastníky dodavatelského 
řetězce, jakož i mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při plnění veřejné zakázky. Naším cílem je 
vytvářet prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce pracovat ve férovém 
a efektivním partnerství, kdy budou dodržována veškerá zákonná i sjednaná pravidla a naší 
společnou snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění (včetně zohlednění sociálních, 
environmentálních i ekonomických aspektů) za vynaložené veřejné prostředky.  
Příslušná ustanovení smluv upravujících naše vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s 
plněním veřejné zakázky, zejména pak ve vztahu k podmínkám placení a ve vztahu k úpravě 
pracovních podmínek a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci budeme formulovat tak, aby byly 
cíle tohoto memoranda prakticky naplňovány. Zároveň v těchto smlouvách upravíme možnosti 
kontroly a adekvátní sankce pro případ porušení práv a povinností.  
S ohledem na oprávněný zájem zadavatele průběžně kontrolovat dodržování pravidel plnění 
veřejné zakázky vymezených v tomto memorandu projevujeme vůli takovouto kontrolu 



dodržování podmínek umožňovat, strpět ji a poskytovat si vzájemně veškerou součinnost 
nezbytnou k jejímu provedení, zejména k včasnému informování zadavatele o okolnostech pro 
něj v tomto ohledu významných a ke sdílení zjištěných nedostatků.  
Memorandum je vyhotoveno v listinné podobě v jednom originále a po dobu plnění veřejné 
zakázky bude uloženo u Zadavatele. 
 
V …………………… dne ……………………….. 
 
Vybraný dodavatel (dodavatel) - …………………………….. (název firmy, popř. jméno a 
příjmení, včetně sídla a IČO) 
 
………………………….. (podpis oprávněné osoby za vybraného dodavatele)  
 
 
Poddodavatelé - identifikace poddodavatele (název firmy, popř. jméno a příjmení, včetně sídla 
a IČO) včetně podpisu oprávněné osoby za poddodavatele jednat a datum podpisu: 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
  



Příloha č. 8  
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PLNĚNÍ PODMÍNEK SOVZ  
Dodavatel - …………….…, sídlem …………………, IČO: ……………..…, zastoupený: 
…………………………..… tímto v souvislosti s plněním nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávky vyhlášené v otevřeném řízení pod názvem „Repase hašení, chlazení a napájení a 
následné poskytování SLA v serverovně Pražského hradu“ (dále jen „veřejná zakázka“) činí 
čestné prohlášení, že v období …………….. roku ……………..:  
▪ budou veškeré práce na plnění veřejné zakázky prováděny v souladu s pracovněprávními 
předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  
▪ všichni cizí státní příslušníci, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, budou splňovat 
podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména budou mít 
potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),  
▪ všechny osoby podílející se na plnění veřejné zakázky budou řádně vedeny v příslušných 
registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),  
▪ jako poddodavatelé budou k plnění veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,  
▪ všichni zaměstnanci dodavatele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů budou řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
▪ všichni zaměstnanci dodavatele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů budou řádně 
vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 
vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu 
kontrolováni.  
 
V ………………………… dne  
 
 ……………………………….. 
 za dodavatele 
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