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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21/7700/0106 

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „Dodatek č. 2“) 

 

Název díla: 

„ÚP VE VRCHLABÍ – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“ 

   

Článek 1.     

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel  
Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství 
Sídlo:     Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22 
IČO:     72080043 
Zastoupena:  – vedoucím Oddělení 

dlouhodobého hmotného majetku 
Osoby oprávněné jednat:   
ve věcech technických:  , referent Oddělení dlouhodobého 

hmotného majetku 
                                                    tel.:   
                                                    e-mail:  

 
 

Bankovní spojení:    
Číslo účtu:     
Kontaktní adresa:   Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel‟) 
 
 
Zhotovitel 
Název:  TEP Jablonec, spol. s r. o. 
Sídlo:  Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČO:  62240188 
DIČ:  CZ62240188 
Zastoupena:   jednatelkou 
 
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl.č. 7920  
 
ve věcech smluvních:        l 

z 

l 

 

ve věcech technických:      l 

z 

 

Bankovní spojení:   
Číslo účtu:         
Kontaktní adresa zhotovitele: Pivovarská 17, 466 01  Jablonec nad Nisou 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel‟)  

 
(dále společně také jako „smluvní strany“) 
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Článek 2.  

PREAMBULE 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem III. odst. 4 a článkem XII. odst. 2 
Smlouvy o dílo č. 21/7700/0106 „ÚP ve Vrchlabí – rekonstrukce plynové kotelny“ 
uzavřené dne 06. 05. 2021 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se 
výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto 
Dodatku č. 2 ve znění Dodatku č. 1. 

2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla 
o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 2, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku č. 2 a současně se stává Přílohou č. 4 Smlouvy. 

 

 

Článek 3.  

ZMĚNA SMLOUVY 

 

A. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO, odst. 1, který nově zní: 
 
1. Cena za dílo činí 555 217,78 Kč bez DPH (slovy: pět set padesát pět tisíc dvě sta 

sedmnáct korun českých a sedmdesát osm haléřů).         
 
DPH ve výši 21 % činí 116 595,73 Kč (slovy: jedno sto šestnáct tisíc pět set devadesát 
pět korun českých a sedmdesát tři haléřů). 

Cena za dílo činí 671 813,51 Kč včetně DPH (slovy: šest set sedmdesát jedna tisíc osm 
set třináct korun českých a padesát jedna haléřů). 

Z toho částka Dodatku č. 2 - navýšení ceny činí 13 840,29 Kč bez DPH (slovy: třináct 

tisíc osm set čtyřicet korun českých a dvacet devět haléřů), tj. 16 746,75 Kč včetně DPH 

(slovy: šestnáct tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých a sedmdesát pět haléřů). 

 
C. Smluvní strany se dohodly na změně článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Na konec   
     odst. 10 Smlouvy se doplňuje: 

Příloha č. 4 – Změnový list č. 2 ze dne 25. 10. 2021 

 

 
Článek 4. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají 
nadále v platnosti. 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

3. Změny tohoto Dodatku č. 2 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně 
očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv, podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 
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5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.  

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 25. 10. 2021 

 

     

 

 
 
 

           V Praze dne 1. 11. 2021  V Jablonci nad Nisou i Dne 27. 10. 2021 

 

za objednatele: 

 

 

 

 

 
 

za zhotovitele: 

   

vedoucí Oddělení dlouhodobého 
hmotného majetku                                  

 Jednatel společnosti 
TEP Jablonec, spol. s r. o  

 

 
 
 
 


