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DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 12.04.2021 pro zhotovení stavby 

„Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele: 750/6277/21 
 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021-008 
 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:              Město Třeboň, 
zastoupené:              PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
se sídlem:                 Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň 
IČ:                             002 47 618,  
DIČ:                          CZ 00247618 
datová schránka ID: 4cbbvj4 
bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
telefon:                      xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
e-mail:                       xxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
a 
 
Dodavatel:               Lesostavby Třeboň a.s. 
zastoupená:              Ing. Pavlem Šímou, předsedou představenstva 
se sídlem:                 Novohradská 226, Třeboň II, 379 01  Třeboň 
spisová značka:        B553 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČ:                             47239328 
DIČ:                          CZ47239328 
datová schránka ID: idtexsd                             
bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon:                     xxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
jako dodavatel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 

 
 
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.04.2021 mezi výše uvedenými 

smluvními stranami (dále jen „dodatek“). 

 
II. Předmět dodatku 

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely mezi sebou dne 12.04.2021 Smlouvu o dílo, 

jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla pro objednatele pod názvem stavby 

„Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, 

způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen 

„smlouva“). 

2) Smluvní strany se proto na základě tohoto dodatku dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. IV 

(Doba plnění) spočívající v prodloužení lhůty na dokončení díla. 
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3) Dále se smluvní strany domluvily na rozšíření předmětu smlouvy a s tím související změně ceny 

díla dle změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ve formě Přílohy (dále 

jen „Příloha“). 

 

III. Změny smlouvy o dílo 

 

 1)     V článku IV. Doba plnění se znění odstavce dokončení díla ruší a nově zní takto: 

         Termín dokončení díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončeného díla 

kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívaní díla: do 204 kalendářních 

dnů od zahájení realizace díla.  

 2)     V článku II. Předmět plnění se znění odstavce II.1 na konci doplňuje o nový text, který zní: 

         Předmětem díla je provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve 

změnovém listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 3)     V článku V. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. V.1 ruší a nově zní 

takto: 

         V.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši: 

  

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Cena díla dle SoD  9.487.141,00 Kč 1.992.300,00 Kč 11.479.441,00 Kč 

Práce a dodávky podle 
oceněného soupisu prací 
– změnový list č. 1  

69.531,82 Kč  14.601,68 Kč 84.133,50 Kč 

Cena díla celkem 
včetně Dodatku č. 1 

9.556.672,82 Kč 2.006.901,68 Kč 11.563.574,50 Kč 

 
IV. Závěrečné ustanovení 

 
1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.04.2021 nedotčené tímto dodatkem se nemění 

a zůstávají beze změny. 

2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva 

(2) obdrží objednatel a dva (2) dodavatel. 

3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 575/2021-84 ze 

dne 19.10.2021. 

4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon 

o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost 

tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním 

tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku 

do registru smluv zajistí objednatel. 

5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných 

jednat za smluvní strany. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha: Změnový list č. 1 

 
V Třeboni dne    01.11.2021                                 V Třeboni dne  29.10.2021      

za objednatele     za dodavatele 
 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------   ---------------------------------------------------- 
PaedDr. Jan Váňa, starosta města    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                      na základě pověření         
 
 
 
 
 
 
                                                                                -----------------------------------------------------  
                                                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                                                            na základě pověření 


