

Dodatek č.1 
                                                                                            
DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23. 7. 2021, 
č. smlouvy objednatele 2021/126, 
č. smlouvy zhotovitele 42521/21
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

1. 	Psychiatrická nemocnice Bohnice
	IČO:	00064220
	DIČ:	CZ00064220
	Číslo účtu:	16434081/0710  
	Bankovní spojení:	Česká národní banka
	Sídlo 	Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice
Statutární zástupce	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel	
dále jen „objednatel“
a
2. 	EMV s.r.o.
IČO:	48038792
DIČ:	CZ48038792
	Číslo účtu:	43500021/0100
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Sídlo:	Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4
Místo podnikání:                  Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
Statutární zástupce:	Michl Vydra, jednatel
Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 15418
dále jen „zhotovitel“

I.
Význam a účel dodatku

1. Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo „strana“, uzavřely dne 23. 7. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební práce v objektu č. p. 126, pavilon 27 – 2. NP“.
2. V průběhu stavby se na straně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení dodatečných, které v součtu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  Jednotlivé druhy dodatečných prací jsou podrobně popsány v příloze tohoto dodatku (ve změnových listech). Tímto dodatkem smluvní strany vypořádávají veškeré vícepráce a méně práce, které při zhotovení díla vznikly. 






II.
Předmět dodatku


Smlouva se mění a doplňuje následovně:
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1. V čl. II. (Specifikace předmětu díla) se za bod 2. 1. doplňuje nový podbod 2. 2. v následujícím znění:

 „Předmětem díla jsou též dodatečné stavební práce /vícepráce/ v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze této smlouvy ve znění dodatku č. 1“.

2. V čl. III. (Termíny, místo plnění, práce na díle) se  bod 3.2. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se bodem novým v následujícím znění:  

„Termín dokončení díla se nově na základě změn stanovuje nejpozději do 19. 11. 2021.“

3. V čl. V. (Cena a platební podmínky) se  bod 5.1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se bodem novým v následujícím znění:  

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění včetně definovaných změn díla cenu ve výši:

A) Původní cena díla dle SoD bez DPH…………………1.565.000,00 Kč bez DPH	

B) Cena dodatečných prací bez DPH ……………………. 630.958,51 Kč bez DPH						    	
				
C) Cena méněprací bez DPH………………………………. - 4.720,00 Kč bez DPH
           
D) Celková cena za dílo po připočtení všech dodatečných stavebních prací a po odečtení méně prací …………………………………2.191.238,51 Kč bez DPH (slovy: dva miliony jednostodevadesátjeden tisíc dvěstětřicetosmtisíc korun českých a padásetjeden haléřů). Cena díla bude účtována v přenesené daňové povinnosti.


4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.












III.
Závěrečná ustanovení

1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.	Tento dodatek se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.	Dodatek č. 1 (stejně jako Smlouva) je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 




Přílohy:

· Rekapitulace změnových listů
· Změnové listy ZL č.1 - 3                 







	V………………dne…29.10.2021………
	          V ……………... dne …27.10.2021.

	
	

	Objednatel:              
	           Zhotovitel:         
      

	MUDr. Martin Hollý, MBA
Ředitel                                                            
Psychiatrické nemocnice Bohnice
	Michal Vydra 
jednatel  
EMV s.r.o.
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