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Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

 
Název zakázky: „Odstranění propadu rychlosti na trati Praha – 

Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany“ 

 
Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena:  

 

 

 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00  Praha 9 

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645300013/2015 

ISPROFOND: 5 213 130 002 

a  

STRABAG Rail a. s. 

se sídlem: Železničářská  1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 1370, 

zastoupená:  

bank. spojení:  

 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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číslo smlouvy: 1-01-15-026/DHAB 

 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Odstranění propadu 

rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany“ uzavřené dne 20.08.2015. 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto 

Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujících změnách a doplněních Smlouvy: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna části ustanovení článku 3. Předmět, cena a 

harmonogram postupu prací Smlouvy, odstavce 3.3.  

Ruší se níže uvedený text: 

Cena Díla bez DPH: 226 972 730,12 Kč 

Slovy: dvě stě dvacet šest miliónů devět set sedmdesát dva tisíc sedmset třicet korun českých 

dvanáct  haléřů,  

a nahrazuje dále uvedeným textem:  

Cena díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy:     226 972 730,12 Kč 

Vícepráce                                                                                       0,- Kč 

Méněpráce                                                                    - 68 116,68 Kč 

           Nová cena Díla bez DPH:                                  226 904 613,44 Kč 

Slovy: dvě stě dvacet šest miliónů devět set čtyři tisíc šest set třináct korun českých čtyřicet 

čtyři  haléřů 

Na základě tohoto Dodatku č. 2 dochází ke snížení ceny díla o částku ve výši 68 116,68 Kč (slovy: 

šedesát osm tisíc sto šestnáct korun českých a šedesát osm haléřů), a to v důsledku nedočerpání 

změnového listu č.1 -  na základě protokolů o skutečné výměře provedených prací, potažmo tedy 

na smyslu změnového listu č. 2.  

 

1.2     Článek 5. Závěrečná ustanovení – bod 5.12. se mění takto: 

Ruší se stávající text přílohy č.  4 – Rozpis Ceny Díla a nahrazuje se novým textem.  

Upravená příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako 

příloha č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy. 

 

2.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

2.1    Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2.2     Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti beze 

změn. 
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2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení. 

2.4   Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha: 

 

Příloha č. 1 Rozpis Ceny Díla (příloha č. 4 Smlouvy) – nové znění platné ke dni 

podpisu tohoto Dodatku č. 2 

 

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

V Praze dne 27.10.2016 

 

V Ústí nad Labem dne 10.10.2016 

 

................................................................................... 

 
 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

................................................................................... 

 
 
 
 

 


