
Číslo smlouvy objednatele: 2016/00409/OVZI/DSM/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 21.3.2016 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Střední průmyslová škola Hranice - kotelna Teplická ul.“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.

SMLUVNÍ STRANY
O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ : 606 09 460
DIČ: CZ 606 09 460
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru veřejných

zakázek a investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, na
základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
2. 3. 2015

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Jiří Maděrka, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon: 585 508 835, 724 062 405
e-mail: j.maderka@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : PRODIG-TCV s.r.o.
Spisová značka: C 23476 vedená u Krajského soudu v Ostravě ze dne

22. 12. 2000
Se sídlem: Ratiboř čp. 352, okres Vsetín, PSČ 75621
IČ: 25871501
DIČ: CZ25871501
Zastoupený: Miroslavem Pařenicou, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a 
smlouvě příkazní č. 2016/00409/OVZI/DSM ze dne 21. 3. 2016. 

ČÁST A. 

Dne 21. 3. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu 
příkazní č. 2016/00409/OVZI/DSM  mj. na zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby (DPS), týkající se rekonstrukce zdrojů tepla a vytápění objektů 
Střední průmyslové školy, Hranice, Studentská 1384, pracoviště odborného výcviku 
Teplická 48, Hranice. 

(dále jen „Smlouva“). 

ČÁST B. 
Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě jsou úpravy termínů dokončení díla z důvodu 
změny požadavku Stavebního úřadu Hranice vyplývající ze souhlasu k udržovacím 
pracím na uvedené stavbě. V průběhu zpracování DPS vyplynulo, že z důvodu 
nového umístění kotelen je nutné v rámci inženýrských činností zajistit pravomocné 
stavební povolení.  
Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou dohodly na 
úpravě předmětu plnění, termínů plnění a sankcí. 

Čl. III. odst. 1. Smlouvy nově zní: 

III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně zajištění všech potřebných 
podkladů a dalších nezbytných průzkumů na realizaci navržené stavby: 

„Střední průmyslová škola Hranice - kotelna Teplická ul.“ 

(dále jen „dílo“) 
Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet 
vykonat inženýrskou činnost směřující k zajištění vyjádření dotčených orgánů 
státní správy (DOSS) a samosprávy, včetně vyjádření případných správců 
inženýrských sítí a dodavatelů energií a zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit 
pravomocné stavební povolení. 

Ostatní ujednání čl. III. zůstávají nezměněna. 
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Čl. IV. odst. 1. Smlouvy nově zní: 

IV. 

TERMÍNY PLNĚNÍ 
1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. Smlouvy jsou 

následující: 
a) Termín předložení návrhu DPS  do 15. 5. 2016 
b) Termín vykonání inženýrské činnosti  

(předání požadovaných vyjádření dotčených orgánů) do 3. 9. 2016 
c) Termín podání žádosti o stavební povolení do 10. 9. 2016 
d) Termín předání DPS  do 30. 9. 2016 
e) Termín získání pravomocného stavebního povolení do 31. 10. 2016 

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna. 

Čl. VI. odst. 1. a odst. 3  Smlouvy nově zní: 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Cena za plnění dle čl. III. této 
smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně: 
a) faktura ve výši 24 200,00 Kč včetně DPH (20 000,00  Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za inženýrskou činnost; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předložení pravomocného 
stavebního povolení; 

b) faktura ve výši 203 280,00 Kč včetně DPH (168 000,00  Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za vypracování DPS; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání finální DPS 
objednateli; 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření. 

K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

 příloha faktury dle bodu a) – protokol o převzetí požadovaných vyjádření 
dotčených orgánů a kopie pravomocného stavebního povolení; 

 příloha faktury dle bodu b) – protokol o finální převzetí DPS. 

Ostatní ujednání čl. VI. zůstávají nezměněna. 
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Čl. IX. odst. 1. Smlouvy nově zní: 

IX. 

SANKCE 

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti dle čl. IV. odst. 
1. písm. a), b), c), d) nebo e) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním každé povinnosti. 

Ostatní ujednání čl. IX. zůstávají nezměněna. 

ČÁST C. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 10. 8. 2016 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 

 V Olomouci dne: 16. 8. 2016 V Ratiboři dne: 17. 8. 2016 

Objednatel: Zhotovitel: 
 
 

............................................ 

Olomoucký kraj 
Ing. Miroslav Kubín 

vedoucí odboru veřejných 
zakázek a investic 

............................................ 

PRODIG–TCV s.r.o. 
Miroslav Pařenica 

jednatel 
 

 
 


