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DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

ze dne 24.11.2016 pod č. 13/2016/529100, uzavřené  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu  

pro Karlovarský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

v technických záležitostech oprávněn jednat: Petra Kalendová   

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  

Tel.:    

E-mail:  

ID DS:  

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH   

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                        

Stavby IS, s.r.o.  

zastoupený: Romanem Horčičkou, jednatelem společnosti 

tel./fax:  

e-mail:  

ID DS:  

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Michal Šilhánek, stavbyvedoucí       

tel./fax:  

adresa: Lomená 326, 351 35 Plesná                                                            

e-mail:             

bankovní spojení:   

číslo účtu:    

IČO: 26403510    

DIČ: CZ26403510  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 

vložka 18026. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl.I  Předmět a účel dodatku smlouvy 

1. Dle změnového listu č. 2 ze dne 22.3.2017 se mění znění Čl. III Cena díla takto: 

4.Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                         559 444 Kč. 

DPH 21 % činí      117 483 Kč                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       676 928 Kč. 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).   

  

 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku. 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 13/2016/529100 ze dne 

24.11.2016 nedotčené tímto dodatkem smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel  

a 2 zhotovitel. 

5. Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby je tato příloha: 

 kopie změnového listu č.2  

V Karlových Varech dne 24.3.2017 V Karlových Varech dne 24.3.2017 

  

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Šárka Václavíková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Karlovarský kraj 

objednatel 

Roman Horčička 

jednatel společnosti Stavby IS, s.r.o. 

zhotovitel 

 

Příloha: kopie změnového listu č. 2 


